Versiunea: 1.5

# Programul Achizițiilor pentru Proiect

Autoritatea contractanta: COMUNA GHERAESTI

Nr/data inregistrare: 688/ 28.04.2023

Judetul: Neamt CIF: 2613729

Titlul proiectului: RENOVAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL GHERAESTII NOI SI DOTAREA CAMINULUI CUL

Codul proiectului: 0760CN00031712900110

| Nr. Crt | Tipul contractului | Obiectul Contractului | CPV | Valoare estimata LEI fara TVA | Din care eligibil | Sursa de finantare | Procedura de atribuire | Data initierii procedurii | Data atribuirii contractului | Modalitate de derulare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Achiziții desfașurate înaintea semnării Contractului de finanțare | | | | | | | | | Adauga | Sterge |
| 1 | Servicii | Documentatii necesare initiere proiect Reabilitare C | 1241000-9 | 27.000 | 27.000 | FEADR | Atribuire directa | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Online |
| 2 | Servicii | Servicii de consultanta proiect PNDR sm 7.6 Investiti | 79411000-8 | 90.000 | 88.511,5 | FEADR+BUGET LOCAL | Atribuire directa | 12.06.2017 | 12.06.2017 | Online |
| II. Achiziții necesare implementării proiectului | | | | | | | | | | |
| II.1 Produse | | | | | | | | | Adauga | Sterge |
| 1 | Produse | Mobilier interior exterior Gheraesti | 39122100-4, 39 | 51.056 | 51.056 | FEADR | Atribuire directa | 08.03.2021 | 23.03.2021 | Online |
| 2 | Produse | Echipamente electronice si IT Gheraesti | 30122100-1 | 68.689,82 | 68.689,82 | FEADR | Atribuire directa | 24.11.2021 | 19.01.2022 | Online |
| 3 | Produse | Echipamente iluminat Gheraesti | 30192170-3 | 1.741,84 | 1.741,84 | FEADR | Atribuire directa | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Online |
| 4 | Produse | Echipamente de uz gospodaresc Gheraesti | 39713430-6 | 7.164,54 | 7.164,54 | FEADR | Atribuire directa | 26.11.2021 | 16.12.2021 | Online |
| 5 | Produse | Costume populare Gheraesti | 18300000-2 | 168.210 | 168.210 | FEADR | Procedura simplificata | 08.01.2021 | 25.03.2021 | Online |
| 6 | Produse | Instrumente muzicale Gheraesti | 37310000-4 | 97.025,19 | 97.025,19 | FEADR | Procedura simplificata | 24.03.2021 | 09.06.2021 | Online |
| 7 | Produse | Echipamente croitorie Gheraesti | 42715000-1 | 44.600 | 44.600 | FEADR | Atribuire directa | 08.03.2021 | 23.03.2021 | Online |
| 8 | Produse | Articole amenajari interioare Gheraesti | 39000000-2 | 6.855,4 | 6.855,4 | FEADR | Atribuire directa | 15.12.2021 | 28.02.2022 | Online |
| 9 | Produse | Costume Carnaval si masti Gheraesti | 18400000-3 | 22.418,49 | 22.418,49 | FEADR | Atribuire directa | 26.01.2022 | 28.02.2022 | Online |
| 10 | Produse | Active necorporale Camin Gheraesti | 48761000-0 | 3.758,06 | 3.758,06 | FEADR | Atribuire directa | 15.12.2021 | 19.01.2022 | Online |
| 11 | Produse | Echipamente audio-video camin Gheraesti | 32322000-6 | 132.035 | 132.035 | FEADR | Atribuire directa | 12.04.2023 | 30.06.2023 | Online |
| 12 | Produse | Mobilier interior si exterior camin Gheraestii Noi | 9122100-4, 391 | 34.941,67 | 34.941,67 | FEADR | Atribuire directa | 07.04.2023 | 30.06.2023 | Online |
| 13 | Produse | Echipamente IT si electronice camin Gheraestii Noi | 30122100-1 | 17.710,06 | 17.710,06 | FEADR | Atribuire directa | 07.04.2023 | 30.06.2023 | Online |
| 14 | Produse | Echipamente audio-video camin Gheraestii Noi | 32322000-6 | 41.180 | 41.180 | FEADR | Atribuire directa | 02.05.2023 | 31.07.2023 | Online |
| 15 | Produse | Echipament de iluminat camin Gheraestii Noi | 30192170-3 | 2.172 | 2.172 | FEADR | Atribuire directa | 07.04.2023 | 26.04.2023 | Online |
| 16 | Produse | Articole amenajari interioare camin Gheraestii Noi | 39000000-2 | 2.678,22 | 2.678,22 | FEADR | Atribuire directa | 07.04.2023 | 30.06.2023 | Online |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Produse | Dotari PSI camin Gheraestii Noi | 35113200-1 | 3.035,09 | 3.035,09 | FEADR | Atribuire directa | 13.04.2023 | 30.06.2023 | Online |
| 18 | Produse | Active necorporale camin Gheraestii Noi | 48761000-0 | 710,58 | 710,58 | FEADR | Atribuire directa | 07.04.2023 | 30.06.2023 | Online |
| 19 | Produse | Video-monografia comunei Gheraesti | 92100000-2 | 35.800 | 35.800 | FEADR | Atribuire directa | 07.04.2023 | 30.06.2023 | Online |
| | II.2 Servicii | | | | | | | | Adauga | Sterge |
| 1 | Servicii | ervicii de consultanta organizarea procedurilor de a | 79418000-7 | 25.000 | 0 | BUGET LOCAL | Atribuire directa | 01.11.2018 | 01.11.2018 | Online |
| 2 | Servicii | Servicii de dirigentie de santier | 71520000-9 | 6.000 | 6.000 | FEADR | Atribuire directa | 01.01.2020 | 04.03.2020 | Online |
| 3 | Servicii | Servicii verificare tehnica a proiectului | 71356100-9 | 3.500 | 3.500 | FEADR | Atribuire directa | 01.03.2020 | 15.03.2020 | Online |
| | II.3 Lucrări | | | | | | | | Adauga | Sterge |
| 1 | Lucrari | Elaborare PT, DE, doc. avize, AT si executie lucrari ca | 45210000-2, 71 | 781.805,74 | 672.546,5 | FEADR+BUGET LOCAL | Procedura simplificata | 01.02.2019 | 17.09.2019 | Online |

NOTĂ: Pentru achiziţiile necesare implementării proiectului, ce se vor desfăşura după semnarea contractului de finanţare, se vor trece datele estimative pentru iniţierea procedurii şi atribuirii contractului.

Conducătorul autorităţii contractante

PAVEL BERESOAE

Semnătura Pavel Beresoae Digitally signed by Pavel Beresoae
Date: 2023.05.02 08:51:54 +03'00'