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2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării 

obiectivului/proiectului de investiţii 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în 

prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea 

promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-

economice identificate şi propuse spre analiză 

În conformitate cu Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, studiul de 

prefezabilitate se elaborează pentru obiective de investiţii a căror valoare totală 

estimată depăşeşte echivalentul a 75 milioane euro în cazul investiţiilor pentru 

promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurii reţelelor majore sau echivalentul a 50 milioane euro în cazul 

investiţiilor promovate în alte domenii. 

Prin urmare, nu a fost necesar întocmirea premergător prezentului studiu de 

fezabilitate a unui studiu de prefezabilitate. 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, 

structuri instituţionale şi financiare 

Dezechilibrele  economice  și  sociale  existente  între  nivelurile  de  dezvoltare  

a diferitelor regiuni ale țării, dar și între mediile de rezidență rural-urban, impun 

adoptarea unor politici active care să asigure concomitent dezvoltarea economică, 

bunăstarea socială şi  protecția  mediului.  În  orientarea  acestor  politici  este  

necesară  evaluarea  realistă  a spațiului  rural  din  punctul  de  vedere  al  resurselor  

disponibile,  dar  și  al  factorilor favorizanți și restrictivi ai dezvoltării.  

Majoritatea  din  cele  2861  de  comune  care  alcătuiesc  în  prezent  spațiul  

rural românesc  se  confruntă  cu  un  grad  necorespunzător  al  dezvoltării  

infrastructurii  de bază,fiind,  aparent  eligibile  pentru  realizarea  de  proiecte  de  

investiții.  Cu  toate  acestea, resursele existente în sector - naturale și umane, nu sunt 

repartizate uniform între UAT-uri.  

Din punct de vedere administrativ, spațiul rural românesc cuprinde 2861 de 

comune care înglobează  12.957  de  sate.   

În ultimii ani preocupările pentru a realiza o dezvoltare economică și socială 

echilibrată în profil teritorial s-au extins. Această tendință s-a impus, în primul rând, 

datorită rolului important pe  care  dezvoltarea  economică  la  nivel  local  îl  are  în  

utilizarea  eficientă  a  resurselor  existente. Dezvoltarea  infrastructurii  și  a  

serviciilor  locale  de  bază  în  zonele  rurale  reprezintă  elemente esențiale  în  

cadrul  oricărui  efort  de  a  valorifica  potențialul  de  creștere  și  de  a  promova 

durabilitatea  zonelor  rurale.  De  fapt,  crearea  de  infrastructură  reprezintă  

primul  pas  în  cadrul procesului  de  dezvoltare  locală,  în  ideea  că  accesul  la  
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utilităţi,  bunuri  şi/sau  servicii  creşte atractivitatea zonei, deci acţionează ca un 

„magnet” pentru potenţialii investitori. 

Între  infrastructura  unei  zone  și  dezvoltarea  sa  economică  există  o  relație  

de reciprocitate.  Potențialul  de  dezvoltare  a  unei  zone  este  cu  atât  mai  mare  

cu  cât  infrastructura este mai dezvoltată. De asemenea, creșterea economică exercită 

o presiune asupra infrastructurii existente  și  determină  o  nevoie  mai  accentuată  

de  dezvoltare  a  acesteia.  Astfel,  construirea  şi întreţinerea  infrastructurii  au  un  

efect  multiplicator  ce  creează  numeroase  locuri  de  muncă  şi impulsionează 

dezvoltarea economică. 

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale reprezintă o prioritate pentru că 

modul în care se dezvoltă localitatea îi afectează prezentul şi sansele de viitor. O 

comunitate durabilă apreciază şi promovează un mediu înconjurător sănătos, 

utilizează eficient resursele, dezvoltă şi asigură o economie locală viabilă. 

Comunitatea durabilă are o viziune asupra dezvoltării susţinută şi promovată de toţi 

membrii ei. 

Structura instituţională Comuna Gherăești: 

• Primar: Ec. Bereşoae Pavel 

• Viceprimar: Cobzariu Dan  

• Secretar: Jr. Pălănceanu Marcela 

• Contabil: Ec. Cocuţi Antoaneta 

Obiectul prezentei documentații sunt 19 de strazi situate în intravilanul Comunei 

Gherăești, conform inventarului domeniului public cu respectarea Planului Urbanistic 

General. 

Nr.crt. Denumire drum Lungime (m) 

1 Str. Veteranilor 878,00 

2 Aleea Scolii 450,00 

3 Str. Morii 518,00 

4 Str. Soarelui 434,00 

5 Aleea Eroilor 350,00 

6 Str.Unirii 395,00 

7 Str.Brazilor 420,00 

8 Str. Fundatura Florilor 242,00 

9 Str.Andivei 370,00 

10 Aleea Panselutelor 317,00 

11 Str Muscatelor 340,00 

12 Str. Zorelelor 256,00 

13 Aleea Branduselor 110,00 

14 Str.Sperantei 1 230,00 

15 Str. Sperantei 2 380,00 

16 Str. Progresului 3 408,00 

17 Str. Mimozei 160,00 

18 Str. Orhideelor 154,00 
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19 Str. Sudului 331,00 

TOTAL 6743,00 

 

2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 

Terenul de amplasament este situat în Comuna Gherăești, judeţul Neamț, zonă 

echipată edilitar – energie electrică, telefonie. 

Analizând necesitaţile comunităţii privind starea drumurilor aflate în 

adminstrarea Comunei Gherăești, se consideră prioritar pentru asigurarea cadrului 

de dezvoltare economico-comercial al acesteia. Structura rutieră actuală este una 

improprie traficului auto şi a circulaţiei pietonale.  

Circulaţia vehiculelor şi autovehiculelor se desfăşoară anevoios în orice 

anotimp, nefiind asigurate condiţii minime pentru viaţă şi activitatea locuitorilor. 

Starea precară a drumurilor influenţiază negativ viaţa şi activitatea locuitorilor 

Comunei Gherăești. 

Drumurile se prezintă la nivel de balast amestecat cu pământ a cărei zestre 

existentă este cuprinsă între 10,00-15,00 cm.  

Prin realizarea proiectului propus se asigură accesul foarte uşor către punctele 

de interes comun din localitate. Totodată prin asigurarea unui drum accesibil pe 

toată durata anului va fi influenţată benefic activitatea economico-comercială, 

creşterea valorii terenului agricol, îndeosebi a celui intravilan, prin creşterea 

interesului localnicilor de a construi şi reabilita locuinţele, şi stoparea migrării 

populaţiei active din mediul rural în mediu urban.  

Din punct de vedere al starii tehnice, drumurile la care se refera acest proiect 

se prezinta astfel: 

• nu au capacitate portanta corespunzatoare pentru preluarea unui trafic rutier 

care creste cu trecerea timpului; 

• drumul este pietruit pe o grosime medie de 10-15 cm; 

• apa stagneaza pe partea carosabila; 

• exista numeroase denivelari si gropi; 

• geometria transversala si pantele longitudinale nu pot asigura scurgerea 

apelor; 

• podetele de descarcare transversala a apelor meteorice lipsesc; 

• siguranta circulatiei este periclitata de o geometrie neamenajata; 

• pantele longitudinale (declivitatile) si cele in sens transversal nu sunt 

uniforme; 

• geometria drumului in plan nu asigura siguranta si confort participantilor la 

trafic. 

Prin realizarea lucrărilor de modernizare a drumurilor se va sigura o 

circulaţie în condiţii de siguranţă indiferent de starea vremii şi de cantităţile de 

precipitaţii. Prin realizarea acestor lucrări vor fi influenţate în sens pozitiv condiţiile 

de trai ale localnicilor, activitatea economico-comercială, înfrumuseţând zona. 
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Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trafic şi de viaţă ale populaţiei se propune 

realizarea lucrarilor de modernizare a drumului. 

Suprafață ocupată nu necesită exproprieri și nu face obiectul unor litigii în curs 

de soluționare în intanțele judecătorești. 

Traseul în plan 

În plan traseul drumului este sinuos atât ca forme de relief, preponderent de 

deal, cât şi ca urmare a faptului că se dezvoltă între proprietăţi în interiorul 

localităţii. 

Profilul longitudinal 

În profilul longitudinal drumul prezintă declivităţi cu pante între 0,00% şi 

maxim 12,00%. 

 Profilul transversal 

Drumul prezintă toate tipurile de profil, lăţimea platformei este cuprinsă între 

5,00 şi 8,00 m cu porţiuni fără acostamente. În profil transversal pe unele porţiuni 

din platformă sunt aproape orizontală, sau cu panta spre ax. 

Lucrările de colectare şi scurgere a apelor pluviale 

Drumul este prevăzut cu şanţuri pe anumite porţiuni ale traseului, transversal 

acestora sunt podeţele tubulare de preluare a apelor din şanţuri şi dirijate spre 

emisar. Podeţele existente prezintă degrădări ale elementelor constructive (timpane, 

aripi etc.) sunt colmatate şi subdimensionate neavând capacitatea corespunzătoare 

de preluare a apelor pluviale şi din acest motiv platforma drumului se inundă, 

înnoroindu-se iar pe unele locuri apa bălteşte astfel, drumul devenind anevoioase 

sau chiar impracticabile. 

 Siguranţa circulaţiei, semnalizarea şi marcaje rutiere 

Drumurile nu sunt prevăzute cu semnalizare rutieră (semne de circulație). 

2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi 

lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului 

de investiţii 

Necesitatea promovării investiţiei survine din dorința de creștere a valorii 

terenurilor din zonă, atragerea de noi investitori, dezvoltarea de noi afaceri locale și 

stoparea migrării populației rurale către zonele urbane. 

Teritoriul Administrativ al comunei Gherăești oferă o bogăţie natural favorabilă 

dezvoltării agriculturii, ca funcţie economică de bază, cu un profil complex, dominat 

de producţia de cereale, plante tehnice şi creşterea animalelor. 

De asemenea, din perspectiva forţei de muncă existente, a orientării forţei de 

muncă spre domenii cu potenţial de creştere constantă pe termen mediu şi lung şi 

creşterea numărului de locuri de muncă cu o valoare ridicată, proiectul este definit 

ca necesar şi oportun. 

Nu în ultimul rând, dezvoltarea spaţiului reflectă îmbunătăţirea condiţiilor de 

viaţă pentru populaţie şi creşterea atractivităţii acestor zone – constituie una dintre 

premisele de bază care au stat la baza fundamentării acestui proiect. 
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2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

Modernizarea acestor drumuri va determina: 

 îmbunatațirea circulației; 

 creșterea calității serviciilor publice; 

 atragerea de noi investitori; 

 va fi influenţată benefic activitatea economico-comercială; 

 creşterea valorii terenului agricol, îndeosebi a celui intravilan, prin 

creşterea interesului localnicilor de a construi şi reabilita locuinţele; 

 stoparea migrării populaţiei active; 

 facilitarea accesului persoanelor și autovehiculelor; 

 îmbunătăţirea accesibilităţii pe teritoriul comunei. 

Din punct de vedere economic se pot aprecia următoarele: 

 impact direct și indirect asupra dezvoltării economice, sociale și culturale; 

 reducerea costurilor de operare a transportului, implicit atragerea 

investitorilor; 

 crearea de noi locuri de muncă, în faza de implementare a proiectului, iar 

la finalizarea acestuia prin dezvoltarea de noi afaceri; 

 creşterea nivelului investiţional şi atragerea de noi investitori autohtoni şi 

străini, care să contribuie la dezvoltarea zonei; 

 va fi creat un loc de muncă cu caracter permanent pentru lucrările de 

mentenanţă necesare strazilor. 

Proiectul propus tratează aspecte legate de dezvoltarea infrastructurii de 

transport rutier, legătura locuitorilor comunei cu zonele dezvoltate, accesul facil al 

autovehicolelor destinate situațiilor de urgență, creștere atractivității și competivității 

zonei. 

3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două 

scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea 

obiectivului de investiţii 

Tinând seama de valorile de trafic inregistrate pe drumul analizat, se 

propun doua scenarii pentru modernizarea acestuia:  

Scenariu I – sistem rutier semirigid. 

           Modernizarea drumului prin realizarea unei structuri rutiere semirigid care 

să satisfacă nevoile actuale și de viitor. 

✓         Structură drum: 

• strat de uzură din BAPC16 în grosime de 4,00 cm; 

• strat de legătură din BADPC22.4 în grosime de 6,00 cm; 

• strat de piatră spartă amestec optimal, în grosime de 15,00 cm; 

• strat de fundaţie inferior din balast în grosime de 15,00 cm; 

• strat de forma din pamant stabilizat cu liant hidraulic în grosime de 20,00 cm. 

Pentru colectarea și evacuarea apelor provenite din precipitații se vor amenaja 
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rigole/santuri care se vor descarca prin intermediul podețelor. 

Durata de executie = 24 luni. 

Scenariu II – sistem rutier rigid. 

          Modernizarea drumului prin realizarea unei structuri rutiere care să satisfacă 

nevoile actuale și de viitor. 

           In cadrul scenariu II se propune realizarea unei structuri rutiere rigide pe 

toata lungimea drumului alcătuită din: 

✓         Structură drum: 

▪ dală din beton de ciment rutier BcR 4.5, în grosime de 20,00 cm; 

▪ hârtie Kraft/ folie de polietilenă; 

▪ strat de nisip în grosime de 2,00 cm; 

▪ strat de fundație inferior din balast, în grosime de 30,00 cm; 

▪ strat de forma din pamant stabilizat cu liant hidraulic în grosime de 20,00 

cm. 

           Pentru colectarea și evacuarea apelor provenite din precipitații se vor 

amenaja rigole/santuri care se vor descarca prin intermediul podețelor. 

  

Durata de executie = 36 luni. 

 

Analiza comparativă între cele două scenarii: 

Nr. 
crt. 

Criterii de analiză și selecție alternativă 

Scenariul 
I 

Structură 
rutieră tip 
semirigid  

Scenariul 
II 

Structură 
rutieră tip 

rigidă 

1 Durată de exploatare mare/mica (5/1) 5 2 

2 
Raport preț investiție inițiala / trafic satisfăcut bun 

/ slab (5/1) 
5 3 

3 
Raport utilizare / aliniament sau curbă da/nu 

(5/1) 
5 3 

4 
Raport utilizare / temperatură mediu ambient 

bun/slab (5/1) 
4 2 

5 Raport rezistență la uzură / trafic mare / mic 5 2 

6 
Rezistență la acțiunea agenților petrolieri ce 

acționează accidental da /nu (5/1) 
5 1 

7 Poluarea în execuție nu/da (5/1) 4 2 

8 Poluarea în exploatare nu/da (5/1) 5 5 

9 
Avantaj/dezavantaj culoare în exploatarea 

nocturnă (5/1) 
5 2 

10 
Necesită utilaje specializate de execuție cu 

intreținere atentă da/nu 
3 3 

11 
Necesită adaptarea traficului la execuție nu/da 

(5/1) 
2 3 

12 
Durată mică / mare de la punerea în opera la 

darea  în circulație (5/1) 
3 5 
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13 
Necesită execuția și întreținerea atentă a rosturilor 

transversale nu/da (5/1) 
4 5 

14 
Poate prelua creșteri de trafic prin creșteri de 

capacitate portantă usor/greu (5/1) 
4 5 

15 Execuția poate fi etapizată da/nu (5/1) 4 5 

16 Riscuri de execuție (5/1) 2 5 

17 Corecțiile în execuție se fac usor/greu (5/1) 2 5 

18 
Confortul la rulare (lipsa rosturilor transversale) 

mare/mic (5/1) 
2 5 

19 
Execuția facilă pe  sectoare cu elemente geometrice 

(raze mici,supralargiri foarte mari) da/nu (5/1) 
5 5 

20 
Creșterea rugozității prin aplicarea de tratamente 

se poate face da/nu (5/1) 
3 5 

21 
Cheltuieli de intreținere pe perioada de analiza (30 

ani) mici / mari (5/1) 
5 2 

TOTAL 84 75 

Punctaj realizat: 

- Structura rutieră tip semirigid = 75 puncte; 

- Structura rutieră tip rigid = 84 puncte. 

Față de punctajul maxim – minim, care este 125 și respectiv 25, structura 

rutieră de tip   semirigid = varianta optimă, se califică realizând 84 puncte, față de 

structura rutieră de tip rigidă, care a obţinut 75 puncte. 

Ţinând seama de criteriile tehnico-economice, se recomandă ca soluţie de 

modernizare a drumului să fie adoptat Scenariul I. 

  Avantajele aplicării scenariului recomandat din punct de vedere 

economic, social și de mediu: 

 creşterea vitezei de circulatie; 

 reducerea consumului de carburanţi, lubrifianţi, piese de schimb, 

prelungirea duratei de viaţă a autovehicolelor; 

 reducerea costurilor de operare a transportului; 

 reducerea costurilor de exploatare; 

 reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de măsuri de siguranţa; 

 îmbunătăţirea accesibilităţii pe teritoriu; 

 asigurarea măsurilor pentru protecţia mediului prin reducerea prafului, 

zgomotului, noxelor, preluarea şi descărcarea apelor pluviale; 

 impact direct şi indirect asupra dezvoltării economice, sociale şi culturale; 

 creşterea nivelului investiţional şi atragerea de noi investitori autohtoni şi 

străini, care să contribuie la dezvoltarea zonei; 

 atragerea şi stabilirea specialiştilor necesari in administraţie, sănătate, 

învăţământ; 

 crearea de noi locuri de munca;  

 creşterea veniturilor populaţiei şi sporirea contribuţiei la bugetul de stat 

prin impozite şi taxe pe baza dezvoltării economice; 

 asigurarea condiţiilor optime pentru deplasarea copiilor către şcoli in 
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condiţii de confort şi siguranţa; 

 creşterea implicit a calităţii vieţii în mediul rural; 

 reducerea nivelului de sărăciei, a numărului persoanelor asistate social; 

 accesul îngreunat la principalele obiective economice, sociale, culturale; 

 intervenţia mult mai rapidă a serviciilor de asistenţă medicală, veterinare 

se desfăşoară cu greutate. 

3.1. Particularităţi ale amplasamentului: 

a. descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, 
dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, 
servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, 
informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz); 

Terenul de amplasament este situat în Comuna Gherăești, judeţul Neamț, 

zonă echipată edilitar – energie electrică, telefonie. 

Comuna Gherăeşti este situată în extremitatea nord-estică a judeţului Neamţ, 

la 20 km nord de municipiul Roman, de-a lungul drumului european E85 

Comuna are ca vecini : la nord comuna Boteşti, la sud localitatea Pildeşti ; la 

est comuna Mirceşti, iar la vest este marginită de apele legendarului râu Moldova şi 

de ultimul şir al Carpaţilor Orientali ce coboară lent spre est, formând un larg podiş. 

Caile de acces ale comunei Gherăești sunt drumurile comunale Gherăeşti-

Teţcani-E85, Gherăeşti-E85-Iugani,Gherăeşti-Săbăoani, Gherăeşti-Pildeşti. 

Terenul din  amplasamentul drumurilor face parte din domeniul public al 

Comunei Gherăești, judetul Neamţ. 

 

b. relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

Comuna are ca vecini : la nord comuna Boteşti, la sud localitatea Pildeşti ; la 

est comuna Mirceşti, iar la vest este marginită de apele legendarului râu Moldova şi 

de ultimul şir al Carpaţilor Orientali ce coboară lent spre est, formând un larg podiş. 

c. orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau 
construite; 

Comuna Gherăeşti este situată în extremitatea nord-estică a judeţului Neamţ, la 17 km 

nord de municipiul Roman, de-a lungul drumului european E85. 

d. surse de poluare existente în zonă; 

Nu este cazul. 

 

 
e. date climatice şi particularităţi de relief; 

Satul Gherăeşti se întinde de la apele Moldovei, spre est, pe o câmpie netedă 

străbătută de la nord la sud de niste vestigii de dealuri, de unde în zilele senine se 

pot zări codrii seculari ai munţilor, străjnuiţi de "falnica piatra nestemată a 

Moldovei,Ceahlăul". 
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Singur, un râuleţ cu izvorul sub aceste dealuri, care şi-a păstrat din strămoşi 

numele Cirlig, segmentează câmpia, şerpuind printre grădini şi case, vărsându-se în 

cele din urma în apele Moldovei. 

Condiţiile climatice din zonă se afla sub acţiunea benefică a curenţilor râurilor 

Siret şi Moldova ce favorizează un regim pluviometric constant, cu ierni moderate şi 

veri normale din punct de vedere al temperaturii. 

Din punct de vedere termic, raionarea climatica a teritoriului national, 

incadreaza judetul Neamț in zone climatice prezentate in hartile de mai jos: 

 
                                        Harta intensitatii temperaturii a Romaniei. 

Conform CR1-1-3-2012 incarcarea din zapada pe sol este Sz = 2.5 KN/m2 

avand intervalul de recuperare IMR=50 ani. 

 
Incarcarea din zapada pe sol Sz 

f. existenţa unor: 

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în 
care pot fi identificate –nu este cazul. 
- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice 
pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în 
cazul existenţei unor zone protejate sau de protectiv – în urma obţinerii acordului de 
mediu de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamț, se vor identifica zonele 
protejate din zonă, dacă acestea există şi se va tine cont de specificaţiile din cadrul 
acordului. 
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- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională – nu este cazul. 

g. caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic 
elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând: 

i. date privind zonarea seismică; 

Conform STAS 11100/1–93 corelat cu normativ P100/1/2013 amplasamentul 

se caracterizează prin: Perioada de colţ (P100/2013): Tc = 0.7s; 

Acceleratia gravitationala (P100/20013): ag = 0.25g; 

 
Zonarea valorii de vârf a acceleraţiei terenului pentru cutremure având IMR =225 ani. 

 
Perioada de control (colţ) a spectrului de răspuns Tc. 

 
 

ii.date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea 
convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice; 

Relieful este variat, caracteristic întregii câmpii a Moldovei, având aspect 

vălurit, cu dealuri ajungând la 200 metri înălţime, abrupte chiar în anumite zone. 

Platourile sunt uşor bombate asigurând condiţii bune pentru agricultura. 
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Sub aspect geologico-tectonic, geomorfologic şi climato-mineralogic, zona 

studiată se află în condiţiile specifice judeţului Neamț, găsindu-se sub influenţa 

cutremurelor de tip „moldavic” ce au epicentrul în zona Vrancei. 

Conform „Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare 

pentru clădiri” – P100-1/2013, amplasamentul construcţiei se caracterizează prin 

perioada de colţ Tc=0,7s şi acceleraţia terenului ag=25g. 

Din punct de vedere seismic, zona studiată este încadrată, conform cu SR 

11100/1-93 – “Zonarea seismică. Macrozonarea teritoriului României” – la gradul 7.1 

pe scara MSK. 

Conform „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor” 

– CR 1-1-3-2012 amplasamentul este caracterizat de o încărcare la sol S0,k=2,5kN/m2 

cu un IMR = 50 ani din punct de vedere al calcului greutăţii stratului de zăpadă. 

Presiunea de referință a vântului, mediată pe 10 minute qref = 0.7 kPa, 

conform Indicativ CR 1-1-4/ 2012. Încărcarea  din zăpadă pe sol s0,k = 2.5 kN/m2, 

Indicativ  CR  1-1-3/ 2012. 

Conform STAS 6054 – 77 adâncimea de îngheţ este 90 - 100 cm. 

 
iii.date geologice generale 

Satul Gherăeşti se întinde de la apele Moldovei, spre est, pe o câmpie netedă 

străbătută de la nord la sud de niste vestigii de dealuri, de unde în zilele senine se 

pot zări codrii seculari ai munţilor, străjnuiţi de "falnica piatra nestemată a 

Moldovei,Ceahlăul". 

Singur, un râuleţ cu izvorul sub aceste dealuri, care şi-a păstrat din strămoşi 

numele Cirlig, segmentează câmpia, şerpuind printre grădini şi case, vărsându-se în 

cele din urma în apele Moldovei. 

Condiţiile climatice din zonă se afla sub acţiunea benefică a curenţilor râurilor 

Siret şi Moldova ce favorizează un regim pluviometric constant, cu ierni moderate şi 

veri normale din punct de vedere al temperaturii. 

 
iv.date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu 

rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic 

cu recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive 

accesibile 

În vederea stabilirii infrastructurii rutiere actuale, precum si a stratificatiei 

terenului de fundare din zonã si a principalelor caracteristici fizice ale acestuia, pe 

traseul drumului avut în vedere au fost executate foraje geotehnice, pânã la 

adâncimea de 2.00 m.  

 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

• Amplasamentul studiat are stabilitatea generală şi locală asigurată atît timp 

cît se menţine regimul hidrogeologic actual. 



Studiu de fezabilitate 

Comuna Gherăești, Judeţul Neamț 

16 

• Terenul de fundare are caracter mediu, determinat de prezenţa în patul 

drumului a unor umpluturi, argila. Terenul de fundare se încadrează ca tip de 

pămînt conform tabelului 2 din normativul PD 177/2001 în categoria P5. 

Luînd în considerare regimul climatic I şi regimul hidrologic 2b, rezultă că 

modulul de deformaţie al acestui tip de pămînt de fundaţie are valoarea de 70 

daN/cm 

• Apa subterană, se găseşte la adîncimi mari și nu influenţează asupra execuţiei 

sau exploatării drumului. 

Avînd în vedere aceste aspecte se recomandă următoarele: 

• Realizarea la nivelul patului drumului a unei capacităţi portante uniforme cu  

valoarea Edp =100 daN/cm. Aceasta se va asigura prin realizarea unui strat de 

formă alcătuit din pămînt stabilizat.  

• Proiectantul va stabili zonele în care este necesar a se realiza un profil 

transversal corespunzător care să asigure scurgerea apelor şi să elimine 

posibilitatea umezirii patului drumului.  

• Nu se vor utiliza în ramblee pămînturi organice, mîluri, nămoluri, pămînturi 

vegetale, pămînturi cu consistenţă redusă( cu IC < 0,75), precum şi pămînturile cu 

un conţinut mai mare de 5 % de săruri solubile în apă. 

v.încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate 

cu reglementările tehnice în vigoare; 

Adâncimea maximă de îngheţ este 0,90-1,00  m de la suprafaţa terenului. 
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Zonarea după adâncimea maximă de îngheţ. 

Conform CR 1-1-3-2012 – ˝Cod proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra 

construcţiilor˝, încărcarea dată de zăpadă este de 2,5 KN/m², pentru un interval 

mediu de recurenţă de 50 ani. 

 
Zonarea valorilor caracteristice ale încărcării din zăpadă pe sol Sk (KN/mp) pentru 

altitudinea de A = 1000 m. 
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vi.caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 
documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. 

Hidrografica comunei este reprezentată prin ape subterane cu caracteristici 

fizico-chimice şi dinamice proprii, dar insuficiente pentru a satisface nevoile locale, 

cea ce determină folosirea unor surse mixte (subterane şi de suprafaţă) în 

alimentarea cu apă a localităţilor. Apele stătătoare există sub formă de mici iazuri 

amenajate pentru adăpatul animalelor. Pentru investiţia de faţă nu a fost necesară 

întocmirea unui studiu hidrologic. 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-

arhitectural şi tehnologic: 

  Degradarea drumului s-a produs ca urmare a regimului pluvial intens, a 

diferenţelor mari de temperatură şi a ciclurilor repetate de îngheţ-dezgheţ.  

  Se impune deci, modernizarea sistemului rutier, în concordanţă cu noile 

cerinţe rezultate din intensitatea traficului şi a condiţiilor privind circulaţia pe 

drumul publice. 

  Drumul supuse modernizării asigură legătura între diferitele zone ale 

comunei cu agenţi economici şi alte căi de comunicaţii.  

  Prin modernizarea drumului vor fi influenţate în sens pozitiv condiţiile de 

trai ale localnicilor, activitatea economico-comercial, înfrumuseţând zona. Pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de trafic şi de viaţă ale populaţiei se propune 

modernizarea acestor drumuri prin execuţia unui sistem rutier modern. 

   

Se propun următoarele categorii de lucrări: 

 Lungime: 6743,00 ml; 

 Lăţime parte carosabilă: 4,00 ml; 

 Lăţime  acostamente: 2 x (0,25…0,60) ml; 

 Se vor amenaja 160 ml rigole carosabile cu placute; 

 Se va amenaja parapet de protectie pe o lungime de 100 m pe Aleea Branduselor 

 Sistemul rutier utilizat:  

o strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm; 

o strat de legatura din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm; 

o strat de piatra sparta amestec optimal, în grosime de 15,00 cm; 

o strat de fundaţie inferior din balast în grosime de 15,00 cm; 

o strat de forma zestre existenta stabilizata cu lianti hidraulici, h=20,00 m. 

Drumurile laterale  se vor amenaja pe lungimea de 15,00 ml, astfel: 

o strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm; 

o strat de legatura din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm; 

o strat de piatra sparta amestec optimal, în grosime de 15,00 cm; 

o strat de fundaţie inferior din balast în grosime de 15,00 cm; 

o strat de forma zestre existenta stabilizata cu lianti hidraulici, h=20,00 m. 
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Având în vedere ca amplasamentul aflat în zona de deal și încadrat în clasa 

tehnică V, viteza de proiectare adoptată este de 25 km/h. 

Caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii 

Nr.crt. Denumire drum Lungime Parte carosabila 
4,00 m 

Rigola 
carosabila 

1 Str. Veteranilor 878.00 878.00   

2 Aleea Scolii 450.00 450.00 160.00 

3 Str. Morii 518.00 518.00   
4 Str. Soarelui 434.00 434.00   
5 Aleea Eroilor 350.00 350.00   

6 Str.Unirii 395.00 395.00   

7 Str.Brazilor 420.00 420.00   

8 Str. Fundatura Florilor 242.00 242.00   

9 Str.Andivei 370.00 370.00   

10 Aleea Panselutelor 317.00 317.00   

11 Str Muscatelor 340.00 340.00   

12 Str. Zorelelor 256.00 256.00   

13 Aleea Branduselor 110.00 110.00   

14 Str.Sperantei 1 230.00 230.00   

15 Str. Sperantei 2 380.00 380.00   

16 Str. Progresului 3 408.00 408.00   

17 Str. Mimozei 160.00 160.00   

18 Str. Orhideelor 154.00 154.00   

19 Str. Sudului 331.00 331.00   

TOTAL 6743.00 6743.00 160.00 
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CATEGORIA DE IMPORTANTĂ A OBIECTIVULUI. 

SCURTĂ PREZENTARE A CONSTRUCŢIEI: 

Obiectul prezentei documentații sunt 19 de strazi, acestea vor fi aduse la 

parametri de exploatare normali pentru buna desfăşurare a circulaţiei în toate 

anotimpurile anului. 
  

FACTORII DETERMINANŢI ŞI CRITERIILE ASOCIATE PENTRU STABILIREA 
CATEGORIEI DE IMPORTANŢĂ A CONSTRUCŢIILOR 

Nr
. 

crt. 

Factorii 
determinanţi 

Criterii asociate 

1. 
Importanţă 

vitală 

i. oameni implicaţi direct în cazul unor disfuncţii ale construcţiei 
ii. oameni implicaţi indirect în cazul unor disfuncţii ale construcţiei 
iii. caracterul evolutiv al efectelor periculoase în cazul unor disfuncţii 
ale construcţiei 

2. 

Importanţa  
socio – 

economică  
şi culturală 

i. mărimea comunităţii care apelează la funcţiunile construcţiei şi/sau 
valoare a bunurilor adăpostite de construcţie. 
ii. ponderea pe care funcţiunile construcţiei o au în comunitatea 
respectivă. 
iii. natura şi importanţa funcţiilor respective. 

3. 
Implicarea 
ecologică 

i. măsura în care realizarea şi exploatarea construcţiei intervine în 
perturbarea mediului natural şi a mediului construit. 
ii. gradul de influenţă nefavorabilă asupra mediului natural şi 
construit. 
iii. rolul activ în protejarea/refacerea mediului natural şi construit. 

4. 

Necesitatea 
luării în 

considerare a 
duratei de 
utilizare 

(existentă) 

i. durata de utilizare preconizată. 
ii. măsura de utilizare în care performanţele alcătuirii constructive 
depind de cunoaşterea evoluţiei acţiunilor (solicitărilor) pe durata de 
utilizare. 
iii. măsura în care performanţele funcţionale depind evoluţia 
cerinţelor pe durata de utilizare. 

5. 

Necesitatea 
adoptării la 

condiţiile 
locale şi de 

mediu 

i. măsura în care asigurarea soluţiilor constructive, dependenţa de 
condiţiile de teren şi de mediu. 
ii. măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu evoluează 
defavorabil în timp. 
iii. măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu determină 
activităţi/măsuri deosebite pentru exploatarea construcţiei. 

6. 

Volumul de 
muncă şi de 
materiale 
necesare 

i. ponderea volumului de muncă şi de materiale înglobate. 
ii. volumul şi complexitatea activităţilor necesare pentru menţinerea 
performanţelor construcţiei pe durata de existenţă a acesteia. 
iii. activităţi deosebite în exploatarea construcţiei impuse de 
funcţiunile acesteia. 
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Nivelul apreciat al influenţei criteriului Punctajul p(i) 

                    – Inexistent 0 

                    – Redus 1 

                    – Mediu 2 

                    – Apreciabil 4 

                    – Ridicat 6 

 
CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ STABILITĂ: NORMALĂ (C) 

N
R 

FACTORUL DETERMINANT k(n) P(n) 
CRITERII 

ASOCIATE p(i) p(ii) p(iii) 

1. Importanţa vitală 1,00 2 2 2 2 

2. Importanţa social-economică şi culturală 1,00 2 2 2 2 

3. Implicarea ecologică 1,00 1 1 1 1 

4. 
Necesitatea luării în considerare a duratei de 
utilizare (existenţă) 

1,00 2 4 1 1 

5. 
Necesitatea adaptării la condiţiile locale de teren 
şi de mediu 

1,00 1 2 1 0 

6. Volumul de muncă şi de materiale necesare 1,00 1 1 1 1 

7. TOTAL                 9 

     Evaluarea punctajului fiecărui factor determinant s-a făcut pe baza formulei: 
P(n)k(n) = (n) x p(i) / n(i) 

în care: P(n) – punctajul factorului determinant (n) 
  (n) – coeficient de unicitate 
  p(i) – punctajul corespunzător criteriilor (i) asociate factorului determinant 
(n) 
  n(i) – numărul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), luate în 
considerare. 
 

Categoria de importanţă a construcţiei Grupa de valori a punctajului total 

                    – Excepţională  (A) > 30 

                    – Deosebită      (B) 18 ... 29 

                    – Normală       (C) 6 ... 17 

                    – Redusă         (D) < 5 
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BREVIARE DE CALCUL 

Dimensionarea structurii rutiere 

Dimensionarea sistemului rutier conform normativului pentru dimensionarea 

sistemelor suple și semirigide ( metoda analitică ), indicativ PD – 177 – 2001 pentru 

investiția: 

MODERNIZARE (ASFALTARE) STRĂZI IN COMUNA GHERĂEȘTI, 

JUDEȚUL NEAMT 

Dimensionarea se face conform Normativului pentru dimensionarea 

structurilor rutiere suple şi semirigide ( metoda analitică ), indicativ PD 177-2001, 

aprobat prin Ordinul nr.9/17.01.2001 al Directorului General al AND, coroborat cu 

normativul pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a 

structurilor rutiere suple şi semirigide ( metoda analitică, indicativ AND 550 – 1999, 

aprobat prin Ordinul nr.94/23.06.1999 al Directorului General al AND). 

 Amplasamentul lucrării este situat într-o regiune de tip climateric I, regim 

hidrologic 2b, tipul pământului de fundare, conform studiului geotehnic, este de 

tipul P5. 

Pentru sisteme rutiere semirigide, dimensionarea se va baza pe indeplinirea 

criteriilor: 

- deformatia specifica de intindere admisibila la baza straturilor bituminoase; 

- tensiunea de intindere admisibila la baza stratutului/straturilor din agregate 

naturale stabilizate cu lianti hidraulici; 

- deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul patului drumului. 

 Sistemul rutier: 

❖ strat de uzură din BAPC16 în grosime de 4,00 cm; 

❖ strat de legătură din BADPC22.4 în grosime de 6,00 cm; 

❖ strat de piatră spartă amestec optimal, în grosime de 15,00 cm; 

❖ strat de fundaţie inferior din balast în grosime de 15,00 cm; 

❖ strat de forma din pamant stabilizat cu liant hidraulic în grosime de 20,00 

cm. 

Dimensionarea structurii rutiere se va face conform Normativului pentru 

dimensionarea structurilor rutiere suple şi semirigide ( metoda analitică ), indicativ 

PD 177-2001, pentru perioada de perspectivă de 20 de ani, prevăzută de pct. 2.1 din 

Ordinul M.T. nr. 46/1998. 

1. Stabilirea traficului de calcul. 

În urma studiului de trafic şi circulaţie rezultă următorul trafic de calcul, în 

milioane osii standard de 115 kN: 

                      Nc = 0,006 m.o.s. 

 Sistemul rutier este caracterizat prin grosimile straturilor rutiere și valorile de 

calcul ale modulului de elasticitate dinamic și ale coeficentului lui Poisson din 

tabelul de mai jos. 
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Denumirea materialului din strat h (cm) E (MPa) μ 

Strat de uzură BAPC16 4 3600 0,35 

Strat de legatură BADPC 22,4 6 3000 0,35 

Strat de piatră spartă amestec optimal 15 500 0,27 

Strat de fundație din balast 15 257 0,27 

Pământ stabilizat cu lianti hidraulici ∞ 135 0,27 

Deoarece se va realiza un strat de forma din pamant stabilizat cu lianti 

hidraulici, se vor modifica valorile pentru stratul suport astfel: 

E (MPa) = 135 – conform fig. 5 din PD 177/2001 

µ = 0.27 – conform pct. 4.4.3 din PD 177/2001 

Eb = 0,20 x hb0,45 x Ep = 0,20 x 1500,45 x 135= 257 MPa 

în care:  

hb = grosimea stratului de balast, în mm;  

Eo = modulul de elasticitate dinamic al pământului de fundare, în MPa.  

2. Analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard 

Se calculează următoarele componente ale deformației cu ajutorul programului 

CALDEROM 2000. 

σr = 0,00397 MPa 

εr = 132 microdeformații 

     εz = 359 microdeformații 

3. Stabilirea comportării sub trafic a sistemului rutier proiectat 

Criteriul tensiunii de întindere admisibilă la baza stratului stabilizat cu liant 

hidraulic. 

 σr≤ σr adm     în care: 

σr = tensiunea orizontală de întindere la baza stratului din agregate naturale 

stabilizate cu lianți hidraulici, în Mpa, rezultată din programul CALDEROM. 

σr adm = tensiunea de întindere admisibilă, în Mpa, care se calculează cu relația: 

 σr adm = Rt(0,60- 0,056 *log Nc) 

 în care: 

Rt = rezistenta la întindere a agregatelor naturale stabilizate cu lianți hidraulici, in 

Mpa. 

Nc = traficul de calcul in milioane osii standrad de 115 kN. 

 σr adm = 0,40(0,60- 0,056 *log 0,006) = 0,289MPa 

 σr= 0,00397 MPa ˂ σr adm = 0,289 MPa 

Criteriul deformației specifice la întindere admisibilă la baza straturilor 

bituminoase: 

  Nc = 0,006 m.o.s. 

  Nadm = 24,5 x 108 x εr-3,97 = 24,5 x 108 x 132-3,97 = 0,934  m.o.s. 

  RDO = NC/Nadm = 0,006/0,934 =  0,006< 1,00 

  RDO < RDO adm 

• în care RDO admisibil are urmatoarele valori: 

- max. 0,80 pentru autostrazi şi drumuri expres;  
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- max. 0,85 pentru drumuri europene; 

- max. 0,90 pentru drumuri nationale principale  şi 

strazi; 

- max. 0,95 pentru drumuri nationale secundare; 

- max. 1,00 pentru drumuri judetene si comunale 

Se constată că structura rutieră propusă verifică criteriile de dimensionare şi asigură 

preluarea traficului de calcul în perioada de perspectivă proiectată. 

Criteriul deformației specifice verticale la nivelul pământului de fundare: 

  εzadm = 600 x Nc-0,28 = 600 x 0,006-0,28 =2513 microdeformații 

  εz = 359 microdeformații < εzadm = 2513  microdeformații 

MODERNIZARE DRUMURI  

Sector omogen: 1 

Parametrii problemei sunt 

Sarcina.....            57.50   kN 

Presiunea pneului        0.625 MPa 

Raza cercului            17.11  cm 

Stratul 1: Modulul  3600. MPa,  Coeficientul Poisson  .000, Grosimea    4.00 cm 

Stratul 2: Modulul  3000. MPa,  Coeficientul Poisson  .000, Grosimea    6.00 cm 

Stratul 3: Modulul   500. MPa,  Coeficientul Poisson  .000, Grosimea   15.00 cm 

Stratul 4: Modulul   257. MPa,  Coeficientul Poisson  .000, Grosimea   15.00 cm 

Stratul 5: Modulul   135. MPa,  Coeficientul Poisson  .000 si e semifinit 

  R E Z U L T A T E:   

     R       Z           sigma r   epsilon r  epsilon z 

    cm      cm             MPa     microdef   microdef 

     .0   -10.00          .397E+00    .132E+03   -.130E+03     

    .0    10.00          .662E-01    .132E+03   -.780E+03     

    .0    60.00          .134E-01    .995E+02   -.359E+03     

    .0    60.00          .134E-01    .995E+02   -.359E+03     

Verificarea structurii rutiere la acţiunea îngheţ-dezgheţ. 

 Degradările produse de îngheţ-dezgheţ reprezintă defecţiuni ale complexului 

rutier datorate: 

 - fenomenului de umflare neuniformă provocată de acumularea apei şi 

transformarea acesteia în lentile de  gheaţă, în pământuri sensibile la îngheţ, situate 

până la adâncimea de pătrundere a îngheţului 

 - diminuarea capacităţii portante a pământurilor de fundaţie în timpul 

dezgheţului, determinată de sporirea umidităţii prin topirea lentilelor şi fibrelor de 

gheaţă. 

Adâncimea de îngheţ în sistemul rutier Zcr se consideră egală cu adâncimea de 

îngheţ în pământul de fundaţie Z, la care se adaugă un spor Δz şi se calculează cu 

relaţia: 

Zcrt = Z + Δz (cm) 

ΔZ = HSR - He (cm), in care, 
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HSR – grosimea sistemului rutier alcătuit  din straturi de materiale rezistente la 

înghet în cm. 

He – grosimea echivalentă de calcul la îngheţ a sistemului rutier în cm. 

Conform diagramei din STAS 1709/1-90, pag. 3, adâncimea de îngheţ în 

pământul de fundaţie este z = 90 cm. 

He = Hi x Cti =  20 x 0,80 + 15 x 0,70 + 15 x 0,70+ 6 x 0,60 + 4 x 0,50 (cm) 

He = 42,60 cm 

ΔZ = HSR – He = 60 – 42,60 = 17,40 cm 

Zcrt = 90 + 17,40 =107,40 cm 

Conform STAS 1709/2-90, gradul de asigurare la pătrunderea îngheţului  în 

complexul rutier: 

K = He/Zcr = 42,60/107,40 = 0,396 

In concluzie, structura rutiera este ferita de actiunea îngheț-dezgheț.  

Intocmit, 

Ing. Murariu Vlad Alexandru 

3.3. Costurile estimative ale investiţiei: 

Sursa de prețuri folosită pentru această investiție este următoarea:  

- baza de date  proprie cu prețuri medii de la diverși furnizori; 

- prețuri din baza de date a sit-ului www. windev.ro 

- baza de date pusă la dispoziție de către programul de devize InterSoft cu 

actualizarile la nivelul anului 2022. 

 
          TVA Valoare      

cu TVA 

TOTAL GENERAL 8.610.534,47 1.636.001,55 10.246.536,02 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 7.942.939,61 1.509.158,53 9.452.098,13 

Nu se prevede introducerea unei taxe pentru drumul din proiect. Prin urmare 

nu vor exista venituri financiare directe din aplicarea unor tarife unitare pe 

kilometrul de drum parcurs de utilizatori. Proiectul nu generează venituri directe, 

fiind un proiect de infrastructură rutieră, fără cash - flow financiar palpabil. 

3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a 

construcţiilor, după caz: 

- studiul topografic a fost pus la dispozitie de catre beneficiar;  
- studiul geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului; 
- studiul de trafic şi studiu de circulaţie realizat de către S.C. AQUA PROJECT S.R.L.; 
- studiu hidrologic – pentru această investiţie nu a fost necesară întocmirea acestui 
studiu, 
- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei: Expertiză tehnică 
întocmită de către ing. Iuga Mihai, expert tehnic atestat MLPAT. 
Recomandari expertiză tehnică: 
Strcutra rutieră recomandată în este următoarea:  

❖ strat de uzură din BAPC16 în grosime de 4,00 cm; 
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❖ strat de legătură din BADPC22.4 în grosime de 6,00 cm; 

❖ strat de piatră spartă amestec optimal, în grosime de 15,00 cm; 

❖ strat de fundaţie inferior din balast în grosime de 15,00 cm; 

❖ strat de forma din pamant stabilizat cu liant hidraulic în grosime de 20,00 cm. 

3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei 

Se regăsesc în Anexa nr. 6. 

4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico- economic(e) 

propus(e) 

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de 

referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă 

Una din condiţiile de bază pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare 
economică şi socială a comunităţii umane o reprezintă accesibilitatea. O reţea de 
drumuri necorespunzătoare din punct de vedere tehnic, care nu permite 
desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă în tot cursul anului, stânjeneşte şi 
chiar blochează desfăşurarea activităţilor economice şi are repercursiuni grave din 
punct de vedere social – cum ar fi împiedecarea sau accesul dificil la diferite instituţii 
de interes public: primărie, şcoală, cabinete medicale, farmacie. 

Îmbunătăţirea drumului din spaţiul rural va duce la dezvoltarea economicã si 
socialã a zonelor, având ca rezultat final îmbunãtãtirea calitãtii vietii la sate, în 
scopul atingerii cerintelor de dezvoltare europene în spatiul rural. 
 Investiţia este localizată în comuna Gherăești, judeţul Neamț.  

Obiectivele specifice ce se propun a se atinge prin realizarea acestei investitii 

sunt urmatoarele: 

 Crearea infrastructurii rutieră de interes local care va contribui la diminuarea 

tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în 

zonele rurale; 

 Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și stoparea 

fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-

urban; 

Implementarea proiectului va conduce la atingerea obiectivelor enumerate mai 

sus astfel:  

 Crearea unor drumuri moderne care să satisfacă cerinţele actuale de trafic; 

 Modernizarea unor trasee ce facilitează legătura unor comunităţi importante 

din judeţul Neamț; 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie auto pentru traficul local şi ocazional 

în condiţiile în care aceste drumuri fac legătura cu reţeaua majoră de drumuri 

naţionale şi judeţene a judeţului Neamț. 

 Prin amenajarea drumului s-a avut în vedere îmbunătăţirea condiţiile de 

transport ceea ce duce la: 

▪ scăderea şomajului,  

▪ creşterea frecvenţei şcolare,  
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▪ scăderea abandonului şcolar,  

▪ facilitarea accesului la serviciile medicale.  

▪ stimularea activităţii agrozootehnice şi posibilitatea de atragere 

a investiţiilor. 

 Prin modernizarea drumului se reduce timpul de deplasare în cazul 

intervenţiilor de urgenţă cu maşini speciale de pompieri şi salvare. 

 Prin modernizarea drumului nu vor mai exista făgaşe unde apa bălteşte mult 

timp după oprirea unei ploi, făcând foarte grea desfăşurarea circulaţiei 

rutiere. 

 Prin modernizarea drumului se vor diminua suspensiile din aer din timpul 

perioadelor secetoase de vară, astfel ameliorându-se calitatea mediului prin 

diminuarea unei surse importante de poluare din intravilanul comunei. 

Prin modernizarea drumului va fi consolidată la nivel de comună acea parte a 

infrastructurii pe care o reprezintă căile de circulaţie rutieră, ele reprezentând 

capacitatea de acoperire a nevoilor de circulaţie la nivel local şi pe care le enunţăm în 

cele ce urmează : 

1. Drumul aflate în comuna Gherăești, sunt formate din drumuri pietruite 

contaminate cu pământ, ceea ce are un efect defavorabil asupra asigurării condiţiilor 

de siguranţă şi confortul circulaţiei, dar şi asupra activităţilor socio-economice din 

comună. Această situaţie influenţează negativ asupra tuturor activităţilor cât şi 

asupra nivelului de trai al locuitorilor din comună. 

2. Drumul care face obiectul prezentei documentaţii reprezintă accesul la 

majoritatea gospodăriilor şi accesul locuitorilor la drumul judetean, totodată 

constituie o cale de circulaţie rutieră folosită de locuitorii acestei comune pentru 

aprovizionare şi comunicare cu celelalte localităţi de pe teritoriul judeţului; 

3. Modernizarea acestui drum reprezintă sporirea capacităţii portante şi de 

circulaţie pe drumuri de interes local, cu platforma de lăţime suficientă asigurării 

siguranţei circulaţiei şi confortului în trafic; 

4. Drumul aduse prin modernizare la o stare de viabilitate corespunzătoare, 

ar atrage vizita turiştilor trecători prin zonă şi avizaţi privind existenţa potenţialului 

turistic de aici, aceştia ar putea, într-o oarecare măsură, scoate din anonimat un colţ 

pitoresc din judeţul Neamț; 

5. Modernizarea drumului va contribui la îmbunătăţirea aspectului general al 

comunei, iar noua stare tehnică va avea un aport favorabil în privinţa ocrotirii 

mediului prin reducerea noxelor produse de motoarele cu combustie internă aflate 

în sarcină sporită datorită stării necorespunzătoare a suprafeţei de rulare, prin 

reducerea prafului şi a zgomotului, neajunsuri produse de circulaţia pe drumul 

nemodernizate; 

6. Traseul prezentat pentru modernizare se încadrează în priorităţile comunei 

Gherăești, judeţul Neamț privind dezvoltarea reţelei rutiere de interes local; 

8. Din punctul de vedere al regimului juridic al terenurilor pe care se execută 

lucrările, acestea sunt incluse în proprietatea publică a comunei Gherăești. 
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Tipul de investiţii este modernizarea infrastructurii existente iar 

caracteristicile funcţionale ale investiţiei constau în creşterea capacităţii de circulaţie 

a drumului modernizate prin mărirea vitezei de circulaţie. 

Obiectivul ACB este de a stabili măsura în care proiectul are nevoie de 

finanţare nerambursabilă pentru a fi viabil financiar. 

 În conformitate cu recomandările Comisiei Europene pentru investiţii în 

infrastructură de transport, analiza cost-beneficiu a fost efectuată din punctul de 

vedere al proprietarului investiţiei, primăria unităţii administrative teritoriale 

comuna Gherăești, judeţul Neamț. 

PERIOADA DE REFERINŢĂ 

Perioada de referinţă reprezintă numărul de ani pentru care sunt furnizate 

previziuni în analiza costuri-beneficii. Previziunile proiectelor ar trebui să includă o 

perioadă apropiată de durata de viaţă economică a acestora şi destul de îndelungată 

pentru a cuprinde impacturile pe termenul cel mai lung. Durata de viaţă variază în 

funcţie de natura investiţiei. Intervalele de referinţă pe sector – în baza practicilor 

acceptate la nivel internaţional şi recomandate de Comisie – este furnizat mai jos: 

   Sector                  Interval de referinţă                                    Sector                 Interval de referinţă 

Energie                           30-25 Drumuri                             25-30 

Apa şi mediul                     30 Industrie                               10 

Căi ferate                           30 Alte servicii                          30 

Porturi şi aeroporturi         25  
 

 În analiza opţiunilor s-a pornit de la faptul că proiectul, intrând în categoria 

bunurilor publice are două caracteristici principale: este nonexclusiv (este imposibil 

sau extrem de anevoios să fie împiedicată utilizarea lui de către anumiţi 

consumatori) şi nonrival (prin faptul ca nu se vor percepe taxe şi deci există mai 

mulţi consumatori care să obţină beneficii de pe urma utilizării acelui bun public în 

acelaşi timp şi la acelaşi nivel al ofertei). Cu alte cuvinte beneficiile sociale sunt 

aceleaşi pentru toţi locuitorii, nefiind percepută o taxă pentru folosirea drumului, nu 

este nevoie de analiza cererii. 

Varianta zero – varianta fără investiţie 

 Dumul ce face obiectul acestei documentaţii este situat în comuna Gherăești, 

judeţul Neamț. Terenul aferent obiectivelor proiectate aparţine domeniului public al 

comunei Gherăești şi se află în administrarea Comunei Gherăești. 

 Din datele puse la dispoziţie de beneficiar reiese faptul că drumul, fiind de 

interes local, traficul este redus şi se rezumă la circulaţia utilajelor agricole, 

vehiculelor cu tracțiune animală și autovehiculelor locuitorilor din comună şi a 

autovehiculelor ocazionale atunci când starea drumului este favorabilă. 

Traficul auto se desfăşoara greoi mai cu seama în anotimpul rece și în 

perioadele cu precipitații abundente. 
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 Sub acțiunea traficului și a factorilor climatici, suprafața drumului s-a 

degradat, prezentând defecțiuni grave (văluriri, gropi, făgase, praf vara și noroi în 

perioadele ploioase), ceea ce face ca în timpul primăverii și toamna circulația 

vehiculelor să fie îngreunată. 

 Datorită inconveniențelor enumerate circulația vehiculelor se desfășoara 

necorespunzator din punct de vedere al siguranței și confortului, necesitând 

modernizarea drumului. 

 Modernizarea acestor drumuri va determina îmbunatațirea circulației, 

creşterea calității serviciilor publice și facilitarea accesului persoanelor şi 

autovehiculelor. 

  Dacă va fi lăsat în aceeaşi stare, drumul va fi în continuare degradat, cu 

şleauri şi gropi după ploi sau zăpadă şi pline de praf pe timp de secetă, întreţinerea 

acestora constând doar în lucrări simple de netezire a drumului cu buldozerul 

prevăzut cu lamă, aşterneri sporadice de pietriş pentru a astupa gropile mai mari de 

2-3 ori pe an, cu utilaje închiriate şi mână de lucru formată din berneficiarii 

ajutorului social care trebuie să presteze ore de muncă în folosul comunităţii. 

Cheltuielile aferente acestor lucrări nu sunt foarte mari dar şi beneficiile sociale sunt 

reduse prin faptul că drumul  sunt practicabile  doar pe timp frumos, pe ele fiind 

practic imposibil de circulat pe timp de ploaie sau ninsoare.  

Varianta medie – varianta cu investiţie medie 

 Modernizarea drumului prin realizarea unei structuri rutiere care să satisfacă 

nevoile actuale și de viitor. 

În cadrul acestei variante se propune realizarea unei structuri rutiere alcatuită 

din: 

❖ strat de uzură din BAPC16 în grosime de 4,00 cm; 

❖ strat de legătură din BADPC22.4 în grosime de 6,00 cm; 

❖ strat de piatră spartă amestec optimal, în grosime de 15,00 cm; 

❖ strat de fundaţie inferior din balast în grosime de 15,00 cm; 

❖ strat de forma din pamant stabilizat cu liant hidraulic în grosime de 20,00 cm. 

 La momentul de faţă drumul propuse spre modernizare nu corespund cerinţelor 

de trafic  existând denivelări pe partea carosabilă din cauza apelor puviale care nu au 

rigole şi podeţe aşa cum se propune prin acest scenariu. Totodată lucrările vor fi 

efectuate de către specialişti care vor avea în vedere toate normele în vigoare 

referitoare la executarea lucrării. 

Drumul propuse spre modernizare nu asigură o bună circulaţie în nici un 

anotimp. Modernizarea constă în realizarea unei structuri rutiere semirigide  pentru 

trafic usor, asigurarea şi preluarea apelor pluviale cu ajutorul rigolelor betonate / 

rigole de pământ şi a podeţelor precum şi asigurarea siguranţei circulaţiei. 

Deşi acest scenariu este mai costisitor, în timp vor apărea avantaje din punct 

de vedere economic, social şi cultural care vor contribui la creşterea nivelului de trai 

până la nivelul satelor din UE. 
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Avantajele aplicarii variantei medie: 

- costuri de realizare medii; 

- costuri de intretinere mici; 

- confort deosebit în trafic; 

- reducerea gradului de poluare. 

Dezavantajele aplicarii variantei medie: 

- durata de viata mică. 

 Soluţiile de alcătuire a sistemelor rutiere vor fi în conformitate cu Normele 

Europene şi vor asigura rezistenţa şi stabilitatea lucrărilor atât la sarcini statice cât şi 

la cele dinamice şi îmbunătăţirea caracteristicilor de suprafaţă prin: 

➢ sporirea stabilităţii la deformaţii permanente; 

➢ rezistenţe sporite la făgăşuire; 

➢ rezistenţe la alunecare sporite (stabilitatea corpului drumului); 

➢ evacuarea mai rapidă a apelor, prin execuţia rigolelor pentru colectarea şi 

tranzitarea apelor pluviale. 

 Varianta maximă – varianta cu investiţie maximă 

 Modernizarea drumului prin realizarea unei structuri rutiere care să satisfacă 

nevoile actuale și de viitor. 

In cadrul variantei maxime se propune realizarea unei structuri rutiere pe 

toata lungimea drumului alcatuită din:       

▪ dală din beton de ciment rutier BcR 4.0, în grosime de 22,00 cm; 

▪ hârtie Kraft/ folie de polietilenă; 

▪ strat de nisip în grosime de 2,00 cm; 

▪ strat de fundație inferior din balast, în grosime de 30,00 cm; 

▪ strat de forma din pământ stabilizat cu liant hidraulic, în grosime de 20 cm. 

Pentru colectarea și evacuarea apelor provenite din precipitații se vor amenaja 

rigole/santuri care se vor descarca prin intermediul podețelor. 

Avantajele aplicării variantei maxime: 

- durată mare de viață mai mare; 

Dezavantajele aplicării variantei maxime: 

- costuri foarte mari de execuție; 

- costuri foarte mari de intreținere; 

- durată mare la execuție. 

4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, 

inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia 

Petrografia şi pedologia unei zone au influenţe importante asupra 

infrastructurii de transport, astfel sub suprafeţe care implică lucrări minime de 

consolidare şi suprafeţe care implică intervenţii majore. În cazul de faţă nu sunt 

necesare lucrări de consolidare. 

Apele pot genera diverse disfunctionalităţi în funcţionarea sistemelor de 

transport de ex: în forma gazoasă – ceaţa – împiedică funcţionarea sistemelor de 
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semnalizare şi poate favoriza apariţia accidentelor. Efectele ceţii au fost micşorate 

prin instalarea sistemelor performante de semnalizare.  

Îngheţul este un obstacol important pentru toate tipurile de transport, acesta 

fiind combătut prin lucrările de întreţinere din timpul anului. 

Un mod de transport rezilient la efectele schimbărilor climatice presupune, 

mai înainte de toate, o infrastructură de transport durabilă. Aceasta implică, de 

pildă, drumuri acoperite cu materiale rezistente la fluctuaţiile de temperatură şi 

inundaţii. Pe lângă protejarea infrastructurii existente (prin modernizare) toată 

infrastructura viitoare a fost proiectată ţinându-se cont de adaptarea la efectele 

schimbărilor climatice. 

 Inundaţiile, alunecările de teren şi torenţii de noroi au fost nominalizate de 

specialişti ca fiind principalele ameninţări pentru transport şi în special pentru 

infrastructura de transport. Din acest motiv, în cadrul proiectului s-au luat în vedere 

şi aceste fenomene şi s-a tratat cu mare atenţie modului de scurgere a apelor. Sunt 

necesare sisteme de avertizare în timp real pentru nivelurile apei şi alunecări de 

teren, ca şi pentru evenimente extreme cu potenţial distructiv. Se recomandă 

monitorizarea constantă, la nivel regional şi local, pentru a înregistra la timp efectele 

evenimentelor meteorologice şi riscurile pentru activităţile de transport. 

Factorii antropici care pot afecta investiţia sunt reprezentaţi de efectele 

produse în urma accidentelor survenite pe drumul proiectate. Pentru a preveni 

aceste accidente, s-a realizat semnalizarea rutieră conform legislaţiei aflate în 

vigoare. 

4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum: 

- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz – nu este cazul. 

- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare – nu este cazul. 

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii: 

a. impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 

Prin modernizarea drumului din cadrul proiectului se asigura accesul 

locuitorilor către diverse obiective culturale şi sociale din cadrul comunei.  

Asigurându-se accesul către obiectivele menţionate mai sus se acordă 

egalitate de şanse tuturor locuitorilor de a beneficia de educaţie, cultură spirituală şi 

de a socializa. 

  
b. estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de 

realizare, în faza de operare; 

Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie – 30; 

Număr de locuri de muncă create în faza de operare – 0. 
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c. impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a 
siturilor protejate, după caz; 

Lucrările de execuţie pentru investiţie trebuie realizate astfel încât să nu 

creeze dereglări ecologice, respectând legislaţia română în domeniu: 

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, versiunea actualizata la data 

de 3.12.2008; 

- Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr 195/2005 privind protecţia 

mediului; 

- Legea 107/1996 “Legea apelor” şi celelalte acte legislative în vigoare privind 

protecţia mediului, specifice fiecărei categorii de elemente ale mediului care trebuie 

protejate.  

Protecţia calităţii apelor 

 Având în vedere faptul că apele rezultate de pe suprafaţa obiectivului nu 

sunt ape reziduale, nu sunt necesare staţii sau instalaţii de epurare ale acestor ape. 

Apa folosită la diferite procese tehnologice (curăţarea suprafeţelor, udarea 

suprafeţelor ş.a.) va fi apă curată conform SR EN 1008:2003 “Apă de preparare 

pentru beton” şi nu reprezintă sursă de poluare în urma folosirii ei la respectivele  

lucrări. 

Protecţia aerului 

Obiectivul, în sine, la darea lui în folosinţă, nu va produce noxe care ar putea 

polua aerul. Nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecţia calităţii aerului. 

Noxele ce pot polua aerul sunt produse în timpul lucrărilor de execuţie: cele  

rezultate din mixtura asfaltică pe perioada punerii în operă, din realizarea săpăturii 

şi a turnării betoanelor. Se recomandă utilizarea unor staţii de mixturi asfaltice şi de 

betoane ale căror emisii să se încadreze în valorile stabilite în Ordinul nr. 592/2002. 

Staţiile trebuie dotate cu filtre din saci textili, iar valorile limită pentru concentraţiile 

de particule la emisie vor fi verificate periodic. La transportul şi depozitarea 

materialelor granulare care pot elibera particule fine, se vor lua măsuri de acoperire 

a  acestora. 

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

Zgomote şi vibraţii vor apărea în perioada de execuţie, datorită utilajelor, dar 

durata acestora este limitată la perioada de lucru de zi. Aceste zgomote se pot 

încadra în limitele maxime ale STAS 10009/88. 

Protecţia solului şi subsolului 

În perioada de execuţie, sursele de poluare a solului pot fi cele provenite de la 

traficul de utilaje şi vehicule grele desfăşurat, prin pierderi de accidentale de ulei sau 

combustibil, de la manipularea unor substanţe potenţial poluatoare (vopsele, 

carburanţi, solvenţi etc.).  

 Deşeurile rămase nu se vor lăsa sau împrăştia pe terenul din jur, ci se vor 

depozita în recipiente şi se vor duce la o groapă de gunoi autorizată. Constructorul 

va urmări realizarea unor cofraje etanşe astfel încât să se evite scurgeri intense de 

lapte de ciment. 
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Apa folosită la diferite procese tehnologice (curăţarea suprafeţelor, udarea 

suprafeţelor ş.a.) va fi apă curată conform SR EN 1008:2003 şi nu reprezintă sursă de 

poluare în urma folosirii ei la respectivele lucrări. 

În perioada de operare, sursele de poluare sunt doar accidentale (pierderi de 

substanţe toxice, produse petroliere). Nu sunt necesare măsuri speciale pentru 

protecţia solului.  

Gospodărirea deşeurilor 

Pe drum şi în zona învecinată nu pot apărea deşeuri decât la executarea 

lucrărilor. În această situaţie, constructorul va avea în vedere ca pe tot parcursul 

executării lucrărilor să păstreze zona în perfectă stare de curăţenie. Această sarcină 

cade în seama executantului, deoarece la terminarea lucrărilor zona va fi predată 

către beneficiar curată. Constructorul are obligaţia să încheie contract cu o firmă 

specializată în gestionarea deşeurilor. 

Deşeuri diverse (solide-balast, pietriş, metal, lemn etc.) vâscoase (grăsimi, 

uleiuri etc.) în cantităţi modeste, se vor neutraliza sau se vor depozita în locuri 

special amenajate conform H.G. 865/2002. 

Deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor de terasamente, pietrişul, 

pământul, elemente de beton degradate se încarcă şi se transportă în locurile special 

amenajate, indicate de autoritatea contractantă, cu respectarea condiţiilor de refacere 

a cadrului natural. 

Lucrări de ecologizare 

După finalizarea etapei de execuţie se trece la dezafectarea organizării de 

şantier. Constructorul este obligat să predea beneficiarului zona curată.  

După finalizarea lucrărilor de modernizare, constructorul are obligaţia 

refacerii mediului natural, prin ecologizarea zonei afectate şi replantări. 

Concluzii privind impactul asupra mediului 

Obiectivul în sine nu afectează calitatea apelor, a aerului, solului, subsolului. 

Obiectivul este prevăzut să nu producă zgomot, vibraţii şi să nu afecteze aşezările 

umane şi alte obiective de interes public. Impactul în urma realizării investiţiei este 

unul pozitiv, având influenţe favorabile asupra mediului prin reducerea poluării 

fonice, a noxelor, reducerea consumului de combustibil, creşterea siguranţei 

traficului etc. 

d. impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care 
acesta se integrează, după caz. 

Modernizarea acestui drum va determina: 

 îmbunatățirea circulației; 

 creșterea calității serviciilor publice; 

 atragerea de noi investitori; 

 va fi influenţată benefic activitatea economico-comercială; 

 creşterea valorii terenului agricol, îndeosebi a celui intravilan, prin 

creşterea interesului localnicilor de a construi şi reabilita locuinţele; 

 stoparea migrării populaţiei active; 
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 facilitarea accesului persoanelor și autovehiculelor; 

 îmbunătăţirea accesibilităţii pe teritoriul comunei, 

 va avea influenţe favorabile asupra mediului prin reducerea poluării fonice, a 

noxelor, reducerea consumului de combustibil, creşterea siguranţei traficului. 

4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea 

obiectivului de investiţii 

În momentul de faţă accesul la obiectivele sociale ( Biserici, şcoli, grădiniţe, 

cămin cultural) este dificil, infrastructura este practic impracticabilă după ploi şi 

topirea zăpezii, necesitând modernizarea acesteia.  

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă 

financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de 

rentabilitate; sustenabilitatea financiară 

 Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii 

performanţei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Această analiză este 

dezvoltată, în mod obişnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau 

administratorului legal ) al infrastructurii. 

 Analiza financiară a fost efectuată din punctul de vedere al beneficiarului 

investiţiei, comuna Gherăești, şi a fost realizată pentru o perioadă de operare de 30 de 

ani, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene pentru investiţii în 

infrastructura de transport. Rata de actualizare utilizată în cadrul analizei financiare 

este de 5%. În cadrul analizei s-a utilizat metoda incrementală.  

 Atunci când este dificil sau chiar imposibil de a determina costurile şi 

veniturile în situaţia ,,fără proiect’’, Comisia Europeană recomandă ca scenariul fără 

proiect să fie considerat acela ,,fără nici o infrastructură’’, adică veniturile şi costurile 

de operare şi întreţinere să fie considerate pentru întreaga infrastructură propusă 

prin proiect. 

 Valoarea reziduală a proiectului, reprezentând ,,valoarea de revânzare‘’ a 

obiectivului, în ultimul an de analiză este de 25% din costul de investiţie (nu există 

exproprieri) considerat în Analiza Cost–Beneficiu (în conformitate cu proiectele 

similare implementate în infrastructura aferentă comunitarilor rurale ). 

 Evoluţia prezumată a tarifelor 

 Nu se prevede introducerea unei taxe pentru drumul din proiect. Prin urmare 

nu vor exista venituri financiare directe din aplicarea unor tarife unitare pe 

kilometrul de drum parcurs de utilizatori. Proiectul nu generează venituri directe, 

fiind un proiect de infrastructură rutieră, fără cash - flow financiar palpabil. Analiza 

financiară a structurilor netaxabile va prezenta costul net prezent şi cheltuiala 

bugetului local conform indicaţiilor cuprinse în Ghidul pentru analiza cost-beneficii 

a proiectelor de investiţii – CE/2006. 
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Evoluţia prezumată a costurilor de operare 

 Costurile de operare sunt costuri adiţionale generate de utilizarea investiţiei 

după terminarea proiectului. În cazul prezentat aceste costuri de operare constau în : 

• întreţinerea drumului vizate de proiect precum şi a rigolelor de scurgere; 

• alte costuri de operare ale proiectului (ex.: administrative). 

În Anexa  sunt prezentate în detaliu fiecare din aceste categorii de costuri, 

adoptându-se un scenariu privind lucrările de întreţinere. O politică de întreţinere 

este compusă din întreţinere CURENTĂ şi întreţinere PERIODICĂ. Lucrările pot fi 

programate în timp sau pot fi condiţionate de starea tehnică a drumului (de exemplu 

valoarea de planeitate, total suprafaţa degradată, total suprafaţa fisurată etc.). 

Scenariul adoptat privind lucrările de întreţinere viitoare este detaliat în anexa 

analizei financiare. 

Preţurile unitare adoptate coincid cu „preţurile pieţei” corespunzătoare 

momentului redactării lucrării de faţă, respectiv 2018. Întreţinerea anuală propusă va 

reduce pericolul degradării suprafeţei drumului în timpul anului. Pe durata 

economică de viaţă a proiectului, această valoare va creşte conform scenariului 

adoptat de evoluţia ratei inflaţiei sau a creșterii prețurilor de consum.  

Forţa de muncă va fi asigurată de către personalul administrativ din primăria 

comunei Gherăești, în analiză considerându-se costul unui salariu minim pe lună 

(1.900 ron brut) pentru eventualul personal angajat pentru efectuarea unor lucrări 

sezoniere. Forţa de muncă va fi asigurată de către personalul administrativ din 

primăria comunei Gherăești. 

Costurile administrative s-au calculat adoptând ipoteza că reprezintă 10% din 

costurile cu întreţinerea drumului; toate costurile anuale determinate pentru primul 

an de analiză au fost indexate cu rata inflaţiei, conform scenariului adoptat de 

evoluţia acestui indicator macro-economic. 

Autoritatile locale vor asigura realizarea activitatilor de intretinere a 

drumului de interes judetean si de interes local (judetene, comunale, vicinale), 

pietruite, reabilitate, modernizate si/sau asfaltate, care constau, in principal, in:  

   a) intretinerea platformei drumului: nivelarea, astuparea gropilor, refacerea dalei 

de beton;  

   b) asigurarea scurgerii apelor din zona drumului;  

   c) intretinerea si curatarea santurilor, rigolelor si drenurilor;  

   d) intretinerea semnalizarii verticale;  

   e) repararea a degradarilor si fisurilor;  

   f) tratamente de suprafata.  

 Lucrările de întreţinere se vor efectua în conformitate cu normativele privind 

intreţinerea şi repararea drumului publice în vigoare.  

 Toate costurile anuale determinate pentru primul an de analiză au fost 

indexate cu rata medie anuală a creşterii preţurilor de consum,  conform scenariului 

adoptat de evoluţia acestui indicator macro-economic. 
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 Pentru varianta fără proiect, din datele financiare oferite de primărie s-a 

adoptat, pentru un calcul mai uşor, un preţ mediu de 38.41 ron/mp/an pentru 

cheltuielile de întreţinere sporadice. 

Calculul indicatorilor de performanţă financiară : 

- fluxul de numerar cumulat; 

- valoarea actualizată netă; 

- rata internă de rentabilitate; 

- raportul cost – beneficiu. 

Fluxul net de numerar (cash-flow) reprezintă o diferenţă dintre încasările (sumele 

alocate de la bugetul local) şi plăţile generate de proiectul de investiţii analizate şi 

exprimă câştigul sau pierderea din utilizarea eficientă sau neeficientă a fondurilor de 

finanţare a proiectelor de investiţii.               

  Fluxul de lichidităţi s-a determinat cu relaţia:  

Ft = Vt – (Ct + It ) 

unde: Ft = fluxul de numerar  

          Vt = venitul din anul t 

          Ct = cheltuieli în anul t 

           It = investiţii în anul t 

 Se remarcă faptul că există un decalaj între momentul cheltuirii fondurilor 

pentru investiţie şi perioada când se obţin efectele financiare ale investiţiei. Astfel, 

pentru a efectua o comparaţie reală între efecte şi eforturi este necesar ca acestea să 

fie aduse la acelaşi moment de referinţă, prin metoda actualizării. 

În practică, dacă se doreşte să se aducă sumele din viitor spre prezent se 

foloseşte factorul de actualizare . 

                               

a = 
1

(1+𝑖)𝑡
 

 

Principalele variabile de intrare în cadrul analizei financiare sunt: 

➢ Perioada de referinţă; 

➢ Valoarea investiţiei; 

➢ Rata de actualizare; 

➢ Costurile de operare; 

➢ Venituri (resursele financiare alocate din bugetul local pentru 

acoperirea costurilor de operare generate de cheltuielile de 

întreţinere a drumului pe întreaga suprafaţă); 

Construirea fluxului de numerar, care include toate aceste elemente, conduce la 

determinarea sustenabilităţii financiare (se verifică printr-un sold cumulat pozitiv în 

fiecare an al orizontului de timp). 

Valoarea actualizată netă (VAN) este considerată cel mai elocvent indicator de 

selecţie a proiectelor de investiţie. Indicatorul evidenţiază câştigul efectiv în u.m. 
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comparabile cu cele de la momentul actual, de care se va beneficia prin adoptarea 

proiectului de investiţie supus analizei. 

Valoarea actualizată netă este definită ca:  

 

 

unde : 

CFt – cash flow-ul generat de proiect în anul t – diferenţa dintre veniturile şi 

cheltuielile aferente; 

VRn – valoarea reziduală a investiţiei în ultimul an al analizei (25% din 

valoarea investiţiei); 

I0 – investiţia necesară pentru implementarea proiectului; 

 

Valoarea actualizată netă financiară se calculează şi ca diferenţa dintre 

valoarea actuală a veniturilor şi valoarea actuală a cheltuielilor. 

VANF= VTA-CTA 

unde: 

 VANF =Valoarea actuală netă financiară 

 VTA = Venituri totale actualizate  

 CTA = Cheltuieli totale actualizate 

       Conform Ghidului pentru Analiza Cost- Beneficii a Proiectelor de Investiţii, in 

cazul bunurilor cu o viaţă foarte lungă, la sfârşitul perioadei estimate poate fi 

adăugată o valoare reziduală care să reflecte potenţiala lor valoare de vânzare sau 

valoarea pentru utilizare în continuare.  

Rata internă de rentabilitate (RIR ) 

RIR reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală cu zero. Altfel spus, acea 

rată internă de rentabilitate minimă acceptată pentru proiect, o rată mai mică 

indicând faptul că veniturile nu vor acoperi cheltuielile.  

 Cu toate acestea valoarea RIR negativă poate fi acceptată pentru anumite 

proiecte în cadrul programelor de finanţare, datorită faptului că acest tip de investiţii 

reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă capacitatea de a genera venituri: 

drumuri, staţii de epurare, reţele de canalizare, reţele de alimentare cu apă, etc. 

VANF = ∑
𝐹𝑡

(1+𝑅𝐼𝑅𝐹)𝑡
𝑛
𝑡=0  = 0 

Raportul Cost / Beneficii ( RCB ) 

   Raportul cost/beneficii este un indicator complementar al NVP, comparând 

valoarea actuală a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea 

investiţiei : 

RCB = 
𝑉𝑃(𝑂)0

𝑉𝑃(𝐼)0
 

 

 

VANF= ∑(
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑘)𝑡
) +

𝑉𝑅𝑚

(1+𝑘)𝑡
− 𝐼0 
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unde : 

VP(O)0 – valoarea actualizată a ieşirilor de fluxuri financiare generate de 

proiect în perioada analizată (inclusiv costurile investiţionale); 

VP(I)0 – valoarea actualizată a intrărilor de fluxuri financiare generate de 

proiect în perioada analizată (inclusiv valoarea reziduală); 

Rata de actualizare recomandată în cadrul analizei financiare este de 5%. 

Rezultatele au fost centralizate în tabelele anexate. 

CONCLUZII PRIVIND INDICATORII DE PERFORMANŢĂ AI 

INVESTIŢIEI varianta 2 

Profitabilitatea financiarăa investiţiei în proiect se determină cu indicatorii VAN 

(valoarea actualizata netă) şi RIR (rata internă de rentabilitate). Total valoare 

investiţie include totalul costurilor eligibile şi ne-eligibile din Devizul de cheltuieli. 

Indicatorii calculaţi în cadrul analizei financiare trebuie să se încadreze în 

următoarele limite: 

- Valoarea actualizată netă (VAN=-1707756,003) trebuie să fie < 0 

- Rata internă de rentabilitate (RIR=-0,045) trebuie să fie < rata de actualizare (5%) 

- Fluxul de numerar cumulat trebuie săfie pozitiv în fiecare an al perioadei de referinţă 

- Raportul cost/beneficii (0,488)<1, unde costurile se referă la costurile de exploatare pe 

perioada de referinţă, iar beneficiile se referă la veniturile obţinute din exploatarea investiţiei. 

Pentru ca un proiect să necesite intervenţie financiară nerambursabilă, VAN 

trebuie să fie negativ, iar RIR mai mică decât rata de actualizare. 

CONCLUZII PRIVIND INDICATORII DE PERFORMANŢĂ AI 

INVESTIŢIEI varianta 3 

Profitabilitatea financiarăa investiţiei în proiect se determină cu indicatorii VAN 

(valoarea actualizata netă) şi RIR (rata internă de rentabilitate). Total valoare 

investiţie include totalul costurilor eligibile şi ne-eligibile din Devizul de cheltuieli. 

Indicatorii calculaţi în cadrul analizei financiare trebuie să se încadreze în 

următoarele limite: 

- Valoarea actualizată netă (VAN=-1887436,638) trebuie să fie < 0 

- Rata internă de rentabilitate (RIR=-0,045) trebuie să fie < rata de actualizare (5%) 

- Fluxul de numerar cumulat trebuie săfie pozitiv în fiecare an al perioadei de referinţă 

- Raportul cost/beneficii (0,434)<1, unde costurile se referă la costurile de exploatare pe 

perioada de referinţă, iar beneficiile se referă la veniturile obţinute din exploatarea investiţiei. 

Pentru ca un proiect să necesite intervenţie financiară nerambursabilă, VAN 

trebuie să fie negativ, iar RIR mai mică decât rata de actualizare. 

 

 

 



Studiu de fezabilitate 

Comuna Gherăești, Judeţul Neamț 

39 

4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă 

economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi 

raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate 

1. Definirea proiectului 

Scopul proiectului de investitii ” Modernizare drumuri comunale în sat Gherăești, 

comuna Gherăești, județul Neamț” este urmatorul: 

Crearea infrastructurii rutieră de interes local îmbunătățite, care va contribui la diminuarea 

tendințelor de declin social și economic, la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale și 

la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-

urban. 

Obiectul prezentei documentatii sunt 19 de strazi, acestea sunt situate în intravilanul 

Comunei Gherăești, conform inventarului domeniului public cu respectarea Planului 

Urbanistic General. 

Modernizarea acestor drumuri va determina: 

 îmbunatațirea circulației; 

 creșterea calității serviciilor publice; 

 atragerea de noi investitori; 

 va fi influenţată benefic activitatea economico-comercială; 

 creşterea valorii terenului agricol, îndeosebi a celui intravilan, prin 

creşterea interesului localnicilor de a construi şi reabilita locuinţele; 

 stoparea migrării populaţiei active; 

 facilitarea accesului persoanelor și autovehiculelor; 

 îmbunătăţirea accesibilităţii pe teritoriul comunei. 

Din punct de vedere economic se pot aprecia următoarele: 

 impact direct și indirect asupra dezvoltării economice, sociale și culturale; 

 reducerea costurilor de operare a transportului, implicit atragerea 

investitorilor; 

 crearea de noi locuri de muncă, în faza de implementare a proiectului, iar 

la finalizarea acestuia prin dezvoltarea de noi afaceri; 

 creşterea nivelului investiţional şi atragerea de noi investitori autohtoni şi 

străini, care să contribuie la dezvoltarea zonei; 

 va fi creat un loc de muncă cu caracter permanent pentru lucrările de 

mentenanţă necesare strazilor. 

Proiectul propus tratează aspecte legate de dezvoltarea infrastructurii de 

transport rutier, legătura locuitorilor comunei cu zonele dezvoltate, accesul facil al 

autovehicolelor destinate situațiilor de urgență, creștere atractivității și competivității 

zonei. 

Pentru definirea proiectului, am pornit de la întrebarea: CARE SUNT 
BENEFICIILE SOCIO – ECONOMICE CARE POT FI OBŢINUTE PRIN 
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI? 
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Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţia din comuna Gherăești, judetul Neamț. 

 

 

 

Creşterea numărului de locuitori din comuna Gherăești, judetul Neamț care beneficiază de 

servicii îmbunătăţite. 

 

 

Realizarea unei infrastructuri şi suprastructurii cu straturi asfaltice sau din beton 

(funcţie de declivităţile traseului), cu dispozitive de colectare  şi evacuare a apelor pluviale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINIREA 

OBIECTIVELOR 

CARE SUNT BENEFICIILE SOCIO-

ECONOMICE CARE POT FI OBTINUTE PRIN 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI? 

 

Beneficii 

rezultate în urma 

implementării 

proiectului 

Creşterea ratei 

ocupării forţei de 

muncă 

Reducerea ratei 

şomajului 

Creşterea nivelului de instruire 

Creşterea venitului pe cap de locuitor 

Creşterea valorii consumului pe cap de 

locuitor 

Scăderea nivelului sărăciei 

 Obiectiv general 

Obiectiv specific 

Obiectiv operaţional 
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Implementarea acestui proiect este oportuna, avand in vedere faptul 

normele Uniunii Europene cuprind nu numai dezvoltarea infrastructurii zonelor 

urbane ci si dezvoltarea  infrastructurii zonelor rurale. Astfel prin punerea in 

aplicare a proiectului  se va realiza o crestere a principalilor indicatori socio – 

economici. Oamenii din comuna Gherăești, judetul Neamț, beneficiind de o 

infrastructura cu straturi asfaltice, vor avea accesibilitate catre zonele invecinate mai 

dezvoltate, isi vor permite sa se angajaze si sa faca naveta la locul de munca, acest 

aspect avand influenta pozitiva directa asupra urmatorilor indicatori socio – 

economici : reducerea somajului, cresterea venitului pe cap de locuitor, rata ocuparii 

fortei de munca. De asemenea locuitorii nu vor mai fi tentati sa migreze catre zonele 

urbane, avand in vedere faptul ca, implementarea acestui proiect, va atrage pe viitor 

oameni de afaceri dispusi sa investeasca, si astfel se vor crea locuri de munca pentru 

locuitori.  

 

TIPUL INVESTITIEI: realizarea unei infrastructuri noi si suprastructuri cu straturi 

asfaltice sau din beton avand dispozitive de colectare si evacuare a apelor pluviale. 

CADRUL TERITORIAL DE INVESTITIE:  nivel local 

 

Orizontul de timp recomandat de COMISIA EUROPEANA pentru analiza 

economico – financiara in sectorul Drumuri comunale este de 30 de ani (Guidance on 

the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis). 

2. Descrierea alternativelor proiectului 

In acest subcapitol vor fi identificate trei variante de investitie, vor fi analizate 

fiecare in parte, comparate si in final va fi aleasa varianta optima de investitie pe 

baza unor criterii de selectie  bine fundamentate. 

Astfel, vor fi prezentate scenariile tehnico economice de implementare a 

proiectului, reprezentand diverse alternative investitionale dimensionate valoric. 

Scenariile luate in calcul, in numar de trei, sunt urmatoarele: 

Varianta zero – varianta fără investiţie (BAU) 

 Drumul ce fac obiectul acestei documentaţii sunt situate în comuna Gherăești, 

judeţul Neamț. Terenul aferent obiectivelor proiectate aparţine domeniului public al 

comunei Gherăești şi se află în administrarea Comunei Gherăești. 

 Din datele puse la dispoziţie de beneficiar reiese faptul că drumul, fiind de 

interes local, traficul este redus şi se rezumă la circulaţia utilajelor agricole, 

vehiculelor cu tracțiune animală și autovehiculelor locuitorilor din comună şi a 

autovehiculelor ocazionale atunci când starea drumului este favorabilă. 

Traficul auto se desfăşoara greoi mai cu seama în anotimpul rece și în 

perioadele cu precipitații abundente. 

IDENTIFICAREA 

PROIECTULUI 

ORIZONTUL DE TIMP 
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 Sub acțiunea traficului și a factorilor climatici, suprafața drumului s-a 

degradat, prezentând defecțiuni grave (văluriri, gropi, făgase, praf vara și noroi în 

perioadele ploioase), ceea ce face ca în timpul primăverii și toamna circulația 

vehiculelor să fie îngreunată. 

 Datorită inconveniențelor enumerate circulația vehiculelor se desfășoara 

necorespunzator din punct de vedere al siguranței și confortului, necesitând 

modernizarea drumului. 

 Modernizarea acestor drumuri va determina îmbunatațirea circulației, 

creşterea calității serviciilor publice și facilitarea accesului persoanelor şi 

autovehiculelor. 

  Dacă va fi lăsat în aceeaşi stare, drumul vor fi în continuare degradate, cu 

şleauri şi gropi după ploi sau zăpadă şi pline de praf pe timp de secetă, întreţinerea 

acestora constând doar în lucrări simple de netezire a drumului cu buldozerul 

prevăzut cu lamă, aşterneri sporadice de pietriş pentru a astupa gropile mai mari de 

2-3 ori pe an, cu utilaje închiriate şi mână de lucru formată din berneficiarii 

ajutorului social care trebuie să presteze ore de muncă în folosul comunităţii. 

Cheltuielile aferente acestor lucrări nu sunt foarte mari dar şi beneficiile sociale sunt 

reduse prin faptul că drumul  sunt practicabile  doar pe timp frumos, pe ele fiind 

practic imposibil de circulat pe timp de ploaie sau ninsoare.  

 

Varianta medie – varianta cu investiţie medie 

 Modernizarea drumului prin realizarea unei structuri rutiere care să satisfacă 

nevoile actuale și de viitor. 

În cadrul acestei variante se propune realizarea unei structuri rutiere alcatuită 

din: 

❖ strat de uzură din BAPC16 în grosime de 4,00 cm; 

❖ strat de legătură din BADPC22.4 în grosime de 6,00 cm; 

❖ strat de piatră spartă, în grosime de 15,00 cm; 

❖ strat de fundaţie inferior din balast în grosime de 15,00 cm; 

❖ strat de forma din pamant stabilizat cu liant hidraulic în grosime de 20,00 cm. 

 La momentul de faţă drumul propuse spre modernizare nu corespund cerinţelor 

de trafic  existând denivelări pe partea carosabilă din cauza apelor puviale care nu au 

rigole şi podeţe aşa cum se propune prin acest scenariu. Totodată lucrările vor fi 

efectuate de către specialişti care vor avea în vedere toate normele în vigoare 

referitoare la executarea lucrării. 

Drumul propuse spre modernizare nu asigură o bună circulaţie în nici un 

anotimp. Modernizarea constă în realizarea unei structuri rutiere semirigide  pentru 

trafic usor, asigurarea şi preluarea apelor pluviale cu ajutorul rigolelor betonate / 

rigole de pământ şi a podeţelor precum şi asigurarea siguranţei circulaţiei. 
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Deşi acest scenariu este mai costisitor, în timp vor apărea avantaje din punct 

de vedere economic, social şi cultural care vor contribui la creşterea nivelului de trai 

până la nivelul satelor din UE. 
 

Valoare          

(fără TVA) 

TVA Valoare      

cu TVA 

TOTAL GENERAL 8.610.534,47 1.636.001,55 10.246.536,02 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 7.942.939,61 1.509.158,53 9.452.098,13 

Durata de executie = 24luni. 

Avantajele aplicarii variantei medie: 

- costuri de realizare medii; 

- costuri de intretinere mici; 

- confort deosebit în trafic; 

- reducerea gradului de poluare. 

Dezavantajele aplicarii variantei medie: 

- durata de viata mică. 

 Soluţiile de alcătuire a sistemelor rutiere vor fi în conformitate cu Normele 

Europene şi vor asigura rezistenţa şi stabilitatea lucrărilor atât la sarcini statice cât şi 

la cele dinamice şi îmbunătăţirea caracteristicilor de suprafaţă prin: 

➢ sporirea stabilităţii la deformaţii permanente; 

➢ rezistenţe sporite la făgăşuire; 

➢ rezistenţe la alunecare sporite (stabilitatea corpului drumului); 

➢ evacuarea mai rapidă a apelor, prin execuţia rigolelor pentru colectarea şi 

tranzitarea apelor pluviale. 

Varianta maximă – varianta cu investiţie maximă 

 Modernizarea drumului prin realizarea unei structuri rutiere care să satisfacă 

nevoile actuale și de viitor. 

In cadrul variantei maxime se propune realizarea unei structuri rutiere pe 

toata lungimea drumului alcatuită din:       

▪ dală din beton de ciment rutier BcR 4.5, în grosime de 22,00 

cm; 

▪ hârtie Kraft/ folie de polietilenă; 

▪ strat de nisip în grosime de 2,00 cm; 

▪ strat de fundație inferior din balast, în grosime de 30,00 cm; 

▪ strat de forma din pământ stabilizat cu liant hidraulic, în 

grosime de 20 cm. 

Pentru colectarea și evacuarea apelor provenite din precipitații se vor amenaja 

rigole care se vor descarca prin intermediul podețelor existente și a celor proiectate. 
 

Valoare          

(fără TVA) 

TVA Valoare      

cu TVA 

TOTAL GENERAL 9.516.487,26 1.808.132,58 11.324.619,83 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 8.801.300,13 1.672.247,02 10.473.547,15 

Durata de executie = 36 luni. 
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Avantajele aplicării variantei maxime: 

- durată mare de viață de 30 de ani; 

 

Dezavantajele aplicării variantei maxime: 

- costuri foarte mari de execuție; 

- costuri foarte mari de intreținere; 

- durată mare la execuție. 

  Durata de executie = 36 luni > 24 luni 

 

3. Analiza aplicabilitatii metodei ACE 

Conform continutului cadrul din HG907/2016, în cazul obiectivelor de 

investiţii a căror valoare totală estimată nu depăşeşte pragul pentru care 

documentaţia tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit 

prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate. 

• Valoare estimata in varianta medie: 10.246.536,02 lei cu T.V.A 

• Valoare estimata in varianta maxima: 11.324.619,83 lei cu T.V.A 

Concluzie: nici una din valorile estimate in cazul celor doua variante de 

investitie nu depaseste pragul pentru care documentaţia tehnico-economică se 

aprobă prin hotărâre a Guvernului, deci este necesara intocmirea analizei cost 

eficacitate. 

  

4. Identificarea si calcularea costurilor (evaluarea costurilor totale pentru 

fiecare alternativa) 

Varianta zero – varianta fără investiţie (BAU) 

Costurile din cadrul acestei variante sunt reprezentate de lucrarile de intretinere 

constând doar în lucrări simple de netezire a drumului cu buldozerul prevăzut cu 

lamă, aşterneri sporadice de pietriş pentru a astupa gropile mai mari de 2-3 ori pe 

an, cu utilaje închiriate şi mână de lucru formată din berneficiarii ajutorului social 

care trebuie să presteze ore de muncă în folosul comunităţii. Cheltuielile aferente 

acestor lucrări nu sunt foarte mari dar şi beneficiile sociale sunt reduse prin faptul că 

drumul  sunt practicabile  doar pe timp frumos, pe ele fiind practic imposibil de 

circulat pe timp de ploaie sau ninsoare.  

Varianta medie – varianta cu investiţie medie 

În cadrul acestei variante se propune realizarea unei structuri rutiere alcatuită 

din: 

❖ strat de uzură din BAPC16 în grosime de 4,00 cm; 

❖ strat de legătură din BADPC22.4 în grosime de 6,00 cm; 

❖ strat de piatră spartă, în grosime de 15,00 cm; 

❖ strat de fundaţie inferior din balast în grosime de 15,00 cm; 

❖ strat de forma din pamant stabilizat cu liant hidraulic în grosime de 20,00 cm. 
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Varianta maximă – varianta cu investiţie maximă 

In cadrul variantei maxime se propune realizarea unei structuri rutiere 

alcatuită din:       

▪ dală din beton de ciment rutier BcR 4.5, în grosime de 22,00 

cm; 

▪ hârtie Kraft/ folie de polietilenă; 

▪ strat de nisip în grosime de 2,00 cm; 

▪ strat de fundație inferior din balast, în grosime de 30,00 cm; 

▪ strat de forma din pământ stabilizat cu liant hidraulic, în 

grosime de 20 cm. 

5. Realizarea comparabilitatii alternativelor  

Compararea alternativelor se va realiza din punct de vedere al costurilor unitare 

anuale pentru cele 3 variante. 

Varianta  Cost mediu/an 

Varianta zero 
(BAU) 

 73.143,28  

Varianta medie 
 92.313,78  

Varianta 
maxima 

 98.592,93  

6. Masurarea impactului (din punct de vedere fizic) 

Efectele/ beneficiile  modernizarii drumului sunt multiple, dar vom lua in 

calcul cantitatea de CO2 si emisiile de particole fine diminuate: 

Varianta zero: 0%. 

Varianta medie:  70%. 

Varianta maxima: 70%. 

7. Calculul raportului cost – eficacitate 

Raportul ACE este rezultatul împărţirii valorii actuale a costurilor totale (VATcost) 

la efectele/ beneficiile exprimate în termeni fizici. Atât costurile, cât şi beneficiile vor 

fi considerate incremental (sistem cu proiect pentru alternativele analizate minus 

sistem fără proiect – scenariul Business as Usual / „a face minimum” BAU)  

Model de calcul al raportului ACE:  

Raportul ACE = VATCost cu proiect - VATCost BAU /Efect cu proiect - EfectBAU 
Raportul ACE  

 

Varianta  Raport ACE 

Varianta medie 
27386 

Varianta maxima 
36357 
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8. Analiza de senzitivitate 

Analiza de senzitivitate implică studierea impactului pe care modificarea 

variabilelor (costurile şi beneficiile) îl poate avea asupra indicatorilor financiari şi 

economici calculaţi pentru proiectul de infrastructura de transport. 

S-a realizat o analiza privind posibilitatea cresterii/scaderii costurilor 

investitiilor cu 20%.  

 
 

9. Evaluarea globala, concluzii.   

In urma realizarii analizei cost-eficacitate rezulta drept cea mai favorabila 

varinta medie: 

În cadrul acestei variante se propune realizarea unei structuri rutiere alcatuită 

din: 

❖ strat de uzură din BAPC16 în grosime de 4,00 cm; 

❖ strat de legătură din BADPC22.4 în grosime de 6,00 cm; 

❖ strat de piatră spartă, în grosime de 15,00 cm; 

❖ strat de fundaţie inferior din balast în grosime de 15,00 cm; 

❖ strat de forma din pamant stabilizat cu liant hidraulic în grosime de 20,00 cm. 
 

Valoare          

(fără TVA) 

TVA Valoare      

cu TVA 

TOTAL GENERAL 8.610.534,47 1.636.001,55 10.246.536,02 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 7.942.939,61 1.509.158,53 9.452.098,13 

 

 

 

 

 

 

 

Raport ACE
(+20% cost)

Raport ACE
Raport ACE (-

20% cost)

Varianta medie 32864 27386 21909

Varianta maxima 43628 36357 29085
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Varianta  Cost mediu/an 
Cantitatea de CO2 si 

particole fine reduse  

Raport 

ACE 

Varianta zero 

(BAU) 

 73.143,28  0% 0 

Varianta medie  92.313,78  70% 27386 

Varianta 

maxima 

 98.592,93  70% 36357 

4.8. Analiza de senzitivitate 

 Analiza de senzitivitate implică studierea impactului pe care modificarea 

variabilelor (costurile şi beneficiile) îl poate avea asupra indicatorilor financiari şi 

economici calculaţi pentru proiectul de transport. Analiza riscului constă în 

studierea probabilităţii ca un proiect să realizeze o performanţă satisfăcătoare, 

considerând RIR şi VAN ca şi variabilitatea rezultatelor comparativ cu cele mai bune 

estimări făcute anterior şi calculate în situaţia (scenariul) de bază. 

 Etapele parcurse în realizarea Analizei de senzitivitate: 

a) efectuarea unei analize a calităţilor variabilelor; 

b) identificarea tuturor variabilelor folosite în calculul intrărilor şi ieşirilor din 

analiza financiară şi gruparea lor în categorii omogene; 

c) selectarea acelora care au elasticitate redusă sau marginală (care conduc la 

variaţii ale RIR-VAN). 

 Ca un criteriu general se consideră acei parametri pentru care o variaţie 

(pozitivă sau negativă) de 1% duce la variaţia corespunzătoare cu 1% a RIR sau 5% 

pentru valoarea de bază a VAN. Riscurile potenţiale care pot să apară în derularea 

proiectului de investiţii se referă la: 

a) apariţia de costuri suplimentare pe parcursul proiectului faţă de 

cele înscrise în devizul de lucrări şi bugetul proiectului; 

b) influenţa variaţiei în timp a preţurilor (este posibilă o creştere a 

preţurilor incluse în devizul din studiul de fezabilitate, corelată cu 

o scădere a ratei de schimb valutar leu/euro). 

        c) Variabile selectate pentru analiza de senzitivitate. 

➢ total costuri de investiţie 

➢ total costuri de întreţinere şi operare 

➢ factorul de actualizare 

 Având în vedere că proiectul propus spre finanţare este un proiect care nu 

generează venituri directe (străzi ), la nivelul Analizei financiare realizate, variabilele 

critice identificate (care pot avea variaţii pozitive şi negative) au fost cele legate de 

costurile investiţiei dar şi cele referitoare la costurile de întreţinere şi operare. 

Analiza de senzitivitate trebuie să determine şi valorile indicatorilor de performanţă 

ai investiţiei pentru cea mai nefavorabilă situaţie, precum şi pentru cel mai avantajos 

caz. 
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 Pentru aceasta s-au considerat variaţii absolute de 20% favorabile şi 

nefavorabile ale variabilelor cheie şi s-au calculat valorilor corespondenţe pentru 

RIRF şi VANF. Această variaţie de ( -20%, 20%) poate fi considerată ca fiind 

intervalul maxim de variaţie a factorilor care influenţează modelul. 

Concluzii: 

> Variaţia costurilor de investiţie, variaţia ratei de actualizare şi a costurilor de 

întreţinere nu au o elasticitate redusă sau marginală, deoarece variaţia 

pozitiv/negativă de 1% a lor nu duce la variaţia corespunzătoare de 1% în RIR sau 

5% în VAN, deci nu sunt considerate variabile critice, 

Fiecare variabilă critică a fost analizată într-o marjă de oscilaţie cu probabilitate 

medie. 

Considerăm că aceste rezultate sunt neconcludente deoarece elasticitatea redusă sau 

marginală a unor variabile critice este acoperită de beneficiile economice luate în 

calcul. 

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Riscuri tehnice  

Proiectul este adaptat normelor tehnologice şi măsurilor recomandate de 

Uniunea Europeană şi legislaţia naţională. În vederea prevenirii riscurilor s-au 

efectuat o serie de studii geologice, topografice în vederea: 

✓ stabilirii soluţiilor tehnice şi a valorii investiţiei de către specialişti cu 

experienţă, 

✓ pe baza folosirii unor metode moderne de proiectare, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

✓ obţinerea avizelor prevăzute în Certificatul de Urbanism; 

✓ societatea de proiectare este atestată pe linia calităţii. 

Din punct de vedere al realizării efective a investiţiei de reabilitare, 

reprezentantul proiectantului va fi prezent pe şantier de cate ori este necesară 

modificarea soluţiei prevăzute iniţial în documentaţia tehnică a lucrării pentru a se 

verifica necesitatea modificării solicitate şi adaptarea la condiţiile de amplasament a 

lucrărilor noi de executat. 

Inspecţia în Construcţii este instituţia de control din fiecare judeţ care are 

dreptul şi obligaţia de a verifica stadiul de execuţie a lucrărilor şi modul în care se 

respectă condiţiile de calitate ale acestora. Constructorul are obligaţia de a numi 

pentru fiecare lucrare un specialist responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor - 

autorizat, care va avea sarcina să asigure condiţiile necesare ca fiecare etapă de 

execuţie să se facă cu respectarea condiţiilor de calitate a lucrărilor, dar şi respectarea 

graficului de execuţie al lucrărilor contractate implicit cu respectarea termenilor de 

execuţie. 

Din aceste considerente apreciem aceste riscuri ca fiind minime. 
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Riscuri instituţionale şi politice 

Adoptarea unei strategii nefavorabile (ex. în domeniul impozitului pe profit şi 

pe salarii) ce descurajează investiţiile, iniţiativele antreprenoriale, motivarea forţei de 

muncă şi toate acestea conduc la scăderea nivelului de trai. 

Din acest punct de vedere riscul este redus. 

Riscuri interne 

Riscurile interne sunt direct legate de proiect şi pot apărea în timpul şi/sau 

ulterior fazei de implementare: 

> Executarea defectuoasă a realizării lucrărilor 

> Întreţinere şi lucrări de intervenţie defectuoase 

> Supradimensionarea personalului de intervenţie şi de întreţinere 

> Incapacitatea financiară a beneficiarului de a susţine costurile de întreţinere 

> Nerespectarea cerinţelor cuprinse în Autorizaţia de Mediu 

> Nerespectarea programului de întreţinere şi reparaţii 

> Nerespectarea graficului de implementare 

> Nerespectarea graficului de plăţi, respectiv întârzierea plăţilor 

> Nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor. 

Riscurile interne pot fi atenuate sau prevenite prin intermediul unor măsuri 

cu caracter administrativ, cum ar fi: 

✓ selectarea unei societăţi performante pentru lucrări; 

✓ respectarea termenelor de execuţie prevăzute; 

✓ introducerea unui contract strict, riguros cu termene şi responsabilităţi clare; 

În cazul materializării acestor riscuri pe perioada de implementare a 

proiectului se impune identificarea şi adoptarea de către Beneficiar, Proiectant şi 

Constructor a unor soluţii adecvate. 

Riscuri externe 

Riscurile externe sunt acele riscuri aflate în strânsă legătură cu mediul socio - 

economic, având o influenţă considerabilă asupra proiectului propus: 

- Riscuri economice 

> Creşterea inflaţiei 

> Deprecierea monedei naţionale 

> Scăderea veniturilor populaţiei 

- Riscuri sociale 

> Creşterea costurilor forţei de muncă 

În timp ce riscurile interne pot fi atenuate sau prevenite prin intermediul 

măsurilor de natură administrativă, riscurile externe sunt greu de anihilat, cu atât 

mai mult cu cât sunt independente de acţiunile întreprinse în cadrul proiectului. 
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5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), 

recomandat(ă) 

Scenariul tehnico – economic optim recomandat pe o lungime de 6,743 km folosind 

următoarea structură rutieră este: 

- strat de uzură din BAPC16 în grosime de 4,00 cm; 

- strat de legătură din BADPC22.4 în grosime de 6,00 cm; 

- strat de piatră spartă, în grosime de 15,00 cm; 

- strat de fundaţie inferior din balast în grosime de 15,00 cm; 

- strat de forma din pamant stabilizat cu liant hidraulic în grosime de 20,00 cm. 

5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

Scenariu I – sistem rutier semirigid. 

           Modernizarea drumului prin realizarea unei structuri rutiere semirigid care 

să satisfacă nevoile actuale și de viitor. 

✓         Structură drum: 

o strat de uzură din BAPC16 în grosime de 4,00 cm; 

o strat de legătură din BADPC22.4 în grosime de 6,00 cm; 

o strat de piatră spartă, în grosime de 15,00 cm; 

o strat de fundaţie inferior din balast în grosime de 15,00 cm; 

o strat de forma din pamant stabilizat cu liant hidraulic în grosime de 20,00 cm. 

Pentru colectarea și evacuarea apelor provenite din precipitații se vor amenaja 

rigole/santuri care se vor descarca prin intermediul podețelor. 
 

Valoare          

(fără TVA) 

TVA Valoare      

cu TVA 

TOTAL GENERAL 8.610.534,47 1.636.001,55 10.246.536,02 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 7.942.939,61 1.509.158,53 9.452.098,13 

Durata de executie = 24 luni. 

Scenariu II – sistem rutier rigid. 

          Modernizarea drumului prin realizarea unei structuri rutiere care să satisfacă 

nevoile actuale și de viitor. 

           In cadrul scenariu II se propune realizarea unei structuri rutiere rigide pe 

toata lungimea drumului alcătuită din: 

✓         Structură drum: 

▪ dală din beton de ciment rutier BcR 4.5, în grosime de 20,00 cm; 

▪ hârtie Kraft/ folie de polietilenă; 

▪ strat de nisip în grosime de 2,00 cm; 

▪ strat de fundație inferior din balast, în grosime de 30,00 cm; 

▪ strat de forma din pământ stabilizat cu liant hidraulic, în grosime de 20 cm. 

           Pentru colectarea și evacuarea apelor provenite din precipitații se vor 

amenaja rigole/santuri care se vor descarca prin intermediul podețelor. 
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  Valoare          

(fără TVA) 

TVA Valoare      

cu TVA 

TOTAL GENERAL 9.516.487,26 1.808.132,58 11.324.619,83 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 8.801.300,13 1.672.247,02 10.473.547,15 

Durata de executie = 36 luni. 

Analiza comparativă între cele două scenarii: 

Nr. 
crt. 

Criterii de analiză și selecție alternativă 

Scenariul I 
Structură 
rutieră tip 
semirigid 

Scenariul II 
Structură 
rutieră tip 

rigid 

1 Durată de exploatare mare/mica (5/1) 5 2 

2 
Raport preț investiție inițiala / trafic satisfăcut bun 

/ slab (5/1) 
5 3 

3 
Raport utilizare / aliniament sau curbă da/nu 

(5/1) 
5 3 

4 
Raport utilizare / temperatură mediu ambient 

bun/slab (5/1) 
4 2 

5 Raport rezistență la uzură / trafic mare / mic 5 2 

6 
Rezistență la acțiunea agenților petrolieri ce 

acționează accidental da /nu (5/1) 
5 1 

7 Poluarea în execuție nu/da (5/1) 4 2 

8 Poluarea în exploatare nu/da (5/1) 5 5 

9 
Avantaj/dezavantaj culoare în exploatarea 

nocturnă (5/1) 
5 2 

10 
Necesită utilaje specializate de execuție cu 

intreținere atentă da/nu 
3 3 

11 
Necesită adaptarea traficului la execuție nu/da 

(5/1) 
2 3 

12 
Durată mică / mare de la punerea în opera la 

darea  în circulație (5/1) 
3 5 

13 
Necesită execuția și întreținerea atentă a rosturilor 

transversale nu/da (5/1) 
4 5 

14 
Poate prelua creșteri de trafic prin creșteri de 

capacitate portantă usor/greu (5/1) 
4 5 

15 Execuția poate fi etapizată da/nu (5/1) 4 5 

16 Riscuri de execuție (5/1) 2 5 

17 Corecțiile în execuție se fac usor/greu (5/1) 2 5 

18 
Confortul la rulare (lipsa rosturilor transversale) 

mare/mic (5/1) 
2 5 

19 
Execuția facilă pe  sectoare cu elemente geometrice 

(raze mici,supralargiri foarte mari) da/nu (5/1) 
5 5 

20 
Creșterea rugozității prin aplicarea de tratamente 

se poate face da/nu (5/1) 
3 5 

21 
Cheltuieli de intreținere pe perioada de analiza (30 

ani) mici / mari (5/1) 
5 2 

TOTAL 84 75 
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Punctaj realizat: 

- Structura rutieră tip rigid = 75 puncte; 

- Structura rutieră tip semirigid = 84 puncte. 

Față de punctajul maxim – minim, care este 125 și respectiv 25, structura 

rutieră de tip   semirigid = varianta optimă, se califică realizând 84 puncte, față de 

structura rutieră de tip rigidă, care a obţinut 75 puncte. 

 

5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) 

Ţinând seama de criteriile tehnico-economice, se recomandă ca soluţie de 

modernizare a drumului să fie adoptat Scenariul I. 

  Avantajele aplicării scenariului recomandat din punct de vedere 

economic, social și de mediu: 

 creşterea vitezei de circulatie; 

 reducerea consumului de carburanţi, lubrifianţi, piese de schimb, 

prelungirea duratei de viaţă a autovehicolelor; 

 reducerea costurilor de operare a transportului; 

 reducerea costurilor de exploatare; 

 reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de măsuri de siguranţa; 

 îmbunătăţirea accesibilităţii pe teritoriu; 

 asigurarea măsurilor pentru protecţia mediului prin reducerea prafului, 

zgomotului, noxelor, preluarea şi descărcarea apelor pluviale; 

 impact direct şi indirect asupra dezvoltării economice, sociale şi culturale; 

 creşterea nivelului investiţional şi atragerea de noi investitori autohtoni şi 

străini, care să contribuie la dezvoltarea zonei; 

 atragerea şi stabilirea specialiştilor necesari in administraţie, sănătate, 

învăţământ; 

 crearea de noi locuri de munca;  

 creşterea veniturilor populaţiei şi sporirea contribuţiei la bugetul de stat 

prin impozite şi taxe pe baza dezvoltării economice; 

 asigurarea condiţiilor optime pentru deplasarea copiilor către şcoli in 

condiţii de confort şi siguranţa; 

 creşterea implicit a calităţii vieţii în mediul rural; 

 reducerea nivelului de sărăciei, a numărului persoanelor asistate social; 

 accesul îngreunat la principalele obiective economice, sociale, culturale; 

 intervenţia mult mai rapidă a serviciilor de asistenţă medicală, veterinare 

se desfăşoară cu greutate. 

5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind: 

a. obţinerea si amenajarea terenului; 

 Terenul aparţine domeniului public al Comunei Gherăești, judeţul Neamț. 

b. asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; 

 Nu este cazul. 
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c. soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, 

tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, 

corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-

economici propuşi; 

Se va moderniza o lungime totală de 6,743 km de drumuri comunal din comuna 

Gherăești. 

Nr.crt. Denumire drum Lungime (m) 

1 Str. Veteranilor 878,00 

2 Aleea Scolii 450,00 

3 Str. Morii 518,00 

4 Str. Soarelui 434,00 

5 Aleea Eroilor 350,00 

6 Str.Unirii 395,00 

7 Str.Brazilor 420,00 

8 Str. Fundatura Florilor 242,00 

9 Str.Andivei 370,00 

10 Aleea Panselutelor 317,00 

11 Str Muscatelor 340,00 

12 Str. Zorelelor 256,00 

13 Aleea Branduselor 110,00 

14 Str.Sperantei 1 230,00 

15 Str. Sperantei 2 380,00 

16 Str. Progresului 3 408,00 

17 Str. Mimozei 160,00 

18 Str. Orhideelor 154,00 

19 Str. Sudului 331,00 

TOTAL 6743,00 

 

Se propun următoarele categorii de lucrări: 

 Lungime: 6743,00 ml; 

 Lăţime parte carosabilă: 4,00 ml; 

 Lăţime  acostamente: 2 x (0,25…0,60) ml; 

 Se vor amenaja 160 ml rigole carosabile cu placute; 

 Se va amenaja parapet de protectie pe o lungime de 100 m pe Aleea Branduselor 

 Sistemul rutier utilizat:  

o strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm; 

o strat de legatura din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm; 

o strat de piatra sparta amestec optimal, în grosime de 15,00 cm; 

o strat de fundaţie inferior din balast în grosime de 15,00 cm; 

o strat de forma zestre existenta stabilizata cu lianti hidraulici, h=20,00 m. 

Drumurile laterale  se vor amenaja pe lungimea de 15,00 ml, astfel: 

o strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm; 
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o strat de legatura din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm; 

o strat de piatra sparta amestec optimal, în grosime de 15,00 cm; 

o strat de fundaţie inferior din balast în grosime de 15,00 cm; 

o strat de forma zestre existenta stabilizata cu lianti hidraulici, h=20,00 m. 

Având în vedere ca amplasamentul aflat în zona de deal și încadrat în clasa 

tehnică V, viteza de proiectare adoptată este de 25 km/h. 

Caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii 

Nr.crt. Denumire drum Lungime Parte carosabila 
4,00 m 

Rigola 
carosabila 

1 Str. Veteranilor 878.00 878.00   

2 Aleea Scolii 450.00 450.00 160.00 

3 Str. Morii 518.00 518.00   

4 Str. Soarelui 434.00 434.00   

5 Aleea Eroilor 350.00 350.00   

6 Str.Unirii 395.00 395.00   

7 Str.Brazilor 420.00 420.00   

8 Str. Fundatura Florilor 242.00 242.00   

9 Str.Andivei 370.00 370.00   

10 Aleea Panselutelor 317.00 317.00   

11 Str Muscatelor 340.00 340.00   

12 Str. Zorelelor 256.00 256.00   

13 Aleea Branduselor 110.00 110.00   

14 Str.Sperantei 1 230.00 230.00   

15 Str. Sperantei 2 380.00 380.00   

16 Str. Progresului 3 408.00 408.00   

17 Str. Mimozei 160.00 160.00   

18 Str. Orhideelor 154.00 154.00   

19 Str. Sudului 331.00 331.00   

TOTAL 6743.00 6743.00 160.00 

 
d. probe tehnologice şi teste. 

 Nu este cazul. 

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: 

a. indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în 
lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în 
conformitate cu devizul general; 

 
Valoare          

(fără TVA) 

TVA Valoare      

cu TVA 

TOTAL GENERAL 8.610.534,47 1.636.001,55 10.246.536,02 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 7.942.939,61 1.509.158,53 9.452.098,13 

 



Studiu de fezabilitate 

Comuna Gherăești, Judeţul Neamț 

55 

b. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi 

fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în 

conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

Se propun următoarele categorii de lucrări: 

 Lungime: 6743,00 ml; 

 Lăţime parte carosabilă: 4,00 ml; 

 Lăţime  acostamente: 2 x (0,25…0,60) ml; 

 Se vor amenaja 160 ml rigole carosabile cu placute; 

 Se va amenaja parapet de protectie pe o lungime de 100 m pe Aleea Branduselor 

 Sistemul rutier utilizat:  

o strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm; 

o strat de legatura din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm; 

o strat de piatra sparta amestec optimal, în grosime de 15,00 cm; 

o strat de fundaţie inferior din balast în grosime de 15,00 cm; 

o strat de forma zestre existenta stabilizata cu lianti hidraulici, h=20,00 m. 

Drumurile laterale  se vor amenaja pe lungimea de 15,00 ml, astfel: 

o strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm; 

o strat de legatura din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm; 

o strat de piatra sparta amestec optimal, în grosime de 15,00 cm; 

o strat de fundaţie inferior din balast în grosime de 15,00 cm; 

o strat de forma zestre existenta stabilizata cu lianti hidraulici, h=20,00 m. 

Având în vedere ca amplasamentul aflat în zona de deal și încadrat în clasa 

tehnică V, viteza de proiectare adoptată este de 25 km/h. 

 

c. indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în 
funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

 
Valoare          

(fără TVA) 

TVA Valoare      

cu TVA 

TOTAL GENERAL 8.610.534,47 1.636.001,55 10.246.536,02 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 7.942.939,61 1.509.158,53 9.452.098,13 

 

d. durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

Durata estimată de implementare a obiectivului de investiţii este de 24 luni. 

Graficul se regăseşte în Anexa nr. 6. 

 

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările 

specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor 

cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de 

detaliere al propunerilor tehnice 

La proiectare s-au respectat următoarele normative şi standarde aflate în vigoare: 
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 Legea nr. 10/1995 si Legea 177/2015 privind calitatea in constructii;          

 HG. 907/ 2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investitii finantate din fonduri publice; 

 Legea nr. 98 privind achizitiile publice; 

 Regulamentul privind controlul de stat al calitatiii in constructii, aprobat prin 

HG nr. 273/1994; 

 Protectia mediului: Legea 137/2000; 

 H.G. 925/1995 – Regulamentul de expertizare tehnica de calitate a proiectelor, 

a executiei lucrarilor si a constructiei; 

 Normativ pentru dimensionarea straturilor rutiere suple si semirigide 

(metoda analitica) – Indicativ PD 177 – 2001; 

 Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a 

sistemelor rutiere suple si semirigide, indicativ AND550 din 1999; 

 Ordinul M.T. nr. 45/1998 “Norme tehnice privind proiectarea, construirea si 

reabilitarea drumului “;      

 Ordinul M.T. nr. 50/1998 “Norme tehnice privind proiectarea, si realizarea 

drumului in localitatile rurale “; 

 Normativ AND,indicativ 605-2014,privind mixturile asfaltice executate la 

cald.Conditii tehnice privind proiectarea,prepararea si punerea in opera.                                                                        

 SR EN ISO 14688-2:2005 “Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si 

clasificarea pamanturilor. Partea 2. Principiu pentru o clasificare; 

 STAS 1709/1-90 “Actiunea fenomenului de inghet – dezghet de lucrari de 

drumuri. Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul“; 

 STAS 1709/2-90 “Actiunea fenomenului de inghet – dezghet in lucrari de 

drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet – dezghet. 

Prescriptii de calcul“ 

 SR EN 13242:2008 “Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. 

Metode de incercare “; 

 STAS 1913/1-9, 12, 13, 15, 16 “Teren de fundare. Determinarea 

caracteristicilor fizice“; 

 Norme generale de protectia muncii – Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 

2002;  

 Legea Nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca;  

 Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea 

constructiilor si instalatiilor aprobate prin Decret nr. 290/1997; 

 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin ordin 

comun M.I. – M.L.P.A.T. nr. 381/1219/M.C./03.03.1994; 

 P 118/1999 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind 

protectia la actiunea focului; 

 STAS 12604/87 (conflict SR EN 61140:2002, SR HD 63751:2004) Protectia 

impotriva electrocutarii. Prescriptii generale; 
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 STAS 12604/5/90 Protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta, 

instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare. 

Documentatia de fundamentare privind traficul; 

 Normativ ind. C242/1993 – elaborarea studiilor de circulatie pentru localitati 

si teritoriul de influenta; 

 Instructiuni tehnice ind. C243/1993 – masuratori, recensaminte si anchete de 

circulatie in localitati si teritoriul de influenta; 

 Normativ AND nr. 584/2012 – Normativ pentru determinarea traficului de 

calcul pentru proiectarea drumrilor din punct de vedere al capacitatii 

portante si al capacitatii de circulatie; 

 STAS 7348-2002 – Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacitatii de 

circulatie 

5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a 

analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii 

de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 

contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 

constituite. 

Pentru proiectul de față se identifică sursa de finanțare prin accesarea de 

fonduri guvernamentale/europene. 
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6. Urbanism, acorduri şi avize conforme 

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de 

construire. 

6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute 

de lege – se anexeaza  extras din inventarul domeniului public al comunei 

Gherăești. 

6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, 

măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea 

de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-

economică – în curs de obţinere. 

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară– se anexeaza studiul topografic avizat de OCPI. 

6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul 

obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice– în curs 

de obţinere. 

7. Implementarea investiţiei 

7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 

Structura instituţională Comuna Gherăești: 

• Primar: Ec. Bereşoae Pavel 

• Viceprimar: Cobzariu Dan 

• Secretar: Jr. Pălănceanu Marcela 

• Contabil: Ec. Cocuţi Antoaneta  

Terenul de amplasament este situat în Comuna Gherăești, judeţul Neamț, 

zonă echipată edilitar – energie electrică, telefonie. 

Terenul din  amplasamentul drumurilor face parte din domeniul public al 

Comunei Gherăești, judetul Neamţ. 

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a 

obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, 

graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, 

resurse necesare 

Durata de implementare a obiectivului de investiţii este de 24 de luni, din care 

durata de execuţie este de 24 luni. 
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7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse 

necesare 

Întreţinerea drumului modernizat prin proiect presupune realizarea unor 

activităţi în scopul compensării parţiale a uzurii şi a menţinerii structurii rutiere în 

condiţiile tehnice necesare desfăşurării unei circulaţii neîntrerupte în siguranţă şi 

confort, precum şi pentru menţinerea acesteia în stare permanentă de curăţenie, 

ordine şi aspect estetic, la cerinţele categoriei funcţionale a drumului. 

La aceste drumuri se vor realiza: 

1. lucrări de întreţinere curentă  

2. lucrări de întreţinere periodică 

3. siguranţă rutieră 

1. Lucrările de întreţinere curentă se execută pentru scurgerea apelor sau 

eliminarea unor degradări punctuale de mică amploarea la drumuri, lucrări de artă, 

de siguranţă rutieră precum şi pentru menţinerea esteticii: 

a) întreţinerea carosabilului prin: 

- întreţinerea îmbrăcăminţii asfaltice, a suprafeţelor degradate şi măsuri de 

protecţia acestora, plombări, combaterea fisurilor şi crăpăturilor; 

- întreţinerea platformei, curăţirea platformei drumului de noroiul adus de 

vehicule de pe drumul laterale, aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere 

manuală şi mecanizată, completarea cu balast, curăţirea acostamentelor în dreptul 

parapeţilor direcţionali, corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu, 

eliminarea gropilor; 

- asigurarea scurgerii apelor din zona drumului şi prevenirea efectelor 

inundaţiilor; 

- întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor, decolmatarea acestora. 

b) întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei rutiere prin: 

- întreţinerea semnalizării verticale, îndreptarea, spălarea şi vopsirea portalelor, 

tablelor indicatoare, indicatoarelor de circulaţie, stâlpilor, recondiţionarea şi 

remontarea acestora; 

- întreţinerea semnalizării orizontale; 

- întreţinerea şi montarea indicatorilor de km şi hm, vopsire, scriere, spălare şi 

îndreptare a acestora; 

- întreţinerea parapeţilor direcţionali, întreţinerea parapeţilor metalici; 

- asigurarea esteticii drumului – curăţirea, cosirea vegetaţiei ierboase în zonă, 

tăierea buruienilor, lăstărişurilor, drajonilor, mărăcinilor. 

2. Lucrările de întreţinere periodică se referă la cele care se execută periodic şi 

planificat în scopul compensării parţiale a uzurii produse structurii rutiere, lucrărilor 

de artă, de siguranţa rutieră. 

Se execută periodic în vederea înlăturării totale a efectelor uzurii produse 

asupra structurii rutiere, pentru readucerea caracteristicilor tehnice la starea tehnică 

iniţială prin înlocuirea, refacerea sau repararea sectoarelor sau a părţilor care au 

suferit degradări. 
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Tratamentele bituminoase reprezintă straturi subţiri realizate prin stropire cu 

liant bituminos, acoperire cu criblură şi fixare prin cilindrare. Rolul tratamentelor 

este de protecţie (impermeabilizare) şi asprire a suprafeţei pe care se realizează. 

Tratamentele bituminoase sunt utilizate la remedierea suprafeţelor şlefuite, 

poroase sau cu ciupituri. 

 3. Lucrările pentru siguranţa circulaţiei au ca scop stabilirea elementelor de 

semnalizare, a amplasării lor, a concordanţei între indicaţiile semnalizării şi situaţia 

de pe teren. 

7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 

Nu este cazul.  

8. Concluzii şi recomandări 

Principalele elemente constructive sunt: 

Se propun următoarele categorii de lucrări: 

 Lungime: 6743,00 ml; 

 Lăţime parte carosabilă: 4,00 ml; 

 Lăţime  acostamente: 2 x (0,25…0,60) ml; 

 Se vor amenaja 160 ml rigole carosabile cu placute; 

 Se va amenaja parapet de protectie pe o lungime de 100 m pe Aleea Branduselor 

 Sistemul rutier utilizat:  

o strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm; 

o strat de legatura din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm; 

o strat de piatra sparta amestec optimal, în grosime de 15,00 cm; 

o strat de fundaţie inferior din balast în grosime de 15,00 cm; 

o strat de forma zestre existenta stabilizata cu lianti hidraulici, h=20,00 m. 

Drumurile laterale  se vor amenaja pe lungimea de 15,00 ml, astfel: 

o strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm; 

o strat de legatura din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm; 

o strat de piatra sparta amestec optimal, în grosime de 15,00 cm; 

o strat de fundaţie inferior din balast în grosime de 15,00 cm; 

o strat de forma zestre existenta stabilizata cu lianti hidraulici, h=20,00 m. 

Având în vedere ca amplasamentul aflat în zona de deal și încadrat în clasa 

tehnică V, viteza de proiectare adoptată este de 25 km/h. 

 

Intocmit, 

Ing. Murariu Vlad Alexandru 
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ANEXA varianta I

Nr. 

Crt ETAPE 

3037941,44

3177019,2

1604918

44418

DURATA DE REALIZARE A LUCRARILOR

LUNI

Nr. 

Crt ETAPE 

LUNI
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2 Suprastructura
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1 Infrastructura

2 Suprastructura
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5 Semnalizare rutiera

Nr. 

Crt ETAPE 

LUNI

ANEXA varianta II

DURATA DE REALIZARE A LUCRARILOR

Nr. 

Crt ETAPE 

LUNI

2857966,94

4206855,6

1604918

44418



ANEXA 1  ANALIZA COST BENEFICIU  

       

         CHELTUIELI DE ÎNTREŢINERE A DRUMURILOR        

         

Nr. 
Crt.  

Tipul lucrarii Operatii U.M. 
Supraf 

drumuri 
Supraf 

afectata 

Pret 
unitar 

fara TVA 

Cost anual 
fara TVA 

Cost total ron 

1 
Intretinere curenta pe timp 

de vara 

Inlaturarea denivelarilor sau fagaselor mp 20.870,00 1.043,50 21,50 22.435,25 22.435,25 

Plombari mp 20.870,00 1.043,50 55,00 57.392,50 57.392,50 

Colmatarea fisurilor si crapaturilor ml 6.743,00 337,15 2,75 927,16 927,16 

Intretinere platforma drum 100mp 20.870,00 31,31 6,75 211,31 211,31 

2 
Intretinere curenta pe timp 

de iarna 

Deszapezire 1000mp 20.870,00 20,87 13,50 281,75 281,75 

Combatere polei 1000mp 20.870,00 20,87 13,50 281,75 281,75 

3 Intretinere comuna 

Curatarea rigolelor ml 21.011,00 2.101,10 3,50 7.353,85 7.353,85 

Decolmatarea sau desfundarea rigolelor mc 7.772,00 621,76 42,50 26.424,80 26.424,80 

Intretinerea indicatoarelor de circulatie, a 
stalpilor si alte mijloace de dirijare 

buc 20,00 80,50 1.610,00 1.610,00 

4 Intretinere periodica 
Tratamente bituminoase simple 1000mp 20.870,00 3,13 4.950,50 15.497,54 15.497,54 

Tratamente bituminoase duble 1000mp 20.870,00 1,04 7.850,00 8.191,48 8.191,48 

 

ANEXA 2  ANALIZA COST BENEFICIU  

  

  

           

         
           

Anul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Rata inflatiei 5.3% 3,50% 3,20% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 3,00% 2,80% 

Suprafata 

drumului (mp) 
20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 

Cheltuieli cu 

intretinerea 

drumului - PU 

euro/mp 

8,50 8,80 9,08 9,33 9,59 9,86 10,14 10,42 10,72 11,02 11,32 11,64 11,97 12,33 12,67 

Cheltuieli cu 

intretinerea 

drumului - PU 

RON/mp 

40,33 41,74 43,08 44,29 45,53 46,80 48,11 49,46 50,84 52,27 53,73 55,23 56,78 58,48 60,12 

Total cheltuieli 841.739,28 871.200,15 899.078,55 924.252,75 950.131,83 976.735,52 1.004.084,12 1.032.198,47 1.061.100,03 1.090.810,83 1.121.353,53 1.152.751,43 1.185.028,47 1.220.579,33 1.254.755,55 

Venit din taxe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venit din 

bugetul local 
841.739,28 871.200,15 899.078,55 924.252,75 950.131,83 976.735,52 1.004.084,12 1.032.198,47 1.061.100,03 1.090.810,83 1.121.353,53 1.152.751,43 1.185.028,47 1.220.579,33 1.254.755,55 

Total venituri 841.739,28 871.200,15 899.078,55 924.252,75 950.131,83 976.735,52 1.004.084,12 1.032.198,47 1.061.100,03 1.090.810,83 1.121.353,53 1.152.751,43 1.185.028,47 1.220.579,33 1.254.755,55 

 



ANEXA 2  ANALIZA COST BENEFICIU  

               

     
               

Anul 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Rata 

inflatiei 
2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 

Suprafata 

drumului 

(mp) 

20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 

Cheltuieli 

cu 

intretinerea 

drumului - 

PU 

euro/mp 

13,03 13,39 13,77 14,15 14,55 14,95 15,37 15,80 16,25 16,70 17,17 17,65 18,14 18,65 19,17 

Cheltuieli 

cu 

intretinerea 

drumului - 

PU RON/mp 

61,81 63,54 65,32 67,14 69,02 70,96 72,94 74,99 77,09 79,24 81,46 83,74 86,09 88,50 90,98 

Total 

cheltuieli 
1.289.888,70 1.326.005,59 1.363.133,74 1.401.301,49 1.440.537,93 1.480.872,99 1.522.337,44 1.564.962,88 1.608.781,84 1.653.827,74 1.700.134,91 1.747.738,69 1.796.675,37 1.846.982,28 1.898.697,79 

Venit din 

taxe 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venit din 

bugetul 

local 

1.289.888,70 1.326.005,59 1.363.133,74 1.401.301,49 1.440.537,93 1.480.872,99 1.522.337,44 1.564.962,88 1.608.781,84 1.653.827,74 1.700.134,91 1.747.738,69 1.796.675,37 1.846.982,28 1.898.697,79 

Total 

venituri 
1.289.888,70 1.326.005,59 1.363.133,74 1.401.301,49 1.440.537,93 1.480.872,99 1.522.337,44 1.564.962,88 1.608.781,84 1.653.827,74 1.700.134,91 1.747.738,69 1.796.675,37 1.846.982,28 1.898.697,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 3  ANALIZA COST 

BENEFICIU    

              VENITURI ŞI COSTURI DE OPERARE ŞI 
ÎNTREŢINERE var1 

             

 Varianta cu 
proiect 

 

 

Anul 
Perioada 

implementare 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Rata cresterii preturilor 
de consum 

  5.3% 3,50% 3,20% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 3,00% 2,80% 

Suprafaţa drumului 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 

Venit din taxe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venit de la bugetul 
local 

0 
63.352,14 65.569,46 151.259,60 155.969,92 185.181,07 165.840,85 171.011,09 176.344,53 181.846,39 212.556,22 193.377,06 199.417,17 205.648,30 212.137,47 244.506,01 

Valoare reziduală 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total venituri 0,00 63.352,14 65.569,46 151.259,60 155.969,92 185.181,07 165.840,85 171.011,09 176.344,53 181.846,39 212.556,22 193.377,06 199.417,17 205.648,30 212.137,47 244.506,01 
Întreţinere curentă 

pe timp de vara 
  

0,00 0,00 83.395,21 85.730,27 88.130,72 90.598,38 93.135,14 95.742,92 98.423,72 101.179,59 104.012,61 106.924,97 109.918,87 113.057,51 116.223,12 

Înlăturare denivelări 
și făgașe 

0,00 
0,00 0,00 23.108,31 23.755,34 24.420,49 25.104,26 25.807,18 26.529,78 27.272,62 28.036,25 28.821,27 29.628,26 30.457,85 31.371,59 32.249,99 

Plombări 0,00 0,00 0,00 59.114,28 60.769,47 62.471,02 64.220,21 66.018,37 67.866,89 69.767,16 71.720,64 73.728,82 75.793,23 77.915,44 80.097,07 82.339,79 

Colmatarea fisurilor 
și crăpăturilor 

0,00 
0,00 0,00 954,98 981,72 1.009,20 1.037,46 1.066,51 1.096,37 1.127,07 1.158,63 1.191,07 1.224,42 1.258,71 1.293,95 1.330,18 

Întreținere 
platformă drum 

  
0,00 0,00 217,65 223,74 230,01 236,45 243,07 249,87 256,87 264,06 271,46 279,06 286,87 294,90 303,16 

Întreţinere curentă 
pe timp de iarnă 

  
563,49 583,21 603,62 624,75 646,62 669,25 692,67 716,92 742,01 767,98 794,86 822,68 851,47 881,27 912,12 

Deszăpezire 0,00 281,75 291,61 301,81 312,38 323,31 334,62 346,34 358,46 371,00 383,99 397,43 411,34 425,74 440,64 456,06 

Combatere polei 0,00 281,75 291,61 301,81 312,38 323,31 334,62 346,34 358,46 371,00 383,99 397,43 411,34 425,74 440,64 456,06 
Întreţinere comună   35.388,65 36.627,25 37.909,21 39.236,03 40.609,29 42.030,61 43.501,69 45.024,25 46.600,09 48.231,10 49.919,19 51.666,36 53.474,68 55.346,29 57.283,41 

Curățare rigole 0,00 7.353,85 7.611,23 7.877,63 8.153,34 8.438,71 8.734,07 9.039,76 9.356,15 9.683,62 10.022,54 10.373,33 10.736,40 11.112,17 11.501,10 11.903,64 

Decolmatare sau 
desfundare rigole 

0,00 
26.424,80 27.349,67 28.306,91 29.297,65 30.323,07 31.384,37 32.482,83 33.619,73 34.796,42 36.014,29 37.274,79 38.579,41 39.929,69 41.327,23 42.773,68 

Întreținere indic. de 
circulație, stâlpi și 
alte mijloace de 
dirijare 

0,00 

1.610,00 1.666,35 1.724,67 1.785,04 1.847,51 1.912,17 1.979,10 2.048,37 2.120,06 2.194,26 2.271,06 2.350,55 2.432,82 2.517,97 2.606,10 

Întreţinere periodică   0,00 0,00 0,00 0,00 24.352,31 0,00 0,00 0,00 0,00 25.034,17 0,00 0,00 0,00 0,00 25.735,13 

Tratamente 
bituminoase simple 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 15.931,47 0,00 0,00 0,00 0,00 16.377,55 0,00 0,00 0,00 0,00 16.836,12 

Tratamente 
bituminoase duble 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 8.420,84 0,00 0,00 0,00 0,00 8.656,62 0,00 0,00 0,00 0,00 8.899,01 

Chelt.forţă de 
muncă 

0,00 
17.400,00 18.009,00 18.639,32 19.291,69 19.966,90 20.665,74 21.389,04 22.137,66 22.912,48 23.714,41 24.544,42 25.403,47 26.292,59 27.212,84 28.165,28 

Chelt.administrative 0,00 10.000,00 10.350,00 10.712,25 11.087,18 11.475,23 11.876,86 12.292,55 12.722,79 13.168,09 13.628,97 14.105,99 14.599,70 15.110,69 15.639,56 16.186,95 

Chelt.cu investiţia 10.246.536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total cheltuieli 10.246.536 63.352,14 65.569,46 151.259,60 155.969,92 185.181,07 165.840,85 171.011,09 176.344,53 181.846,39 212.556,22 193.377,06 199.417,17 205.648,30 212.137,47 244.506,01 

 

 

 



ANEXA 3  ANALIZA COST 

BENEFICIU  

               

               Varianta cu 
proiect 

               

Anul 
Perioada 

implementare 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Rata cresterii preturilor 
de consum 

  2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 

Suprafaţa drumului 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 

Venit din taxe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venit de la bugetul 
local 

0 
219.756,67 220.776,96 221.832,95 222.925,91 250.512,83 225.227,92 226.439,71 227.693,90 228.991,99 257.531,99 231.726,06 233.165,28 234.654,87 236.196,59 265.750,25 

Valoare reziduală 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.561.634,01 

Total venituri 0,00 219.756,67 220.776,96 221.832,95 222.925,91 250.512,83 225.227,92 226.439,71 227.693,90 228.991,99 257.531,99 231.726,06 233.165,28 234.654,87 236.196,59 2.827.384,25 
Întreţinere curentă 

pe timp de vara 
  116.223,12 116.223,12 116.223,12 116.223,12 116.223,12 116.223,12 116.223,12 116.223,12 116.223,12 116.223,12 116.223,12 116.223,12 116.223,12 116.223,12 116.223,12 

Înlăturare denivelări 
și făgașe 

0,00 
32.249,99 32.249,99 32.249,99 32.249,99 32.249,99 32.249,99 32.249,99 32.249,99 32.249,99 32.249,99 32.249,99 32.249,99 32.249,99 32.249,99 32.249,99 

Plombări 0,00 82.339,79 82.339,79 82.339,79 82.339,79 82.339,79 82.339,79 82.339,79 82.339,79 82.339,79 82.339,79 82.339,79 82.339,79 82.339,79 82.339,79 82.339,79 

Colmatarea fisurilor 
și crăpăturilor 

0,00 
1.330,18 1.330,18 1.330,18 1.330,18 1.330,18 1.330,18 1.330,18 1.330,18 1.330,18 1.330,18 1.330,18 1.330,18 1.330,18 1.330,18 1.330,18 

Întreținere 
platformă drum 

  
303,16 303,16 303,16 303,16 303,16 303,16 303,16 303,16 303,16 303,16 303,16 303,16 303,16 303,16 303,16 

Întreţinere curentă 
pe timp de iarnă 

  912,12 912,12 912,12 912,12 912,12 912,12 912,12 912,12 912,12 912,12 912,12 912,12 912,12 912,12 912,12 

Deszăpezire 0,00 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 

Combatere polei 0,00 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 
Întreţinere comună   57.283,41 57.283,41 57.283,41 57.283,41 57.283,41 57.283,41 57.283,41 57.283,41 57.283,41 57.283,41 57.283,41 57.283,41 57.283,41 57.283,41 57.283,41 

Curățare rigole 0,00 11.903,64 11.903,64 11.903,64 11.903,64 11.903,64 11.903,64 11.903,64 11.903,64 11.903,64 11.903,64 11.903,64 11.903,64 11.903,64 11.903,64 11.903,64 

Decolmatare sau 
desfundare rigole 

0,00 
42.773,68 42.773,68 42.773,68 42.773,68 42.773,68 42.773,68 42.773,68 42.773,68 42.773,68 42.773,68 42.773,68 42.773,68 42.773,68 42.773,68 42.773,68 

Întreținere indic. de 
circulație, stâlpi și 
alte mijloace de 
dirijare 

0,00 

2.606,10 2.606,10 2.606,10 2.606,10 2.606,10 2.606,10 2.606,10 2.606,10 2.606,10 2.606,10 2.606,10 2.606,10 2.606,10 2.606,10 2.606,10 

Întreţinere periodică   0,00 0,00 0,00 0,00 26.455,71 0,00 0,00 0,00 0,00 27.196,47 0,00 0,00 0,00 0,00 27.957,97 

Tratamente 
bituminoase simple 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 17.307,54 0,00 0,00 0,00 0,00 17.792,15 0,00 0,00 0,00 0,00 18.290,33 

Tratamente 
bituminoase duble 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 9.148,18 0,00 0,00 0,00 0,00 9.404,33 0,00 0,00 0,00 0,00 9.667,65 

Chelt.forţă de 
muncă 

0,00 
29.151,07 30.171,36 31.227,35 32.320,31 33.451,52 34.622,33 35.834,11 37.088,30 38.386,39 39.729,92 41.120,46 42.559,68 44.049,27 45.590,99 47.186,68 

Chelt.administrative 0,00 16.186,95 16.186,95 16.186,95 16.186,95 16.186,95 16.186,95 16.186,95 16.186,95 16.186,95 16.186,95 16.186,95 16.186,95 16.186,95 16.186,95 16.186,95 

Chelt.cu investiţia 10.246.536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total cheltuieli 10.246.536 219.756,67 220.776,96 221.832,95 222.925,91 250.512,83 225.227,92 226.439,71 227.693,90 228.991,99 257.531,99 231.726,06 233.165,28 234.654,87 236.196,59 265.750,25 

 

 

 

 



ANEXA 4  ANALIZA COST 

BENEFICIU    

              VENITURI ŞI COSTURI DE OPERARE ŞI 
ÎNTREŢINERE var1 

             

 Varianta cu proiect                 

Anul 
Perioada 

implementare 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Venit de la bugetul 
local 

0 
35.967,97 37.226,55 121.924,40 125.607,69 153.755,86 133.315,47 137.347,03 141.501,94 145.784,01 175.231,36 154.745,54 159.433,25 164.264,65 169.305,10 200.174,21 

Valoare reziduală 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total venituri 0,00 35.967,97 37.226,55 121.924,40 125.607,69 153.755,86 133.315,47 137.347,03 141.501,94 145.784,01 175.231,36 154.745,54 159.433,25 164.264,65 169.305,10 200.174,21 

Chelt.cu investiţia 10.246.536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli cu 
intretinerea 

0 
35.967,97 37.226,55 121.924,40 125.607,69 153.755,86 133.315,47 137.347,03 141.501,94 145.784,01 175.231,36 154.745,54 159.433,25 164.264,65 169.305,10 200.174,21 

Total cheltuieli 10.246.536 35.967,97 37.226,55 121.924,40 125.607,69 153.755,86 133.315,47 137.347,03 141.501,94 145.784,01 175.231,36 154.745,54 159.433,25 164.264,65 169.305,10 200.174,21 

Flux de numerar 
net -10.246.536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Flux de numerar 
net   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RIRF -0,045 

VANF -1.707.756,003 

COST/BENEFICIU 0,488 

 

               

               Varianta cu proiect 

Anul 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Venit de la bugetul 
local 

174.439,08 174.439,08 174.439,08 174.439,08 200.894,79 174.439,08 174.439,08 174.439,08 174.439,08 201.635,55 174.439,08 174.439,08 174.439,08 174.439,08 202.397,05 

Valoare reziduală 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.561.634,01 

Total venituri 174.439,08 174.439,08 174.439,08 174.439,08 200.894,79 174.439,08 174.439,08 174.439,08 174.439,08 201.635,55 174.439,08 174.439,08 174.439,08 174.439,08 2.764.031,06 

Chelt.cu investiţia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli cu 
intretinerea 

174.439,08 174.439,08 174.439,08 174.439,08 200.894,79 174.439,08 174.439,08 174.439,08 174.439,08 201.635,55 174.439,08 174.439,08 174.439,08 174.439,08 202.397,05 

Total cheltuieli 174.439,08 174.439,08 174.439,08 174.439,08 200.894,79 174.439,08 174.439,08 174.439,08 174.439,08 201.635,55 174.439,08 174.439,08 174.439,08 174.439,08 202.397,05 

Flux de numerar 
net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.561.634,01 
Flux de numerar 
net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.561.634,01 

RIRF -0,045 

VANF -1.707.756,003 

COST/BENEFICIU 0,488 

 

 



ANEXA 3  ANALIZA COST 

BENEFICIU    

              VENITURI ŞI COSTURI DE OPERARE ŞI 
ÎNTREŢINERE var2 

             

 Varianta cu 
proiect 

 

 

Anul 
Perioada 

implementare 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Rata cresterii preturilor 
de consum 

  5.3% 3,50% 3,20% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 3,00% 2,80% 

Suprafaţa drumului 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 

Venit din taxe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venit de la bugetul 
local 

0 
38.635,64 39.987,89 124.782,67 128.566,30 156.818,32 136.485,40 140.628,20 144.898,25 149.299,48 178.870,17 158.512,00 163.331,83 168.299,97 173.481,96 204.497,55 

Valoare reziduală 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total venituri 0,00 38.635,64 39.987,89 124.782,67 128.566,30 156.818,32 136.485,40 140.628,20 144.898,25 149.299,48 178.870,17 158.512,00 163.331,83 168.299,97 173.481,96 204.497,55 
Întreţinere curentă 

pe timp de vara 
  

0,00 0,00 83.395,21 85.730,27 88.130,72 90.598,38 93.135,14 95.742,92 98.423,72 101.179,59 104.012,61 106.924,97 109.918,87 113.057,51 116.223,12 

Înlăturare denivelări 
și făgașe 

0,00 
0,00 0,00 23.108,31 23.755,34 24.420,49 25.104,26 25.807,18 26.529,78 27.272,62 28.036,25 28.821,27 29.628,26 30.457,85 31.371,59 32.249,99 

Plombări 0,00 0,00 0,00 59.114,28 60.769,47 62.471,02 64.220,21 66.018,37 67.866,89 69.767,16 71.720,64 73.728,82 75.793,23 77.915,44 80.097,07 82.339,79 

Colmatarea fisurilor 
și crăpăturilor 

0,00 
0,00 0,00 954,98 981,72 1.009,20 1.037,46 1.066,51 1.096,37 1.127,07 1.158,63 1.191,07 1.224,42 1.258,71 1.293,95 1.330,18 

Întreținere 
platformă drum 

  
0,00 0,00 217,65 223,74 230,01 236,45 243,07 249,87 256,87 264,06 271,46 279,06 286,87 294,90 303,16 

Întreţinere curentă 
pe timp de iarnă 

  
563,49 583,21 603,62 624,75 646,62 669,25 692,67 716,92 742,01 767,98 794,86 822,68 851,47 881,27 912,12 

Deszăpezire 0,00 281,75 291,61 301,81 312,38 323,31 334,62 346,34 358,46 371,00 383,99 397,43 411,34 425,74 440,64 456,06 

Combatere polei 0,00 281,75 291,61 301,81 312,38 323,31 334,62 346,34 358,46 371,00 383,99 397,43 411,34 425,74 440,64 456,06 
Întreţinere comună   10.672,15 11.045,68 11.432,28 11.832,41 12.246,54 12.675,17 13.118,80 13.577,96 14.053,19 14.545,05 15.054,12 15.581,02 16.126,35 16.690,78 17.274,95 

Curățare rigole 0,00 2.720,20 2.815,41 2.913,95 3.015,93 3.121,49 3.230,74 3.343,82 3.460,85 3.581,98 3.707,35 3.837,11 3.971,41 4.110,41 4.254,27 4.403,17 

Decolmatare sau 
desfundare rigole 

0,00 
6.341,95 6.563,92 6.793,66 7.031,44 7.277,54 7.532,25 7.795,88 8.068,73 8.351,14 8.643,43 8.945,95 9.259,06 9.583,12 9.918,53 10.265,68 

Întreținere indic. de 
circulație, stâlpi și 
alte mijloace de 
dirijare 

0,00 

1.610,00 1.666,35 1.724,67 1.785,04 1.847,51 1.912,17 1.979,10 2.048,37 2.120,06 2.194,26 2.271,06 2.350,55 2.432,82 2.517,97 2.606,10 

Întreţinere periodică   0,00 0,00 0,00 0,00 24.352,31 0,00 0,00 0,00 0,00 25.034,17 0,00 0,00 0,00 0,00 25.735,13 

Tratamente 
bituminoase simple 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 15.931,47 0,00 0,00 0,00 0,00 16.377,55 0,00 0,00 0,00 0,00 16.836,12 

Tratamente 
bituminoase duble 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 8.420,84 0,00 0,00 0,00 0,00 8.656,62 0,00 0,00 0,00 0,00 8.899,01 

Chelt.forţă de 
muncă 

0,00 
17.400,00 18.009,00 18.639,32 19.291,69 19.966,90 20.665,74 21.389,04 22.137,66 22.912,48 23.714,41 24.544,42 25.403,47 26.292,59 27.212,84 28.165,28 

Chelt.administrative 0,00 10.000,00 10.350,00 10.712,25 11.087,18 11.475,23 11.876,86 12.292,55 12.722,79 13.168,09 13.628,97 14.105,99 14.599,70 15.110,69 15.639,56 16.186,95 

Chelt.cu investiţia 11.324.620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total cheltuieli 11.324.620 38.635,64 39.987,89 124.782,67 128.566,30 156.818,32 136.485,40 140.628,20 144.898,25 149.299,48 178.870,17 158.512,00 163.331,83 168.299,97 173.481,96 204.497,55 

 

 

 



ANEXA 3  ANALIZA COST 

BENEFICIU  

               

               Varianta cu 
proiect 

               

Anul 
Perioada 

implementare 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Rata cresterii preturilor 
de consum 

  2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 

Suprafaţa drumului 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 20.870,00 

Venit din taxe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venit de la bugetul 
local 

0 
179.748,21 180.768,50 181.824,49 182.917,45 210.504,37 185.219,46 186.431,25 187.685,44 188.983,53 217.523,53 191.717,60 193.156,82 194.646,41 196.188,13 225.741,79 

Valoare reziduală 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.831.154,96 

Total venituri 0,00 179.748,21 180.768,50 181.824,49 182.917,45 210.504,37 185.219,46 186.431,25 187.685,44 188.983,53 217.523,53 191.717,60 193.156,82 194.646,41 196.188,13 3.056.896,75 
Întreţinere curentă 

pe timp de vara 
  116.223,12 116.223,12 116.223,12 116.223,12 116.223,12 116.223,12 116.223,12 116.223,12 116.223,12 116.223,12 116.223,12 116.223,12 116.223,12 116.223,12 116.223,12 

Înlăturare denivelări 
și făgașe 

0,00 
32.249,99 32.249,99 32.249,99 32.249,99 32.249,99 32.249,99 32.249,99 32.249,99 32.249,99 32.249,99 32.249,99 32.249,99 32.249,99 32.249,99 32.249,99 

Plombări 0,00 82.339,79 82.339,79 82.339,79 82.339,79 82.339,79 82.339,79 82.339,79 82.339,79 82.339,79 82.339,79 82.339,79 82.339,79 82.339,79 82.339,79 82.339,79 

Colmatarea fisurilor 
și crăpăturilor 

0,00 
1.330,18 1.330,18 1.330,18 1.330,18 1.330,18 1.330,18 1.330,18 1.330,18 1.330,18 1.330,18 1.330,18 1.330,18 1.330,18 1.330,18 1.330,18 

Întreținere 
platformă drum 

  
303,16 303,16 303,16 303,16 303,16 303,16 303,16 303,16 303,16 303,16 303,16 303,16 303,16 303,16 303,16 

Întreţinere curentă 
pe timp de iarnă 

  912,12 912,12 912,12 912,12 912,12 912,12 912,12 912,12 912,12 912,12 912,12 912,12 912,12 912,12 912,12 

Deszăpezire 0,00 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 

Combatere polei 0,00 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 456,06 
Întreţinere comună   17.274,95 17.274,95 17.274,95 17.274,95 17.274,95 17.274,95 17.274,95 17.274,95 17.274,95 17.274,95 17.274,95 17.274,95 17.274,95 17.274,95 17.274,95 

Curățare rigole 0,00 4.403,17 4.403,17 4.403,17 4.403,17 4.403,17 4.403,17 4.403,17 4.403,17 4.403,17 4.403,17 4.403,17 4.403,17 4.403,17 4.403,17 4.403,17 

Decolmatare sau 
desfundare rigole 

0,00 
10.265,68 10.265,68 10.265,68 10.265,68 10.265,68 10.265,68 10.265,68 10.265,68 10.265,68 10.265,68 10.265,68 10.265,68 10.265,68 10.265,68 10.265,68 

Întreținere indic. de 
circulație, stâlpi și 
alte mijloace de 
dirijare 

0,00 

2.606,10 2.606,10 2.606,10 2.606,10 2.606,10 2.606,10 2.606,10 2.606,10 2.606,10 2.606,10 2.606,10 2.606,10 2.606,10 2.606,10 2.606,10 

Întreţinere periodică   0,00 0,00 0,00 0,00 26.455,71 0,00 0,00 0,00 0,00 27.196,47 0,00 0,00 0,00 0,00 27.957,97 

Tratamente 
bituminoase simple 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 17.307,54 0,00 0,00 0,00 0,00 17.792,15 0,00 0,00 0,00 0,00 18.290,33 

Tratamente 
bituminoase duble 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 9.148,18 0,00 0,00 0,00 0,00 9.404,33 0,00 0,00 0,00 0,00 9.667,65 

Chelt.forţă de 
muncă 

0,00 
29.151,07 30.171,36 31.227,35 32.320,31 33.451,52 34.622,33 35.834,11 37.088,30 38.386,39 39.729,92 41.120,46 42.559,68 44.049,27 45.590,99 47.186,68 

Chelt.administrative 0,00 16.186,95 16.186,95 16.186,95 16.186,95 16.186,95 16.186,95 16.186,95 16.186,95 16.186,95 16.186,95 16.186,95 16.186,95 16.186,95 16.186,95 16.186,95 

Chelt.cu investiţia 11.324.620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total cheltuieli 11.324.620 179.748,21 180.768,50 181.824,49 182.917,45 210.504,37 185.219,46 186.431,25 187.685,44 188.983,53 217.523,53 191.717,60 193.156,82 194.646,41 196.188,13 225.741,79 

 

 

 

 



ANEXA 4  ANALIZA COST 

BENEFICIU    

              VENITURI ŞI COSTURI DE OPERARE ŞI 
ÎNTREŢINERE var1 

             

 Varianta cu proiect                 

Anul 
Perioada 

implementare 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Venit de la bugetul 
local 

0 
11.251,47 11.644,98 95.447,47 98.204,07 125.393,11 103.960,02 106.964,14 110.055,65 113.237,10 141.545,31 119.880,48 123.347,91 126.916,32 130.649,58 160.165,75 

Valoare reziduală 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total venituri 0,00 11.251,47 11.644,98 95.447,47 98.204,07 125.393,11 103.960,02 106.964,14 110.055,65 113.237,10 141.545,31 119.880,48 123.347,91 126.916,32 130.649,58 160.165,75 

Chelt.cu investiţia 11.324.620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli cu 
intretinerea 

0 
11.251,47 11.644,98 95.447,47 98.204,07 125.393,11 103.960,02 106.964,14 110.055,65 113.237,10 141.545,31 119.880,48 123.347,91 126.916,32 130.649,58 160.165,75 

Total cheltuieli 11.324.620 11.251,47 11.644,98 95.447,47 98.204,07 125.393,11 103.960,02 106.964,14 110.055,65 113.237,10 141.545,31 119.880,48 123.347,91 126.916,32 130.649,58 160.165,75 

Flux de numerar 
net -11.324.620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Flux de numerar 
net   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RIRF -0,045 

VANF -1.887.436,638 

COST/BENEFICIU 0,434 

 

               

               Varianta cu proiect 

Anul 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Venit de la bugetul 
local 

134.430,62 134.430,62 134.430,62 134.430,62 160.886,33 134.430,62 134.430,62 134.430,62 134.430,62 161.627,09 134.430,62 134.430,62 134.430,62 134.430,62 162.388,59 

Valoare reziduală 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.831.154,96 

Total venituri 134.430,62 134.430,62 134.430,62 134.430,62 160.886,33 134.430,62 134.430,62 134.430,62 134.430,62 161.627,09 134.430,62 134.430,62 134.430,62 134.430,62 2.993.543,55 

Chelt.cu investiţia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli cu 
intretinerea 

134.430,62 134.430,62 134.430,62 134.430,62 160.886,33 134.430,62 134.430,62 134.430,62 134.430,62 161.627,09 134.430,62 134.430,62 134.430,62 134.430,62 162.388,59 

Total cheltuieli 134.430,62 134.430,62 134.430,62 134.430,62 160.886,33 134.430,62 134.430,62 134.430,62 134.430,62 161.627,09 134.430,62 134.430,62 134.430,62 134.430,62 162.388,59 

Flux de numerar 
net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.831.154,96 
Flux de numerar 
net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.831.154,96 

RIRF -0,045 

VANF -1.887.436,638 

COST/BENEFICIU 0,434 

 

 



 

ANEXA 5 – ANALIZA SENZITIVITATE 

varianta 1

RIR           

Variatia in procente -20% -10% 0% 10% 20% 
Variatia cost. de 
intretinere 

-0,03668 -0,04083 -0,04516 -0,04931 -0,05359 

Variatia cost.cu investitia 
-0,04516 -0,04516 -0,04516 -0,04516 -0,04516 

Variatia ratei de 
actualizare 

-0,04516 -0,04516 -0,04516 -0,04516 -0,04516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN           

Variatia in procente -20% -10% 0% 10% 20% 
Variatia cost. de 
intretinere 

-1.707.499 -1.707.627 -1.707.756 -1.707.885 -1.708.013 

Variatia cost.cu investitia 
-1.366.205 -1.536.980 -1.707.756 -1.878.532 -2.049.307 

Variatia ratei de 
actualizare 

-2.049.307 -1.863.007 -1.707.756 -1.576.390 -1.463.791 
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STUDIU DE FEZABILITATE:  

Devize – var.1 recomandata 

 

 
Beneficiar:    

Proiectant general: 

 
S.C. AQUA PROJECT S.R.L. 

 
 
 
 
 

Număr proiect: 

 2019act. 2022 



Beneficiar:

Proiectant

Valoare          

(fără TVA)
TVA

Valoare      cu 

TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la 

starea iniţială
0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor                     -                           -                           -       

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 10,119.00 1,922.61 12,041.61

3.1.1 Studii de teren 10,119.00 1,922.61 12,041.61

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 

acorduri şi autorizaţii 6,922.43 1,315.26 8,237.69

3.3 Expertizare tehnică 20,767.30 3,945.79 24,713.08

3.4
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 

clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 330,523.90 62,799.54 393,323.44

3.5.1 Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi deviz general 103,836.49 19,728.93 123,565.42

3.5.4
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 20,767.30 3,945.79 24,713.08

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie 13,844.87 2,630.52 16,475.39

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 192,075.25 36,494.30 228,569.55

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 25,000.00 4,750.00 29,750.00

3.7 Consultanţă 0.00 0.00 0.00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 0.00 0.00

3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenţă tehnică 145,371.08 27,620.51 172,991.59

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

Modernizare drumuri comunale în sat Gherăești, comuna Gherăești, județul Neamț

varianta 1 recomandata

DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investiții

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Total capitol 1

Total capitol 2

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii



3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 41,534.60 7,891.57 49,426.17

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 20,767.30 3,945.79 24,713.08

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de 

Stat în Construcţii 20,767.30 3,945.79 24,713.08

3.8.2 Dirigenţie de şantier 103,836.49 19,728.93 123,565.42

538,703.72 102,353.71 641,057.42

4.1 Construcţii şi instalaţii 6,922,432.60 1,315,262.19 8,237,694.79

4.1.1 Str. Veteranilor 869,544.29 165,213.42 1,034,757.71

4.1.2 Aleea Scolii 593,821.81 112,826.14 706,647.96

4.1.3 Str. Morii 513,044.33 97,478.42 610,522.76

4.1.4 Str. Soarelui 429,792.01 81,660.48 511,452.49

4.1.5 Aleea Eroilor 346,769.68 65,886.24 412,655.92

4.1.6 Str.Unirii 391,245.93 74,336.73 465,582.66

4.1.7 Str.Brazilor 416,031.62 79,046.01 495,077.63

4.1.8 Str. Fundatura Florilor 239,796.70 45,561.37 285,358.07

4.1.9 Str.Andivei 366,460.24 69,627.45 436,087.68

4.1.10 Aleea Panselutelor 313,923.77 59,645.52 373,569.29

4.1.11 Str Muscatelor 336,809.41 63,993.79 400,803.19

4.1.12 Str. Zorelelor 253,557.08 48,175.85 301,732.93

4.1.13 Aleea Branduselor 141,103.04 26,809.58 167,912.62

4.1.14 Str.Sperantei 1 227,936.36 43,307.91 271,244.27

4.1.15 Str. Sperantei 2 376,420.51 71,519.90 447,940.41

4.1.16 Str. Progresului 3 404,171.29 76,792.54 480,963.83

4.1.17 Str. Mimozei 158,444.43 30,104.44 188,548.87

4.1.18 Str. Orhideelor 152,514.26 28,977.71 181,491.97

4.1.19 Str. Sudului 327,914.16 62,303.69 390,217.85

4.1.20 Drumuri laterale 63,131.66 11,995.02 75,126.68

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
0.00 0.00 0.00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

6,922,432.60 1,315,262.19 8,237,694.79

5.1 Organizare de şantier 69,224.33 13,152.62 82,376.95

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 69,224.33 13,152.62 82,376.95

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 76,146.76 14,467.88 90,614.64

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 6,922.43 1,315.26 8,237.69

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 34,612.16 6,576.31 41,188.47

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 34,612.16 6,576.31 41,188.47

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 

construire/desfiinţare 0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.00 0.00

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00

Total capitol 4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 3

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli



145,371.08 27,620.51 172,991.59

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7,606,507.40 1,445,236.41 9,051,743.80

6,991,656.92 1,328,414.82 8,320,071.74

Data întocmirii,

14/2/2023

Beneficiar,

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Întocmit,

Dr.Ing.Craciun Eugeniu

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

Total capitol 5



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 869,544.29 165,213.42 1,034,757.71

4.1.1 Infrastructură 412,281.89 78,333.56 490,615.45

4.1.2 Suprastructură 451,994.40 85,878.94 537,873.34

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 5,268.00 1,000.92 6,268.92

869,544.29 165,213.42 1,034,757.71

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

869,544.29 165,213.42 1,034,757.71

Data întocmirii,

Beneficiar,

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str. Veteranilor

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,

Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6



1

L= 878.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 1,317.00 18.00 23,706.00

1.b mp 5,092.40 3.00 15,277.20

1.c mp 5,092.40 24.80 126,280.69

1.d mc 737.52 150.00 110,628.00

1.e mc 593.00 230.00 136,390.00

2.a mp 3,547.12 65.00 230,562.80

2.b mp 3,547.12 55.00 195,091.60

2.c mc 175.60 150.00 26,340.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

3.d buc 0.00 145,138.14 0.00

4.a ml 1,756.00 3.00 5,268.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR

CATEGORII DE LUCRĂRI

3

Categorii de lucrări

1

Infrastructură 412,281.89

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Str. Veteranilor

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 15,00 cm

2

Suprastructură

Rigole carosabila tip R3

Hidraulică 0.00

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 869,544.29

Data întocmirii, Întocmit,

Rigole din beton h=0.45m

Parapet tip semigreu tip N1

4

Siguranța circulației 5,268.00

Marcaje rutiere

Ridicare la cota camine de vizitare

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Semnalizare verticală

Rigole din pamant

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Podet tip D5

OBIECTUL NR.

451,994.40

Strat de legătură din BADPC22.4 - 6,00 cm

Strat de uzură din BAPC16 - 4,00 cm

Completarea acostementelor cu balast

Strat de baza din piatra sparta amestec optimal, h = 15,00 cm



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 593,821.81 112,826.14 706,647.96

4.1.1 Infrastructură 218,061.81 41,431.74 259,493.56

4.1.2 Suprastructură 237,060.00 45,041.40 282,101.40

4.1.3 Hidraulică 136,000.00 25,840.00 161,840.00

4.1.4 Siguranța circulației 2,700.00 513.00 3,213.00

593,821.81 112,826.14 706,647.96

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

593,821.81 112,826.14 706,647.96

Data întocmirii,

Beneficiar,

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Aleea Scolii

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,



2

L= 450.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 740.00 18.00 13,320.00

1.b mp 2,675.00 3.00 8,025.00

1.c mp 2,675.00 24.80 66,334.31

1.d mc 387.75 150.00 58,162.50

1.e mc 314.00 230.00 72,220.00

2.a mp 1,883.00 65.00 122,395.00

2.b mp 1,883.00 55.00 103,565.00

2.c mc 74.00 150.00 11,100.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 160.00 850.00 136,000.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 900.00 3.00 2,700.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR

218,061.81

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 15,00 cm

OBIECTUL NR.

Aleea Scolii

Categorii de lucrări

1

Infrastructură

Strat de baza din piatra sparta amestec optimal, h = 15,00 cm

2

Suprastructură 237,060.00

Strat de legătură din BADPC22.4 - 6,00 cm

Strat de uzură din BAPC16 - 4,00 cm

Completarea acostementelor cu balast

3

Hidraulică 136,000.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole cu placute

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

4

Siguranța circulației 2,700.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 593,821.81

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 513,044.33 97,478.42 610,522.76

4.1.1 Infrastructură 243,269.93 46,221.29 289,491.22

4.1.2 Suprastructură 266,666.40 50,666.62 317,333.02

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 3,108.00 590.52 3,698.52

513,044.33 97,478.42 610,522.76

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

513,044.33 97,478.42 610,522.76

Data întocmirii,

Beneficiar,

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str. Morii

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,



3

L= 518.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 777.00 18.00 13,986.00

1.b mp 3,004.40 3.00 9,013.20

1.c mp 3,004.40 24.80 74,502.73

1.d mc 435.12 150.00 65,268.00

1.e mc 350.00 230.00 80,500.00

2.a mp 2,092.72 65.00 136,026.80

2.b mp 2,092.72 55.00 115,099.60

2.c mc 103.60 150.00 15,540.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 1,036.00 3.00 3,108.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR

243,269.93

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 15,00 cm

OBIECTUL NR.

Str. Morii

Categorii de lucrări

1

Infrastructură

Strat de baza din piatra sparta amestec optimal, h = 15,00 cm

2

Suprastructură 266,666.40

Strat de legătură din BADPC22.4 - 6,00 cm

Strat de uzură din BAPC16 - 4,00 cm

Completarea acostementelor cu balast

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

4

Siguranța circulației 3,108.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 513,044.33

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 429,792.01 81,660.48 511,452.49

4.1.1 Infrastructură 203,764.81 38,715.31 242,480.12

4.1.2 Suprastructură 223,423.20 42,450.41 265,873.61

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 2,604.00 494.76 3,098.76

429,792.01 81,660.48 511,452.49

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

429,792.01 81,660.48 511,452.49

Data întocmirii,

Beneficiar,

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str. Soarelui

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,



4

L= 434.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 651.00 18.00 11,718.00

1.b mp 2,517.20 3.00 7,551.60

1.c mp 2,517.20 24.80 62,421.21

1.d mc 364.56 150.00 54,684.00

1.e mc 293.00 230.00 67,390.00

2.a mp 1,753.36 65.00 113,968.40

2.b mp 1,753.36 55.00 96,434.80

2.c mc 86.80 150.00 13,020.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 868.00 3.00 2,604.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR

203,764.81

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 15,00 cm

OBIECTUL NR.

Str. Soarelui

Categorii de lucrări

1

Infrastructură

Strat de baza din piatra sparta amestec optimal, h = 15,00 cm

2

Suprastructură 223,423.20

Strat de legătură din BADPC22.4 - 6,00 cm

Strat de uzură din BAPC16 - 4,00 cm

Completarea acostementelor cu balast

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

4

Siguranța circulației 2,604.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 429,792.01

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 346,769.68 65,886.24 412,655.92

4.1.1 Infrastructură 164,489.68 31,253.04 195,742.72

4.1.2 Suprastructură 180,180.00 34,234.20 214,414.20

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 2,100.00 399.00 2,499.00

346,769.68 65,886.24 412,655.92

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

346,769.68 65,886.24 412,655.92

Data întocmirii,

Beneficiar,

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Aleea Eroilor

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,



5

L= 350.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 525.00 18.00 9,450.00

1.b mp 2,030.00 3.00 6,090.00

1.c mp 2,030.00 24.80 50,339.68

1.d mc 294.00 150.00 44,100.00

1.e mc 237.00 230.00 54,510.00

2.a mp 1,414.00 65.00 91,910.00

2.b mp 1,414.00 55.00 77,770.00

2.c mc 70.00 150.00 10,500.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 700.00 3.00 2,100.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR

164,489.68

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 15,00 cm

OBIECTUL NR.

Aleea Eroilor

Categorii de lucrări

1

Infrastructură

Strat de baza din piatra sparta amestec optimal, h = 15,00 cm

2

Suprastructură 180,180.00

Strat de legătură din BADPC22.4 - 6,00 cm

Strat de uzură din BAPC16 - 4,00 cm

Completarea acostementelor cu balast

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

4

Siguranța circulației 2,100.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 346,769.68

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 391,245.93 74,336.73 465,582.66

4.1.1 Infrastructură 185,529.93 35,250.69 220,780.62

4.1.2 Suprastructură 203,346.00 38,635.74 241,981.74

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 2,370.00 450.30 2,820.30

391,245.93 74,336.73 465,582.66

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

391,245.93 74,336.73 465,582.66

Data întocmirii,

Beneficiar,

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str.Unirii

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,



6

L= 395.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 592.50 18.00 10,665.00

1.b mp 2,291.00 3.00 6,873.00

1.c mp 2,291.00 24.80 56,811.93

1.d mc 331.80 150.00 49,770.00

1.e mc 267.00 230.00 61,410.00

2.a mp 1,595.80 65.00 103,727.00

2.b mp 1,595.80 55.00 87,769.00

2.c mc 79.00 150.00 11,850.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 790.00 3.00 2,370.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar:COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR

185,529.93

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-

Strat din balast, h = 15,00 cm

OBIECTUL NR.

Str.Unirii

Categorii de lucrări

1

Infrastructură

Strat de baza din piatra sparta amestec optimal, h = 15,00 cm

2

Suprastructură 203,346.00

Strat de legătură din BADPC22.4 - 6,00 cm

Strat de uzură din BAPC16 - 4,00 cm

Completarea acostementelor cu balast

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

4

Siguranța circulației 2,370.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 391,245.93

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 416,031.62 79,046.01 495,077.63

4.1.1 Infrastructură 197,295.62 37,486.17 234,781.79

4.1.2 Suprastructură 216,216.00 41,081.04 257,297.04

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 2,520.00 478.80 2,998.80

416,031.62 79,046.01 495,077.63

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

416,031.62 79,046.01 495,077.63

Data întocmirii,

Beneficiar,

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str.Brazilor

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,



7

L= 420.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 630.00 18.00 11,340.00

1.b mp 2,436.00 3.00 7,308.00

1.c mp 2,436.00 24.80 60,407.62

1.d mc 352.80 150.00 52,920.00

1.e mc 284.00 230.00 65,320.00

2.a mp 1,696.80 65.00 110,292.00

2.b mp 1,696.80 55.00 93,324.00

2.c mc 84.00 150.00 12,600.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 840.00 3.00 2,520.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR

197,295.62

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 15,00 cm

OBIECTUL NR.

Str.Brazilor

Categorii de lucrări

1

Infrastructură

Strat de baza din piatra sparta amestec optimal, h = 15,00 cm

2

Suprastructură 216,216.00

Strat de legătură din BADPC22.4 - 6,00 cm

Strat de uzură din BAPC16 - 4,00 cm

Completarea acostementelor cu balast

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

4

Siguranța circulației 2,520.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 416,031.62

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 239,796.70 45,561.37 285,358.07

4.1.1 Infrastructură 113,763.10 21,614.99 135,378.08

4.1.2 Suprastructură 124,581.60 23,670.50 148,252.10

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 1,452.00 275.88 1,727.88

239,796.70 45,561.37 285,358.07

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

239,796.70 45,561.37 285,358.07

Data întocmirii,

Beneficiar,

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str. Fundatura Florilor

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,



8

L= 242.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 363.00 18.00 6,534.00

1.b mp 1,403.60 3.00 4,210.80

1.c mp 1,403.60 24.80 34,806.30

1.d mc 203.28 150.00 30,492.00

1.e mc 164.00 230.00 37,720.00

2.a mp 977.68 65.00 63,549.20

2.b mp 977.68 55.00 53,772.40

2.c mc 48.40 150.00 7,260.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 484.00 3.00 1,452.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR

113,763.10

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 15,00 cm

OBIECTUL NR.

Str. Fundatura Florilor

Categorii de lucrări

1

Infrastructură

Strat de baza din piatra sparta amestec optimal, h = 15,00 cm

2

Suprastructură 124,581.60

Strat de legătură din BADPC22.4 - 6,00 cm

Strat de uzură din BAPC16 - 4,00 cm

Completarea acostementelor cu balast

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole carosabila tip R3

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

4

Siguranța circulației 1,452.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 239,796.70

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 366,460.24 69,627.45 436,087.68

4.1.1 Infrastructură 173,764.24 33,015.21 206,779.44

4.1.2 Suprastructură 190,476.00 36,190.44 226,666.44

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 2,220.00 421.80 2,641.80

366,460.24 69,627.45 436,087.68

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

366,460.24 69,627.45 436,087.68

Data întocmirii,

Beneficiar,

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str.Andivei

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,
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L= 370.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 555.00 18.00 9,990.00

1.b mp 2,146.00 3.00 6,438.00

1.c mp 2,146.00 24.80 53,216.24

1.d mc 310.80 150.00 46,620.00

1.e mc 250.00 230.00 57,500.00

2.a mp 1,494.80 65.00 97,162.00

2.b mp 1,494.80 55.00 82,214.00

2.c mc 74.00 150.00 11,100.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 740.00 3.00 2,220.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR

173,764.24

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 15,00 cm

OBIECTUL NR.

Str.Andivei

Categorii de lucrări

1

Infrastructură

Strat de baza din piatra sparta amestec optimal, h = 15,00 cm

2

Suprastructură 190,476.00

Strat de legătură din BADPC22.4 - 6,00 cm

Strat de uzură din BAPC16 - 4,00 cm

Completarea acostementelor cu balast

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole carosabila tip R3

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

4

Siguranța circulației 2,220.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 366,460.24

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 313,923.77 59,645.52 373,569.29

4.1.1 Infrastructură 148,830.17 28,277.73 177,107.90

4.1.2 Suprastructură 163,191.60 31,006.40 194,198.00

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 1,902.00 361.38 2,263.38

313,923.77 59,645.52 373,569.29

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

313,923.77 59,645.52 373,569.29

Data întocmirii,

Beneficiar,

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Aleea Panselutelor

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,
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L= 317.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 475.50 18.00 8,559.00

1.b mp 1,838.60 3.00 5,515.80

1.c mp 1,838.60 24.80 45,593.37

1.d mc 266.28 150.00 39,942.00

1.e mc 214.00 230.00 49,220.00

2.a mp 1,280.68 65.00 83,244.20

2.b mp 1,280.68 55.00 70,437.40

2.c mc 63.40 150.00 9,510.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 634.00 3.00 1,902.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR

148,830.17

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 15,00 cm

OBIECTUL NR.

Aleea Panselutelor

Categorii de lucrări

1

Infrastructură

Strat de baza din piatra sparta amestec optimal, h = 15,00 cm

2

Suprastructură 163,191.60

Strat de legătură din BADPC22.4 - 6,00 cm

Strat de uzură din BAPC16 - 4,00 cm

Completarea acostementelor cu balast

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole carosabila tip R3

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

4

Siguranța circulației 1,902.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 313,923.77

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 336,809.41 63,993.79 400,803.19

4.1.1 Infrastructură 159,737.41 30,350.11 190,087.51

4.1.2 Suprastructură 175,032.00 33,256.08 208,288.08

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 2,040.00 387.60 2,427.60

336,809.41 63,993.79 400,803.19

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

336,809.41 63,993.79 400,803.19

Data întocmirii,

Beneficiar,

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str Muscatelor

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,
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L= 340.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 510.00 18.00 9,180.00

1.b mp 1,972.00 3.00 5,916.00

1.c mp 1,972.00 24.80 48,901.41

1.d mc 285.60 150.00 42,840.00

1.e mc 230.00 230.00 52,900.00

2.a mp 1,373.60 65.00 89,284.00

2.b mp 1,373.60 55.00 75,548.00

2.c mc 68.00 150.00 10,200.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 680.00 3.00 2,040.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR

159,737.41

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 15,00 cm

OBIECTUL NR.

Str Muscatelor

Categorii de lucrări

1

Infrastructură

Strat de baza din piatra sparta amestec optimal, h = 15,00 cm

2

Suprastructură 175,032.00

Strat de legătură din BADPC22.4 - 6,00 cm

Strat de uzură din BAPC16 - 4,00 cm

Completarea acostementelor cu balast

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

4

Siguranța circulației 2,040.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 336,809.41

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 253,557.08 48,175.85 301,732.93

4.1.1 Infrastructură 120,232.28 22,844.13 143,076.42

4.1.2 Suprastructură 131,788.80 25,039.87 156,828.67

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 1,536.00 291.84 1,827.84

253,557.08 48,175.85 301,732.93

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

253,557.08 48,175.85 301,732.93

Data întocmirii,

Beneficiar,

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str. Zorelelor

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,
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L= 256.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 384.00 18.00 6,912.00

1.b mp 1,484.80 3.00 4,454.40

1.c mp 1,484.80 24.80 36,819.88

1.d mc 215.04 150.00 32,256.00

1.e mc 173.00 230.00 39,790.00

2.a mp 1,034.24 65.00 67,225.60

2.b mp 1,034.24 55.00 56,883.20

2.c mc 51.20 150.00 7,680.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 512.00 3.00 1,536.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR

120,232.28

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 15,00 cm

OBIECTUL NR.

Str. Zorelelor

Categorii de lucrări

1

Infrastructură

Strat de baza din piatra sparta amestec optimal, h = 15,00 cm

2

Suprastructură 131,788.80

Strat de legătură din BADPC22.4 - 6,00 cm

Strat de uzură din BAPC16 - 4,00 cm

Completarea acostementelor cu balast

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

4

Siguranța circulației 1,536.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 253,557.08

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 141,103.04 26,809.58 167,912.62

4.1.1 Infrastructură 51,815.04 9,844.86 61,659.90

4.1.2 Suprastructură 56,628.00 10,759.32 67,387.32

4.1.3 Hidraulică 32,000.00 6,080.00 38,080.00

4.1.4 Siguranța circulației 660.00 125.40 785.40

141,103.04 26,809.58 167,912.62

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

141,103.04 26,809.58 167,912.62

Data întocmirii,

Beneficiar,

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Aleea Branduselor

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,
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L= 110.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 165.00 18.00 2,970.00

1.b mp 638.00 3.00 1,914.00

1.c mp 638.00 24.80 15,821.04

1.d mc 92.40 150.00 13,860.00

1.e mc 75.00 230.00 17,250.00

2.a mp 444.40 65.00 28,886.00

2.b mp 444.40 55.00 24,442.00

2.c mc 22.00 150.00 3,300.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 100.00 320.00 32,000.00

4.a ml 220.00 3.00 660.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR

51,815.04

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 15,00 cm

OBIECTUL NR.

Aleea Branduselor

Categorii de lucrări

1

Infrastructură

Strat de baza din piatra sparta amestec optimal, h = 15,00 cm

2

Suprastructură 56,628.00

Strat de legătură din BADPC22.4 - 6,00 cm

Strat de uzură din BAPC16 - 4,00 cm

Completarea acostementelor cu balast

3

Hidraulică 32,000.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

4

Siguranța circulației 660.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 141,103.04

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 227,936.36 43,307.91 271,244.27

4.1.1 Infrastructură 108,152.36 20,548.95 128,701.31

4.1.2 Suprastructură 118,404.00 22,496.76 140,900.76

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 1,380.00 262.20 1,642.20

227,936.36 43,307.91 271,244.27

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

227,936.36 43,307.91 271,244.27

Data întocmirii,

Beneficiar,

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str.Sperantei 1

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,



14

L= 230.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 345.00 18.00 6,210.00

1.b mp 1,334.00 3.00 4,002.00

1.c mp 1,334.00 24.80 33,080.36

1.d mc 193.20 150.00 28,980.00

1.e mc 156.00 230.00 35,880.00

2.a mp 929.20 65.00 60,398.00

2.b mp 929.20 55.00 51,106.00

2.c mc 46.00 150.00 6,900.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 460.00 3.00 1,380.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar:COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR

108,152.36

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-

Strat din balast, h = 15,00 cm

OBIECTUL NR.

Str.Sperantei 1

Categorii de lucrări

1

Infrastructură

Strat de baza din piatra sparta amestec optimal, h = 15,00 cm

2

Suprastructură 118,404.00

Strat de legătură din BADPC22.4 - 6,00 cm

Strat de uzură din BAPC16 - 4,00 cm

Completarea acostementelor cu balast

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

4

Siguranța circulației 1,380.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 227,936.36

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 376,420.51 71,519.90 447,940.41

4.1.1 Infrastructură 178,516.51 33,918.14 212,434.65

4.1.2 Suprastructură 195,624.00 37,168.56 232,792.56

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 2,280.00 433.20 2,713.20

376,420.51 71,519.90 447,940.41

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

376,420.51 71,519.90 447,940.41

Data întocmirii,

Beneficiar,

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str. Sperantei 2

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,
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L= 380.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 570.00 18.00 10,260.00

1.b mp 2,204.00 3.00 6,612.00

1.c mp 2,204.00 24.80 54,654.51

1.d mc 319.20 150.00 47,880.00

1.e mc 257.00 230.00 59,110.00

2.a mp 1,535.20 65.00 99,788.00

2.b mp 1,535.20 55.00 84,436.00

2.c mc 76.00 150.00 11,400.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 760.00 3.00 2,280.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR

178,516.51

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 15,00 cm

OBIECTUL NR.

Str. Sperantei 2

Categorii de lucrări

1

Infrastructură

Strat de baza din piatra sparta amestec optimal, h = 15,00 cm

2

Suprastructură 195,624.00

Strat de legătură din BADPC22.4 - 6,00 cm

Strat de uzură din BAPC16 - 4,00 cm

Completarea acostementelor cu balast

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

4

Siguranța circulației 2,280.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 376,420.51

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 404,171.29 76,792.54 480,963.83

4.1.1 Infrastructură 191,684.89 36,420.13 228,105.02

4.1.2 Suprastructură 210,038.40 39,907.30 249,945.70

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 2,448.00 465.12 2,913.12

404,171.29 76,792.54 480,963.83

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

404,171.29 76,792.54 480,963.83

Data întocmirii,

Beneficiar,

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str. Progresului 3

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,



16

L= 408.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 612.00 18.00 11,016.00

1.b mp 2,366.40 3.00 7,099.20

1.c mp 2,366.40 24.80 58,681.69

1.d mc 342.72 150.00 51,408.00

1.e mc 276.00 230.00 63,480.00

2.a mp 1,648.32 65.00 107,140.80

2.b mp 1,648.32 55.00 90,657.60

2.c mc 81.60 150.00 12,240.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 816.00 3.00 2,448.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR

191,684.89

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 15,00 cm

OBIECTUL NR.

Str. Progresului 3

Categorii de lucrări

1

Infrastructură

Strat de baza din piatra sparta amestec optimal, h = 15,00 cm

2

Suprastructură 210,038.40

Strat de legătură din BADPC22.4 - 6,00 cm

Strat de uzură din BAPC16 - 4,00 cm

Completarea acostementelor cu balast

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

4

Siguranța circulației 2,448.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 404,171.29

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 158,444.43 30,104.44 188,548.87

4.1.1 Infrastructură 75,116.43 14,272.12 89,388.55

4.1.2 Suprastructură 82,368.00 15,649.92 98,017.92

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 960.00 182.40 1,142.40

158,444.43 30,104.44 188,548.87

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

158,444.43 30,104.44 188,548.87

Data întocmirii,

Beneficiar,

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str. Mimozei

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,
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L= 160.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 240.00 18.00 4,320.00

1.b mp 928.00 3.00 2,784.00

1.c mp 928.00 24.80 23,012.43

1.d mc 134.40 150.00 20,160.00

1.e mc 108.00 230.00 24,840.00

2.a mp 646.40 65.00 42,016.00

2.b mp 646.40 55.00 35,552.00

2.c mc 32.00 150.00 4,800.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 320.00 3.00 960.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR

75,116.43

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 15,00 cm

OBIECTUL NR.

Str. Mimozei

Categorii de lucrări

1

Infrastructură

Strat de baza din piatra sparta amestec optimal, h = 15,00 cm

2

Suprastructură 82,368.00

Strat de legătură din BADPC22.4 - 6,00 cm

Strat de uzură din BAPC16 - 4,00 cm

Completarea acostementelor cu balast

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

4

Siguranța circulației 960.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 158,444.43

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 152,514.26 28,977.71 181,491.97

4.1.1 Infrastructură 72,311.06 13,739.10 86,050.16

4.1.2 Suprastructură 79,279.20 15,063.05 94,342.25

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 924.00 175.56 1,099.56

152,514.26 28,977.71 181,491.97

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

152,514.26 28,977.71 181,491.97

Data întocmirii,

Beneficiar,

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str. Orhideelor

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,
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L= 154.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 231.00 18.00 4,158.00

1.b mp 893.20 3.00 2,679.60

1.c mp 893.20 24.80 22,149.46

1.d mc 129.36 150.00 19,404.00

1.e mc 104.00 230.00 23,920.00

2.a mp 622.16 65.00 40,440.40

2.b mp 622.16 55.00 34,218.80

2.c mc 30.80 150.00 4,620.00

3.a ml 0.00 12,500.00 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 308.00 3.00 924.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR

72,311.06

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 15,00 cm

OBIECTUL NR.

Str. Orhideelor

Categorii de lucrări

1

Infrastructură

Strat de baza din piatra sparta amestec optimal, h = 15,00 cm

2

Suprastructură 79,279.20

Strat de legătură din BADPC22.4 - 6,00 cm

Strat de uzură din BAPC16 - 4,00 cm

Completarea acostementelor cu balast

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

4

Siguranța circulației 924.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 152,514.26

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 327,914.16 62,303.69 390,217.85

4.1.1 Infrastructură 155,529.36 29,550.58 185,079.94

4.1.2 Suprastructură 170,398.80 32,375.77 202,774.57

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 1,986.00 377.34 2,363.34

327,914.16 62,303.69 390,217.85

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

327,914.16 62,303.69 390,217.85

Data întocmirii,

Beneficiar,

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str. Sudului

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,
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L= 331.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 496.50 18.00 8,937.00

1.b mp 1,919.80 3.00 5,759.40

1.c mp 1,919.80 24.80 47,606.96

1.d mc 278.04 150.00 41,706.00

1.e mc 224.00 230.00 51,520.00

2.a mp 1,337.24 65.00 86,920.60

2.b mp 1,337.24 55.00 73,548.20

2.c mc 66.20 150.00 9,930.00

3.a ml 0.00 12,500.00 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 662.00 3.00 1,986.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR

155,529.36

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 15,00 cm

OBIECTUL NR.

Str. Sudului

Categorii de lucrări

1

Infrastructură

Strat de baza din piatra sparta amestec optimal, h = 15,00 cm

2

Suprastructură 170,398.80

Strat de legătură din BADPC22.4 - 6,00 cm

Strat de uzură din BAPC16 - 4,00 cm

Completarea acostementelor cu balast

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

4

Siguranța circulației 1,986.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 327,914.16

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 63,131.66 11,995.02 75,126.68

4.1.1 Infrastructură 28,283.66 5,373.90 33,657.56

4.1.2 Suprastructură 30,888.00 5,868.72 36,756.72

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 3,960.00 752.40 4,712.40

63,131.66 11,995.02 75,126.68

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

63,131.66 11,995.02 75,126.68

Data întocmirii,

Beneficiar,

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Drumuri laterale

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,



14

L= 60.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 90.00 18.00 1,620.00

1.b mp 348.00 3.00 1,044.00

1.c mp 348.00 24.80 8,629.66

1.d mc 50.40 150.00 7,560.00

1.e mc 41.00 230.00 9,430.00

2.a mp 242.40 65.00 15,756.00

2.b mp 242.40 55.00 13,332.00

2.c mc 12.00 150.00 1,800.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 120.00 3.00 360.00

4.b buc 12.00 300.00 3,600.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR

28,283.66

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 15,00 cm

OBIECTUL NR.

Drumuri laterale

Categorii de lucrări

1

Infrastructură

Strat de baza din piatra sparta amestec optimal, h = 15,00 cm

2

Suprastructură 30,888.00

Strat de legătură din BADPC22.4 - 6,00 cm

Strat de uzură din BAPC16 - 4,00 cm

Completarea acostementelor cu balast

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

4

Siguranța circulației 3,960.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 63,131.66

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu



STUDIU DE FEZABILITATE:  

Devize – var.2 nerecomandata 

 

 
Beneficiar:    

Proiectant general: 

 
S.C. AQUA PROJECT S.R.L. 

 
 
 
 
 

Număr proiect: 

 2019act. 2022 



Beneficiar:

Proiectant

Valoare          

(fără TVA)
TVA

Valoare      cu 

TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la 

starea iniţială
0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor                     -                           -                           -       

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 10,119.00 1,922.61 12,041.61

3.1.1 Studii de teren 10,119.00 1,922.61 12,041.61

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 

acorduri şi autorizaţii 7,806.44 1,483.22 9,289.66

3.3 Expertizare tehnică 23,419.31 4,449.67 27,868.98

3.4
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 

clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 348,203.97 66,158.75 414,362.73

3.5.1 Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi deviz general 117,096.54 22,248.34 139,344.88

3.5.4
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 23,419.31 4,449.67 27,868.98

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie 15,612.87 2,966.45 18,579.32

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 192,075.25 36,494.30 228,569.55

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 25,000.00 4,750.00 29,750.00

3.7 Consultanţă 0.00 0.00 0.00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 0.00 0.00

3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenţă tehnică 163,935.16 31,147.68 195,082.84

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Total capitol 1

Total capitol 2

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

Modernizare drumuri comunale în sat Gherăești, comuna Gherăești, județul Neamț

varianta 2 nerecomandata

DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investiții



3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 46,838.62 8,899.34 55,737.95

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 23,419.31 4,449.67 27,868.98

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de 

Stat în Construcţii 23,419.31 4,449.67 27,868.98

3.8.2 Dirigenţie de şantier 117,096.54 22,248.34 139,344.88

578,483.87 109,911.94 688,395.81

4.1 Construcţii şi instalaţii 7,806,436.03 1,483,222.85 9,289,658.88

4.1.1 Str. Veteranilor 985,667.09 187,276.75 1,172,943.84

4.1.2 Aleea Scolii 638,782.45 121,368.67 760,151.12

4.1.3 Str. Morii 581,521.13 110,489.02 692,010.15

4.1.4 Str. Soarelui 487,220.41 92,571.88 579,792.29

4.1.5 Aleea Eroilor 392,919.68 74,654.74 467,574.42

4.1.6 Str.Unirii 443,437.93 84,253.21 527,691.14

4.1.7 Str.Brazilor 471,503.62 89,585.69 561,089.31

4.1.8 Str. Fundatura Florilor 271,675.90 51,618.42 323,294.32

4.1.9 Str.Andivei 415,372.24 78,920.73 494,292.96

4.1.10 Aleea Panselutelor 355,872.97 67,615.86 423,488.84

4.1.11 Str Muscatelor 381,693.41 72,521.75 454,215.15

4.1.12 Str. Zorelelor 287,392.68 54,604.61 341,997.29

4.1.13 Aleea Branduselor 155,489.04 29,542.92 185,031.96

4.1.14 Str.Sperantei 1 258,204.36 49,058.83 307,263.19

4.1.15 Str. Sperantei 2 426,598.51 81,053.72 507,652.23

4.1.16 Str. Progresului 3 458,032.09 87,026.10 545,058.19

4.1.17 Str. Mimozei 179,620.43 34,127.88 213,748.31

4.1.18 Str. Orhideelor 172,884.66 32,848.09 205,732.75

4.1.19 Str. Sudului 371,589.76 70,602.05 442,191.81

4.1.20 Drumuri laterale 70,957.66 13,481.96 84,439.62

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
0.00 0.00 0.00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

7,806,436.03 1,483,222.85 9,289,658.88

5.1 Organizare de şantier 78,064.36 14,832.23 92,896.59

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 78,064.36 14,832.23 92,896.59

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 85,870.80 16,315.45 102,186.25

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 7,806.44 1,483.22 9,289.66

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 39,032.18 7,416.11 46,448.29

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 39,032.18 7,416.11 46,448.29

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 

construire/desfiinţare 0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.00 0.00

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00

163,935.16 31,147.68 195,082.84

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 5

Total capitol 4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 3



6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

8,548,855.06 1,624,282.46 10,173,137.52

7,884,500.39 1,498,055.07 9,382,555.47

Data întocmirii,

14/2/2023

Beneficiar,

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Întocmit,

Dr.Ing.Craciun Eugeniu

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Total capitol 6

TOTAL GENERAL



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 985,667.09 187,276.75 1,172,943.84

4.1.1 Infrastructură 386,519.89 73,438.78 459,958.67

4.1.2 Suprastructură 593,879.20 112,837.05 706,716.25

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 5,268.00 1,000.92 6,268.92

985,667.09 187,276.75 1,172,943.84

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

985,667.09 187,276.75 1,172,943.84

Data întocmirii,

Beneficiar,

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,

Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str. Veteranilor



1

L= 878.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 1,317.00 18.00 23,706.00

1.b mp 5,092.40 3.00 15,277.20

1.c mp 5,092.40 24.80 126,280.69

1.d mc 1,475.04 150.00 221,256.00

2.a mp 3,547.12 70.00 248,298.40

2.b mp 3,547.12 90.00 319,240.80

2.c mc 175.60 150.00 26,340.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

3.d buc 0.00 145,138.14 0.00

4.a ml 1,756.00 3.00 5,268.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

OBIECTUL NR.

593,879.20

Strat de nisip 2 cm + hartie kraft/folie polietilena

Strat de beton de ciment BcR 4,5 grosime 20 cm

Completarea acostementelor cu balast

Rigole din beton h=0.45m

Parapet tip semigreu tip N1

4

Siguranța circulației 5,268.00

Marcaje rutiere

Ridicare la cota camine de vizitare

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Semnalizare verticală

Rigole din pamant

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Podet tip D5

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 985,667.09

Data întocmirii, Întocmit,

CATEGORII DE LUCRĂRI

3

Categorii de lucrări

1

Infrastructură 386,519.89

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Str. Veteranilor

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 30,00 cm

2

Suprastructură

Rigole carosabila tip R3

Hidraulică 0.00

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 638,782.45 121,368.67 760,151.12

4.1.1 Infrastructură 198,102.45 37,639.47 235,741.92

4.1.2 Suprastructură 301,980.00 57,376.20 359,356.20

4.1.3 Hidraulică 136,000.00 25,840.00 161,840.00

4.1.4 Siguranța circulației 2,700.00 513.00 3,213.00

638,782.45 121,368.67 760,151.12

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

638,782.45 121,368.67 760,151.12

Data întocmirii,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Aleea Scolii



2

L= 450.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 675.00 18.00 12,150.00

1.b mp 2,610.00 3.00 7,830.00

1.c mp 2,610.00 24.80 64,722.45

1.d mc 756.00 150.00 113,400.00

2.a mp 1,818.00 70.00 127,260.00

2.b mp 1,818.00 90.00 163,620.00

2.c mc 74.00 150.00 11,100.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 160.00 850.00 136,000.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 900.00 3.00 2,700.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 638,782.45

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

4

Siguranța circulației 2,700.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

3

Hidraulică 136,000.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

2

Suprastructură 301,980.00

Strat de nisip 2 cm + hartie kraft/folie polietilena

Strat de beton de ciment BcR 4,5 grosime 20 cm

Completarea acostementelor cu balast

OBIECTUL NR.

Aleea Scolii

Categorii de lucrări

1

Infrastructură 198,102.45

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 30,00 cm

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 581,521.13 110,489.02 692,010.15

4.1.1 Infrastructură 228,037.93 43,327.21 271,365.14

4.1.2 Suprastructură 350,375.20 66,571.29 416,946.49

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 3,108.00 590.52 3,698.52

581,521.13 110,489.02 692,010.15

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

581,521.13 110,489.02 692,010.15

Data întocmirii,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str. Morii



3

L= 518.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 777.00 18.00 13,986.00

1.b mp 3,004.40 3.00 9,013.20

1.c mp 3,004.40 24.80 74,502.73

1.d mc 870.24 150.00 130,536.00

2.a mp 2,092.72 70.00 146,490.40

2.b mp 2,092.72 90.00 188,344.80

2.c mc 103.60 150.00 15,540.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 1,036.00 3.00 3,108.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 581,521.13

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

4

Siguranța circulației 3,108.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

2

Suprastructură 350,375.20

Strat de nisip 2 cm + hartie kraft/folie polietilena

Strat de beton de ciment BcR 4,5 grosime 20 cm

Completarea acostementelor cu balast

OBIECTUL NR.

Str. Morii

Categorii de lucrări

1

Infrastructură 228,037.93

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 30,00 cm

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 487,220.41 92,571.88 579,792.29

4.1.1 Infrastructură 191,058.81 36,301.17 227,359.98

4.1.2 Suprastructură 293,557.60 55,775.94 349,333.54

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 2,604.00 494.76 3,098.76

487,220.41 92,571.88 579,792.29

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

487,220.41 92,571.88 579,792.29

Data întocmirii,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str. Soarelui



4

L= 434.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 651.00 18.00 11,718.00

1.b mp 2,517.20 3.00 7,551.60

1.c mp 2,517.20 24.80 62,421.21

1.d mc 729.12 150.00 109,368.00

2.a mp 1,753.36 70.00 122,735.20

2.b mp 1,753.36 90.00 157,802.40

2.c mc 86.80 150.00 13,020.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 868.00 3.00 2,604.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 487,220.41

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

4

Siguranța circulației 2,604.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

2

Suprastructură 293,557.60

Strat de nisip 2 cm + hartie kraft/folie polietilena

Strat de beton de ciment BcR 4,5 grosime 20 cm

Completarea acostementelor cu balast

OBIECTUL NR.

Str. Soarelui

Categorii de lucrări

1

Infrastructură 191,058.81

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 30,00 cm

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 392,919.68 74,654.74 467,574.42

4.1.1 Infrastructură 154,079.68 29,275.14 183,354.82

4.1.2 Suprastructură 236,740.00 44,980.60 281,720.60

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 2,100.00 399.00 2,499.00

392,919.68 74,654.74 467,574.42

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

392,919.68 74,654.74 467,574.42

Data întocmirii,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Aleea Eroilor



5

L= 350.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 525.00 18.00 9,450.00

1.b mp 2,030.00 3.00 6,090.00

1.c mp 2,030.00 24.80 50,339.68

1.d mc 588.00 150.00 88,200.00

2.a mp 1,414.00 70.00 98,980.00

2.b mp 1,414.00 90.00 127,260.00

2.c mc 70.00 150.00 10,500.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 700.00 3.00 2,100.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 392,919.68

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

4

Siguranța circulației 2,100.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

2

Suprastructură 236,740.00

Strat de nisip 2 cm + hartie kraft/folie polietilena

Strat de beton de ciment BcR 4,5 grosime 20 cm

Completarea acostementelor cu balast

OBIECTUL NR.

Aleea Eroilor

Categorii de lucrări

1

Infrastructură 154,079.68

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 30,00 cm

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 443,437.93 84,253.21 527,691.14

4.1.1 Infrastructură 173,889.93 33,039.09 206,929.02

4.1.2 Suprastructură 267,178.00 50,763.82 317,941.82

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 2,370.00 450.30 2,820.30

443,437.93 84,253.21 527,691.14

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

443,437.93 84,253.21 527,691.14

Data întocmirii,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str.Unirii



6

L= 395.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 592.50 18.00 10,665.00

1.b mp 2,291.00 3.00 6,873.00

1.c mp 2,291.00 24.80 56,811.93

1.d mc 663.60 150.00 99,540.00

2.a mp 1,595.80 70.00 111,706.00

2.b mp 1,595.80 90.00 143,622.00

2.c mc 79.00 150.00 11,850.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 790.00 3.00 2,370.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 443,437.93

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

4

Siguranța circulației 2,370.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

2

Suprastructură 267,178.00

Strat de nisip 2 cm + hartie kraft/folie polietilena

Strat de beton de ciment BcR 4,5 grosime 20 cm

Completarea acostementelor cu balast

OBIECTUL NR.

Str.Unirii

Categorii de lucrări

1

Infrastructură 173,889.93

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 30,00 cm

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 471,503.62 89,585.69 561,089.31

4.1.1 Infrastructură 184,895.62 35,130.17 220,025.79

4.1.2 Suprastructură 284,088.00 53,976.72 338,064.72

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 2,520.00 478.80 2,998.80

471,503.62 89,585.69 561,089.31

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

471,503.62 89,585.69 561,089.31

Data întocmirii,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str.Brazilor



7

L= 420.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 630.00 18.00 11,340.00

1.b mp 2,436.00 3.00 7,308.00

1.c mp 2,436.00 24.80 60,407.62

1.d mc 705.60 150.00 105,840.00

2.a mp 1,696.80 70.00 118,776.00

2.b mp 1,696.80 90.00 152,712.00

2.c mc 84.00 150.00 12,600.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 840.00 3.00 2,520.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 471,503.62

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

4

Siguranța circulației 2,520.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

2

Suprastructură 284,088.00

Strat de nisip 2 cm + hartie kraft/folie polietilena

Strat de beton de ciment BcR 4,5 grosime 20 cm

Completarea acostementelor cu balast

OBIECTUL NR.

Str.Brazilor

Categorii de lucrări

1

Infrastructură 184,895.62

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 30,00 cm

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 271,675.90 51,618.42 323,294.32

4.1.1 Infrastructură 106,535.10 20,241.67 126,776.76

4.1.2 Suprastructură 163,688.80 31,100.87 194,789.67

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 1,452.00 275.88 1,727.88

271,675.90 51,618.42 323,294.32

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

271,675.90 51,618.42 323,294.32

Data întocmirii,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str. Fundatura Florilor



8

L= 242.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 363.00 18.00 6,534.00

1.b mp 1,403.60 3.00 4,210.80

1.c mp 1,403.60 24.80 34,806.30

1.d mc 406.56 150.00 60,984.00

2.a mp 977.68 70.00 68,437.60

2.b mp 977.68 90.00 87,991.20

2.c mc 48.40 150.00 7,260.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 484.00 3.00 1,452.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 271,675.90

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

4

Siguranța circulației 1,452.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole carosabila tip R3

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

2

Suprastructură 163,688.80

Strat de nisip 2 cm + hartie kraft/folie polietilena

Strat de beton de ciment BcR 4,5 grosime 20 cm

Completarea acostementelor cu balast

OBIECTUL NR.

Str. Fundatura Florilor

Categorii de lucrări

1

Infrastructură 106,535.10

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 30,00 cm

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 415,372.24 78,920.73 494,292.96

4.1.1 Infrastructură 162,884.24 30,948.01 193,832.24

4.1.2 Suprastructură 250,268.00 47,550.92 297,818.92

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 2,220.00 421.80 2,641.80

415,372.24 78,920.73 494,292.96

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

415,372.24 78,920.73 494,292.96

Data întocmirii,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str.Andivei
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L= 370.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 555.00 18.00 9,990.00

1.b mp 2,146.00 3.00 6,438.00

1.c mp 2,146.00 24.80 53,216.24

1.d mc 621.60 150.00 93,240.00

2.a mp 1,494.80 70.00 104,636.00

2.b mp 1,494.80 90.00 134,532.00

2.c mc 74.00 150.00 11,100.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 740.00 3.00 2,220.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 415,372.24

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

4

Siguranța circulației 2,220.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole carosabila tip R3

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

2

Suprastructură 250,268.00

Strat de nisip 2 cm + hartie kraft/folie polietilena

Strat de beton de ciment BcR 4,5 grosime 20 cm

Completarea acostementelor cu balast

OBIECTUL NR.

Str.Andivei

Categorii de lucrări

1

Infrastructură 162,884.24

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 30,00 cm

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 355,872.97 67,615.86 423,488.84

4.1.1 Infrastructură 139,552.17 26,514.91 166,067.08

4.1.2 Suprastructură 214,418.80 40,739.57 255,158.37

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 1,902.00 361.38 2,263.38

355,872.97 67,615.86 423,488.84

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

355,872.97 67,615.86 423,488.84

Data întocmirii,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Aleea Panselutelor
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L= 317.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 475.50 18.00 8,559.00

1.b mp 1,838.60 3.00 5,515.80

1.c mp 1,838.60 24.80 45,593.37

1.d mc 532.56 150.00 79,884.00

2.a mp 1,280.68 70.00 89,647.60

2.b mp 1,280.68 90.00 115,261.20

2.c mc 63.40 150.00 9,510.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 634.00 3.00 1,902.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 355,872.97

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

4

Siguranța circulației 1,902.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole carosabila tip R3

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

2

Suprastructură 214,418.80

Strat de nisip 2 cm + hartie kraft/folie polietilena

Strat de beton de ciment BcR 4,5 grosime 20 cm

Completarea acostementelor cu balast

OBIECTUL NR.

Aleea Panselutelor

Categorii de lucrări

1

Infrastructură 139,552.17

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 30,00 cm

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 381,693.41 72,521.75 454,215.15

4.1.1 Infrastructură 149,677.41 28,438.71 178,116.11

4.1.2 Suprastructură 229,976.00 43,695.44 273,671.44

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 2,040.00 387.60 2,427.60

381,693.41 72,521.75 454,215.15

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

381,693.41 72,521.75 454,215.15

Data întocmirii,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str Muscatelor
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L= 340.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 510.00 18.00 9,180.00

1.b mp 1,972.00 3.00 5,916.00

1.c mp 1,972.00 24.80 48,901.41

1.d mc 571.20 150.00 85,680.00

2.a mp 1,373.60 70.00 96,152.00

2.b mp 1,373.60 90.00 123,624.00

2.c mc 68.00 150.00 10,200.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 680.00 3.00 2,040.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 381,693.41

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

4

Siguranța circulației 2,040.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

2

Suprastructură 229,976.00

Strat de nisip 2 cm + hartie kraft/folie polietilena

Strat de beton de ciment BcR 4,5 grosime 20 cm

Completarea acostementelor cu balast

OBIECTUL NR.

Str Muscatelor

Categorii de lucrări

1

Infrastructură 149,677.41

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 30,00 cm

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 287,392.68 54,604.61 341,997.29

4.1.1 Infrastructură 112,698.28 21,412.67 134,110.96

4.1.2 Suprastructură 173,158.40 32,900.10 206,058.50

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 1,536.00 291.84 1,827.84

287,392.68 54,604.61 341,997.29

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

287,392.68 54,604.61 341,997.29

Data întocmirii,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str. Zorelelor
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L= 256.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 384.00 18.00 6,912.00

1.b mp 1,484.80 3.00 4,454.40

1.c mp 1,484.80 24.80 36,819.88

1.d mc 430.08 150.00 64,512.00

2.a mp 1,034.24 70.00 72,396.80

2.b mp 1,034.24 90.00 93,081.60

2.c mc 51.20 150.00 7,680.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 512.00 3.00 1,536.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 287,392.68

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

4

Siguranța circulației 1,536.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

2

Suprastructură 173,158.40

Strat de nisip 2 cm + hartie kraft/folie polietilena

Strat de beton de ciment BcR 4,5 grosime 20 cm

Completarea acostementelor cu balast

OBIECTUL NR.

Str. Zorelelor

Categorii de lucrări

1

Infrastructură 112,698.28

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 30,00 cm

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 155,489.04 29,542.92 185,031.96

4.1.1 Infrastructură 48,425.04 9,200.76 57,625.80

4.1.2 Suprastructură 74,404.00 14,136.76 88,540.76

4.1.3 Hidraulică 32,000.00 6,080.00 38,080.00

4.1.4 Siguranța circulației 660.00 125.40 785.40

155,489.04 29,542.92 185,031.96

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

155,489.04 29,542.92 185,031.96

Data întocmirii,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Aleea Branduselor



13

L= 110.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 165.00 18.00 2,970.00

1.b mp 638.00 3.00 1,914.00

1.c mp 638.00 24.80 15,821.04

1.d mc 184.80 150.00 27,720.00

2.a mp 444.40 70.00 31,108.00

2.b mp 444.40 90.00 39,996.00

2.c mc 22.00 150.00 3,300.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 100.00 320.00 32,000.00

4.a ml 220.00 3.00 660.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 155,489.04

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

4

Siguranța circulației 660.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

3

Hidraulică 32,000.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

2

Suprastructură 74,404.00

Strat de nisip 2 cm + hartie kraft/folie polietilena

Strat de beton de ciment BcR 4,5 grosime 20 cm

Completarea acostementelor cu balast

OBIECTUL NR.

Aleea Branduselor

Categorii de lucrări

1

Infrastructură 48,425.04

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 30,00 cm

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 258,204.36 49,058.83 307,263.19

4.1.1 Infrastructură 101,252.36 19,237.95 120,490.31

4.1.2 Suprastructură 155,572.00 29,558.68 185,130.68

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 1,380.00 262.20 1,642.20

258,204.36 49,058.83 307,263.19

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

258,204.36 49,058.83 307,263.19

Data întocmirii,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str.Sperantei 1



14

L= 230.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 345.00 18.00 6,210.00

1.b mp 1,334.00 3.00 4,002.00

1.c mp 1,334.00 24.80 33,080.36

1.d mc 386.40 150.00 57,960.00

2.a mp 929.20 70.00 65,044.00

2.b mp 929.20 90.00 83,628.00

2.c mc 46.00 150.00 6,900.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 460.00 3.00 1,380.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 258,204.36

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

4

Siguranța circulației 1,380.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

2

Suprastructură 155,572.00

Strat de nisip 2 cm + hartie kraft/folie polietilena

Strat de beton de ciment BcR 4,5 grosime 20 cm

Completarea acostementelor cu balast

OBIECTUL NR.

Str.Sperantei 1

Categorii de lucrări

1

Infrastructură 101,252.36

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 30,00 cm

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 426,598.51 81,053.72 507,652.23

4.1.1 Infrastructură 167,286.51 31,784.44 199,070.95

4.1.2 Suprastructură 257,032.00 48,836.08 305,868.08

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 2,280.00 433.20 2,713.20

426,598.51 81,053.72 507,652.23

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

426,598.51 81,053.72 507,652.23

Data întocmirii,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str. Sperantei 2
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L= 380.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 570.00 18.00 10,260.00

1.b mp 2,204.00 3.00 6,612.00

1.c mp 2,204.00 24.80 54,654.51

1.d mc 638.40 150.00 95,760.00

2.a mp 1,535.20 70.00 107,464.00

2.b mp 1,535.20 90.00 138,168.00

2.c mc 76.00 150.00 11,400.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 760.00 3.00 2,280.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 426,598.51

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

4

Siguranța circulației 2,280.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

2

Suprastructură 257,032.00

Strat de nisip 2 cm + hartie kraft/folie polietilena

Strat de beton de ciment BcR 4,5 grosime 20 cm

Completarea acostementelor cu balast

OBIECTUL NR.

Str. Sperantei 2

Categorii de lucrări

1

Infrastructură 167,286.51

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 30,00 cm

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 458,032.09 87,026.10 545,058.19

4.1.1 Infrastructură 179,612.89 34,126.45 213,739.34

4.1.2 Suprastructură 275,971.20 52,434.53 328,405.73

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 2,448.00 465.12 2,913.12

458,032.09 87,026.10 545,058.19

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

458,032.09 87,026.10 545,058.19

Data întocmirii,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str. Progresului 3
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L= 408.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 612.00 18.00 11,016.00

1.b mp 2,366.40 3.00 7,099.20

1.c mp 2,366.40 24.80 58,681.69

1.d mc 685.44 150.00 102,816.00

2.a mp 1,648.32 70.00 115,382.40

2.b mp 1,648.32 90.00 148,348.80

2.c mc 81.60 150.00 12,240.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 816.00 3.00 2,448.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 458,032.09

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

4

Siguranța circulației 2,448.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

2

Suprastructură 275,971.20

Strat de nisip 2 cm + hartie kraft/folie polietilena

Strat de beton de ciment BcR 4,5 grosime 20 cm

Completarea acostementelor cu balast

OBIECTUL NR.

Str. Progresului 3

Categorii de lucrări

1

Infrastructură 179,612.89

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 30,00 cm

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 179,620.43 34,127.88 213,748.31

4.1.1 Infrastructură 70,436.43 13,382.92 83,819.35

4.1.2 Suprastructură 108,224.00 20,562.56 128,786.56

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 960.00 182.40 1,142.40

179,620.43 34,127.88 213,748.31

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

179,620.43 34,127.88 213,748.31

Data întocmirii,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str. Mimozei
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L= 160.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 240.00 18.00 4,320.00

1.b mp 928.00 3.00 2,784.00

1.c mp 928.00 24.80 23,012.43

1.d mc 268.80 150.00 40,320.00

2.a mp 646.40 70.00 45,248.00

2.b mp 646.40 90.00 58,176.00

2.c mc 32.00 150.00 4,800.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 320.00 3.00 960.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 179,620.43

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

4

Siguranța circulației 960.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

2

Suprastructură 108,224.00

Strat de nisip 2 cm + hartie kraft/folie polietilena

Strat de beton de ciment BcR 4,5 grosime 20 cm

Completarea acostementelor cu balast

OBIECTUL NR.

Str. Mimozei

Categorii de lucrări

1

Infrastructură 70,436.43

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 30,00 cm

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 172,884.66 32,848.09 205,732.75

4.1.1 Infrastructură 67,795.06 12,881.06 80,676.12

4.1.2 Suprastructură 104,165.60 19,791.46 123,957.06

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 924.00 175.56 1,099.56

172,884.66 32,848.09 205,732.75

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

172,884.66 32,848.09 205,732.75

Data întocmirii,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str. Orhideelor
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L= 154.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

1.a mc 231.00 18.00

1.b mp 893.20 3.00

1.c mp 893.20 24.80

1.d mc 258.72 150.00

2.a mp 622.16 70.00

2.b mp 622.16 90.00

2.c mc 30.80 150.00

3.a ml 0.00 12,500.00

3.a ml 0.00 5.00

3.b ml 0.00 850.00

3.c buc 0.00 10,500.00

3.d buc 0.00 12,500.00

3.d buc 0.00 320.00

4.a ml 308.00 3.00

4.b buc 0.00 300.00

4.c buc 0.00 900.00

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 172,884.66

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

4

Siguranța circulației 924.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

2

Suprastructură 104,165.60

Strat de nisip 2 cm + hartie kraft/folie polietilena

Strat de beton de ciment BcR 4,5 grosime 20 cm

Completarea acostementelor cu balast

OBIECTUL NR.

Str. Orhideelor

Categorii de lucrări

1

Infrastructură 67,795.06

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 30,00 cm

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR



Valoare         

(lei fara TVA)

4,158.00

2,679.60

22,149.46

38,808.00

43,551.20

55,994.40

4,620.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

924.00

0.00

0.00

172,884.66

Întocmit,

Ing. Craciun Eugeniu

924.00

0.00

104,165.60

67,795.06

CATEGORII DE LUCRĂRI

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 371,589.76 70,602.05 442,191.81

4.1.1 Infrastructură 145,715.36 27,685.92 173,401.28

4.1.2 Suprastructură 223,888.40 42,538.80 266,427.20

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 1,986.00 377.34 2,363.34

371,589.76 70,602.05 442,191.81

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

371,589.76 70,602.05 442,191.81

Data întocmirii,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Str. Sudului
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L= 331.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 496.50 18.00 8,937.00

1.b mp 1,919.80 3.00 5,759.40

1.c mp 1,919.80 24.80 47,606.96

1.d mc 556.08 150.00 83,412.00

2.a mp 1,337.24 70.00 93,606.80

2.b mp 1,337.24 90.00 120,351.60

2.c mc 66.20 150.00 9,930.00

3.a ml 0.00 12,500.00 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 662.00 3.00 1,986.00

4.b buc 0.00 300.00 0.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 371,589.76

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

4

Siguranța circulației 1,986.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

2

Suprastructură 223,888.40

Strat de nisip 2 cm + hartie kraft/folie polietilena

Strat de beton de ciment BcR 4,5 grosime 20 cm

Completarea acostementelor cu balast

OBIECTUL NR.

Str. Sudului

Categorii de lucrări

1

Infrastructură 145,715.36

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 30,00 cm

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR



Beneficiar:

Proiectant

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 70,957.66 13,481.96 84,439.62

4.1.1 Infrastructură 26,413.66 5,018.60 31,432.26

4.1.2 Suprastructură 40,584.00 7,710.96 48,294.96

4.1.3 Hidraulică 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Siguranța circulației 3,960.00 752.40 4,712.40

70,957.66 13,481.96 84,439.62

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

70,957.66 13,481.96 84,439.62

Data întocmirii,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect                                             

(Total I + Total II + Total III)

Întocmit,

Valori în ~ LEI ~

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare            

 (fara TVA)
TVA

Valoare           

cu TVA

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

SC AQUA PROJECT SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

OBIECTUL NR.

Drumuri laterale
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L= 60.00 M

Nr. 

crt.
U.M. Cantitate P.U.

Valoare         

(lei fara TVA)

1.a mc 90.00 18.00 1,620.00

1.b mp 348.00 3.00 1,044.00

1.c mp 348.00 24.80 8,629.66

1.d mc 100.80 150.00 15,120.00

2.a mp 242.40 70.00 16,968.00

2.b mp 242.40 90.00 21,816.00

2.c mc 12.00 150.00 1,800.00

3.a ml 0.00 206.50 0.00

3.a ml 0.00 5.00 0.00

3.b ml 0.00 850.00 0.00

3.c buc 0.00 10,500.00 0.00

3.d buc 0.00 12,500.00 0.00

3.d buc 0.00 320.00 0.00

4.a ml 120.00 3.00 360.00

4.b buc 12.00 300.00 3,600.00

4.c buc 0.00 900.00 0.00

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

TOTAL DEVIZ (1 + 2 + 3 + 4) = 70,957.66

Data întocmirii, Întocmit,

Beneficiar, Ing. Craciun Eugeniu

4

Siguranța circulației 3,960.00

Marcaje rutiere

Semnalizare verticală

Ridicare la cota camine de vizitare

3

Hidraulică 0.00

Rigole din beton h=0.45m

Rigole din pamant

Rigole de acostament 

Podete tubulare laterale D=600mm, L=7.5m

Podete tubulare transversale D=600mm, L=7.5m

Parapet tip semigreu tip N1

2

Suprastructură 40,584.00

Strat de nisip 2 cm + hartie kraft/folie polietilena

Strat de beton de ciment BcR 4,5 grosime 20 cm

Completarea acostementelor cu balast

OBIECTUL NR.

Drumuri laterale

Categorii de lucrări

1

Infrastructură 26,413.66

Decaparea pamantului - ampriza drum

Nivelarea patului de drum

Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu lianti hidraulici-20cm

Strat din balast, h = 30,00 cm

CATEGORII DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

Proiectant SC AQUA PROJECT SRL

ANTEMĂSURĂTOREA PRIMCIPALELOR
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